

П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Мантуров Д.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Никишина В.О.	Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"		
Администратор федерального проекта	Георгиевский С.И.	Вице-президент АО "Российский экспортный центр"		
Целевые группы федерального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	

		Направление (подпрограмма)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами																					
1.1.	Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов Группы РЭЦ	НП	Миллиард долларов	15,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16,400 0	17,500 0	18,500 0	19,800 0	21,300 0	23,300 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
1.2.	Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно»	ФП	Единица	11 500,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	22 000, 0000	23 500, 0000	24 500, 0000	25 500, 0000	26 500, 0000	27 500, 0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспосо бности"	
1.3.	Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно»	ФП	Условная единица	7,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,1000	7,3000	7,5000	7,7000	7,8000	8,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспосо бности"	
1.4.	Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям	ФП	Единица	42,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45,000 0	48,000 0	50,000 0	52,000 0	55,000 0	58,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспосо бности"	
1.5.	Количество субъектов Российской Федерации, в	ФП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная	Государственная программа	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	которых реализованы в отчетном году региональные программы развития экспорта и достигнуты плановые показатели по приросту несырьевого неэнергетического экспорта																			система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
1.6.	Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ	ФП	Единица	19 000,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15 500,0000	15 750,0000	16 000,0000	16 500,0000	17 000,0000	17 500,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
1.7.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	85,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,0000	85,0000	86,0000	87,0000	88,0000	89,0000	Декомпозированы	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.8.	Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)	ФП	Единица	8 500,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14 500,0000	15 500,0000	16 500,0000	17 000,0000	18 000,0000	19 000,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
1.9.	Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие в мероприятиях по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах	ФП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23,0000	25,0000	27,0000	29,0000	31,0000	33,0000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов Группы РЭЦ	НП	Миллиард долларов	0,16	0,82	1,60	2,62	3,61	4,80	6,07	7,38	8,90	11,48	13,94	16,40
1.2.	Число активных «личных кабинетов» информационной системы «Одно окно»	ФП	Единица	20 14 0,00	20 30 0,00	20 47 0,00	20 65 0,00	20 79 0,00	20 95 0,00	21 13 0,00	21 30 0,00	21 48 0,00	21 67 0,00	21 82 0,00	22 000,00
1.3.	Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно»	ФП	Условная единица	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,05	7,05	7,05	7,05	7,10	7,10	7,10
1.4.	Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям	ФП	Единица	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	45,00
1.5.	Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ	ФП	Единица	900,0 0	2 067 ,00	3 100 ,00	4 650 ,00	6 200 ,00	7 750 ,00	9 042 ,00	10 33 4,00	11 62 5,00	12 91 7,00	14 20 9,00	15 500,00
1.6.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
1.7.	Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)	ФП	Единица	13 38 0,00	13 48 0,00	13 58 0,00	13 69 0,00	13 78 0,00	13 87 0,00	13 98 0,00	14 08 0,00	14 19 0,00	14 30 0,00	14 39 0,00	14 500,00
1.8.	Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие в мероприятиях по	ФП	Единица	16,00	16,00	16,00	21,00	21,00	21,00	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.2.3	Уровень удовлетворенности организаций предоставленной информационной и консультационной поддержкой	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
Оказана информационно-консультационная поддержка российским организациям по вопросам: поиска новых партнеров для переориентации торговых потоков в направлении стран Ближнего востока; Азии; Африки; Центральной и Южной Америки; поиска альтернативных логистических маршрутов для осуществления экспортно-импортных операций между российскими участниками внешнеторговой деятельности и их партнерами в странах Азии; Ближнего Востока; Африки; Центральной и Южной Америки; Европы; поиска альтернативных решений в области финансирования при осуществлении экспортно-импортных операций между российскими участниками внешнеторговой деятельности и их партнерами в странах Азии; Ближнего Востока; Африки; Центральной и Южной Америки; Европы																							
1.3	Достигнут плановый объем заключенных обязательств об экспорте высокотехнологичных, инновационных и иных видов продукции и услуг. Нарастающий итог	-	Миллион рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	187 511,6000	280 801,6000	388 741,2000	531 077,3000	680 067,4000	838 505,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
1.3.1	Количество экспортеров, впервые принимающих участие в конкурсе на соискание премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", ежегодно	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0000	550,0000	600,0000	650,0000	700,0000	750,0000	-	-	-	-	-
1.3.2	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	года", а также восемь окружных этапов Всероссийского конкурса "Экспортер года" с участием экспортеров, впервые принимающих участие в конкурсе на соискание премии																						
1.3. 3	Стоимостный объем заключенных договоров по продвижению и деятельности представительс тв АО "Российский экспортный центр" за рубежом и в субъектах Российской Федерации, накопленным итоном	-	Миллио н рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 26 0, 0000	174 5 50, 0000	280 3 90, 0000	393 5 80, 0000	508 9 70, 0000	626 5 60, 0000	-	-	-	-	-
1.3. 4	Стоимостный объем заключенных договоров по экспорту высокотехнолог ичных, инновационных и иных продукции и услуг на внешние рынки, нарастающим итоном с 2019 года.	-	Миллио н рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 2 52, 0000	106 2 52, 0000	108 3 51, 0000	137 4 97, 0000	171 0 97, 0000	211 9 46, 0000	-	-	-	-	-
Стоимостный объем заключенных договоров по экспорту высокотехнологичных, инновационных и иных видов продукции и услуг в рамках мероприятий по продвижению и деятельности представительств АО "Российский экспортный центр" за																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
рубежом и в субъектах Российской Федерации, накопленным итогом																							
1.4	Достигнут плановый объем экспорта продукции за счет возмещения организациям части затрат, связанных с участием в международных выставочно- ярмарочных мероприятиях	-	Миллион рублей	1 967,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0 000	2 700, 0000	2 700, 0000	2 700, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Объем внешнеторгов ых сделок с использование м инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
Стоимостной объем заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2316 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"																							
1.5	Достигнут плановый объем экспорта из субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации	-	Миллион долларов	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00 00	16,70 00	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпози рован	Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализованы в отчетном году региональные программы развития экспорта и достигнуты плановые показатели по приросту несырьевого неэнергетичес кого экспорта	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
1.5. 1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых утверждены и реализованы в отчетном году региональные программы развития экспорта	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	4,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Стоимостной объем экспорта субъектов Российской Федерации, осуществленного за счет софинансирования части затрат субъектов Российской Федерации на реализацию экспортно-ориентированных проектов, предусмотренных в рамках региональных программ																							
1.6	Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" для предоставления услуг. Нарастающий итог	-	Единица	42,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	45,00 00	48,00 00	50,00 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	Создани е (развити е) информ ационно - телеком муникац ионного сервиса (информ ационно й системы)	-	Количество с ервисов информационн ой системы «Одно окно», доступных пользователям , Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэконом ическую деятельность с использование м экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)), Удовлетворен ность качеством оказания услуг, в том числе государственн ых, предоставляем ых с использование м информационн ой системы «Одно окно», Число активных «личных кабинетов» информационн ой системы	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					«Одно окно»		
1.6. 1	Количество услуг в сфере внешнеэкономи ческой деятельности, предоставленны х с использованием информационно й системы "Одно окно"	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000, 0000	1 020, 0000	1 040, 0000	1 060, 0000	1 080, 0000	1 100, 0000	-	-	-	-	-
Количество сервисов информационной системы "Одно окно", обеспечивающих предоставление услуг в сфере ВЭД																							
1.7	Достигнут плановый объем приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансировани е АО РОСЭКСИМБА НК. Нарастающий итог	-	Милли рд рублей	44,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44,60 00	44,60 00	44,60 00	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Объем внешнеторгов ых сделок с использование м инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
Стоимостной объем импорта приоритетной продукции, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК для обеспечения производственных потребностей российских организаций																							
1.8	Застрахованы экспортные проекты в приоритетных странах за счет дополнительных лимитов страхования АО "ЭКСАР". Нарастающий итог	-	Миллио н рублей	1 000,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100, 0000	7 100, 0000	12 10 0, 0000	17 10 0, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество организаций, воспользовавш ихся мерами поддержки Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
Объем предоставленной АО "ЭКСАР" страховой поддержки проектов в перспективных странах за счет дополнительных страховых лимитов (нарастающим итогом)																							
1.9	Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуника	-	Милли рд рублей	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	2,200 0	-	-	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество организаций, воспользовавш ихся мерами поддержки	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ционные, компьютерные и информационны е услуги", "услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальн ой собственностью " за счет государственно й поддержки компаний- экспортеров анимационной, кинематографи ческой и ИТ- продукции, связанной с субсидирование м затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков. Нарастающий итог																				Группы РЭЦ	товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	развитие и инновационная экономика"
Организациям кинематографии, ИТ-компаниям предоставлена субсидия в целях компенсации части затрат, возникающих при продвижении на внешние рынки и языковой адаптации продукции российского производства (кино, анимация, ИТ-продукция). При этом компании-экспортеры взяли на себя обязательства увеличить объемы экспорта оказываемых услуг.																							
1.1 0	Обеспечен объем финансовой поддержки, предоставленно й факторинговой компанией в рамках реализации	-	Миллиа рд рублей	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	37,00 00	49,00 00	61,25 00	74,00 00	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Объем внешнеторгов ых сделок с использование м инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	внешнеторговых проектов. Нарастающий итог																						
Объем финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга																							
1.1 1	АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательные программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
1.11 .1	АНО ДПО Школа экспорта АО Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательные программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов, нарастающим итогом																							
1.1 2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условна я единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 105,0000	1 105,0000	1 118,0000	1 303,0000	1 318,0000	1 335,0000	Утверж дение докумен та	-	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации																							
1.1 3	Реализована совместная программа ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" по поддержке внешнеэкономических проектов. Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"
Значением результата является количество совместно поддержанных внешнеэкономических проектов																							
1.1 4	Обеспечены условия создания национального механизма "Единого окна" в соответствии с законодательством Российской Федерации и актами ЕАЭС на базе ИС "Одно окно".	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приняти е нормати вного правовог о (правовог о) акта	-	Количество с ервисов информационн ой системы «Одно окно», доступных пользователям Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэконом ическую	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие промышленност и и повышение ее конкурентоспос обности"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Нарастающий итог																				деятельность с использование м экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»)), Удовлетворен ность качеством оказания услуг, в том числе государственн ых, предоставляем ых с использование м информационн ой системы «Одно окно», Число активных «личных кабинетов» информационн ой системы «Одно окно»		
Принят акт Правительства РФ об утверждении положения о национальном механизме "единого окна" на базе ИС "Одно окно"																							
1.1 5	Проведены ежегодные информационно - популяризацион ные мероприятия по информировани ю о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере	-	Докумен т	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Проведен ие информационно - коммуникацион ной кампании	-	Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэконом ическую деятельность с использование м экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ ности"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	внешнеэкономической деятельности																				АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационн ой системы «Одно окно», Число активных «личных кабинетов» информационн ой системы «Одно окно»		
Обеспечена организация и проведение информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании"																							
1.1 6	Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за счет докапитализации АО "ЭКСАР"	-	Миллиард долларов	11,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12,0000	9,7000	8,3000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Объем поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за счет субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в "ВЭБ.РФ" на цели приобретения акций АО "Российский экспортный центр" в целях увеличения уставного капитала АО "ЭКСАР"																							
1.1 7	Достигнут плановый объем предоставленного финансирования в рамках экспортных	-	Миллион рублей	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0000	2 000,0000	2 000,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	кредитов, выданных уполномоченны ми банками в 2017-2018 гг.																					по сравнению с показателем 2023 года;	экономика"
Обеспечены льготные условия финансирования экспорта промышленной продукции и продукции АПК в рамках экспортных кредитов, выданных коммерческими банками в 2017-2018 годах, посредством субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам																							
1.1 8	Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти	-	Условна я единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество организаций, воспользовавш ихся мерами поддержки Группы РЭЦ	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.18 .1	Количество обработанных заявок АО "Российский экспортный центр" в рамках выполнения функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500, 0000	1 400, 0000	1 500, 0000	4 000, 0000	4 000, 0000	4 000, 0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти в целях достижения установленных показателей национального проекта "Международна я кооперация и экспорт"																						
Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий, направленных на поддержку экспорта.																							
1.1 9	Оказана экспертно- аналитическая, правовая и организационна я поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО по линии автономной некоммерческо й организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва	-	Условна я единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество организаций, воспользовавш ихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО»и принявших участие в мероприятиях по информирован ию научного и бизнес- сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международн ых торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.19	(ИПЭ)_Доля	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
.1	подготовленных Центром экспертизы по вопросам ВТО заключений, рекомендаций и аналитических материалов в рамках оказания экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности ВТО, которые используются для подготовки позиции РФ по вопросам регулирования ВТО.												00	00	00	00	00	00						
1.19 .2	Количество проведенных Центром или с участием Центра мероприятий, включая переговоры и консультации, а также подготовленных Центром заключений, рекомендаций и аналитических материалов в рамках оказания экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации и	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.2 0	В субъектах Российской Федерации реализованы программы для экспортно ориентированны х субъектов малого и среднего предпринимате льства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономи ческой деятельности и программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0. Нарастающий итог	-	Единица	15,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	105,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.20 .1	(ИПЭ)_ "Уровень удовлетворенно сти слушателей образовательны х программ качеством обучения"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-
В субъектах Российской Федерации реализованы разработанные АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" программы для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. Региональные управленческие команды указанных субъектов Российской Федерации прошли обучение по разработанным АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" образовательным программам для региональных управленческих команд, предусматривающим разработку проекта региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации или подтверждение квалификации по образовательным программам для региональных управленческих команд, предусматривающим актуализацию региональных программ развития экспорта субъекта Российской Федерации																							
1.2 1	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в	-	Условна я единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	Декомпози рован	Число активных «личных кабинетов» информационн ой системы «Одно окно»	Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственно го Совета Российской Федерации по направлению "Международна я кооперация и экспорт"																					показателем 2023 года;	
Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г. Москва, 60133														
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 225,70	71 225,70	71 225,70	71 225,70	71 225,70	71 225,70	427 354,20
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	В субъектах Российской Федерации реализованы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	220 000,00

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами												
1.1.	Увеличен объем экспорта за счет реализации программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" на рынках дружественных стран	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 000,00	140 000,00	200 000,00	280 000,00	400000.0000
1.2.	Организациями получена информационно-консультационная поддержка АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности"	0,00	11 500,00	23 000,00	36 500,00	48 000,00	59 500,00	73 000,00	84 500,00	96 000,00	119 500,00	139 500,00	217030
1.3.	Достигнут плановый объем заключенных обязательств об экспорте высокотехнологичных, инновационных и иных видов продукции и услуг	0,00	0,00	0,00	290 838,15	869 980,00	961 680,00	1 038 320,00	1 271 220,00	1 589 510,00	2 017 960,00	2 366 700,00	3646117.1
1.4.	Достигнут плановый объем экспорта продукции за счет возмещения организациям части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000
1.5.	Достигнут плановый объем экспорта из субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000
1.6.	Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе	0,00	0,00	180 000,00	320 000,00	464 791,00	579 791,00	971 700,00	1 083 900,00	1 234 200,00	1 511 700,00	1 846 400,00	2059577.5000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" для предоставления услуг												
1.7.	Достигнут плановый объем приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК	0,00	268 132,9 8	324 569,0 5	430 405,2 7	484 192,6 1	524 381,4 3	608 730,5 4	652 064,5 8	779 599,6 1	946 437,0 4	1 081 577 ,70	1207805.8
1.8.	Застрахованы экспортные проекты в приоритетных странах за счет дополнительных лимитов страхования АО "ЭКСАР"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000
1.9.	Достигнут плановый объем предоставленного финансирования в рамках экспортных кредитов, выданных уполномоченными банками в 2017-2018 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,18	11 066,18	20 749,10	20 749,10	29 048,72	29 048,72	34 590,00	40000.0000
1.10.	Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000.0000
1.11.	Оказана экспертно-аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с	5 847,40	11 600,00	17 352,60	23 242,70	29 132,80	33 525,70	39 025,70	44 525,70	50 025,70	57 025,70	64 525,70	71225.7000

[illegible]

7. Дополнительная информация

1	Методика расчета показателей утверждена приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 6270 «Об утверждении Методики расчета показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и Минэкономразвития России от 31 января 2025 г. № 50 «Об утверждении методики расчета показателя «Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие в мероприятиях по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО».
2	МЕТОДИКА расчета показателя «Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ» 1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст. 1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ» (П02918-М) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М). 1.3. Показатель характеризует стоимость внешнеторговых контрактов, реализуемых с привлечением инструментов поддержки Группы РЭЦ^[1], и является социально-экономически значимым, отражая полученную и ожидаемую внешнеторговую выручку российских предпринимателей от ведения внешнеторговой деятельности с использованием инструментов и услуг, предоставляемых Группой РЭЦ. 1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные

настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом (с 1 января по 31 декабря отчетного года), с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

1.8. Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным

(для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.9. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – миллиард долларов США (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 9803).

1.10. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = n_{\text{отч.}} + n_{\text{тек.}}$$

$n_{\text{отч}}$

(компонент 1)

–

объем внешнеторговых сделок, поддержанных

с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ

по Российской Федерации

*за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы) с 1 января отчетного года
миллиард долларов США*

$n_{\text{тек}}$

(компонент 2)

–

объем внешнеторговых сделок, поддержанных

с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ

по Российской Федерации

за текущий отчетный период (месяц)

миллиард долларов США

1.11. Источником информации для компонента 1 являются:

а) при расчете ежемесячного показателя – управленческие данные по объему внешнеторговых сделок, поддержанных с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр»;

б) при расчете годового показателя – управленческие данные по объему внешнеторговых сделок, поддержанных с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр».

Верификация данных по компоненту 1 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством управленческих отчетов Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр»;

1.12. Источником информации для компонента 2 являются:

а) при расчете ежемесячного показателя – управленческие данные по объему внешнеторговых сделок, поддержанных с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр»;

б) при расчете годового показателя – управленческие данные по объему внешнеторговых сделок, поддержанных с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр».

Верификация данных по компоненту 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством управленческих отчетов Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр».

[1]Инструменты поддержки Группы РЭЦ – совокупность финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, предоставляемых Группой РЭЦ, включающей АО «Российский экспортный центр», АО РОСЭКСИМБАНК, АО «ЭКСАР» и АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

МЕТОДИКА

расчета показателя «Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ»

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ» (П03633-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует степень проникновения инструментов развития экспортной деятельности, предоставляемых Группой РЭЦ, в активное предпринимательское сообщество, и, среди прочего, отражает качество и интенсивность вовлечения в экспортную деятельность за счет предоставления базовых инструментов поддержки для начинающих экспортеров (программы обучения и повышения квалификации, консультационные и информационно-аналитические услуги).

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается нарастающим итогом, с 1 января по 31 декабря отчетному году, с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = n_{\text{отч.}} + n_{\text{тек.}}$$

$n_{\text{отч}}$

(компонент 1)

—

количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ по Российской Федерации

за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы) с 1 января отчетного года
единица

$n_{\text{тек}}$

(компонент 2)

—

количество организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ по Российской Федерации

за текущий отчетный период (месяц)
единица

1.10. Источником информации для компонента 1 являются:

а) при расчете ежемесячного показателя – управленческие данные

по количеству организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр»;

б) при расчете годового показателя – управленческие данные по количеству организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, включаемые

в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр». Верификация данных по компоненту 1 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством управленческих отчетов Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр».

1.11. Источником информации для компонента 2 являются:

а) при расчете ежемесячного показателя – управленческие данные

по количеству организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, включаемые в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр»;

б) при расчете годового показателя – управленческие данные по количеству организаций, воспользовавшихся мерами поддержки Группы РЭЦ, включаемые

в управленческие отчеты Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр». Верификация данных по компоненту 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством управленческих отчетов Группы РЭЦ, которые утверждаются Советом директоров АО «Российский экспортный центр».

МЕТОДИКА

расчета показателя «Количество сервисов информационной системы

«Одно окно»[1], доступных пользователям[2]»

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации.

Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям» (П03370-М3) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д»

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года

и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (М3)

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует эффективность платформы «Мой экспорт»

в части охвата потребностей пользователей в доступе к услугам в сфере ВЭД,

а также динамику повышения эффективности процессов получения услуг и снижения барьеров выхода на экспорт, что, в свою очередь, обеспечивает

в перспективе

рост экспорта (увеличение налоговой базы) и увеличение числа экспортеров (создание новых рабочих мест).

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным

за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

(далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в Информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 г.), с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = n_{\text{отч.}} + n_{\text{тек.}},$$

$n_{\text{отч}}$

(компонент 1)

–

число сервисов ИС «Одно окно», доступных пользователям,

единица

по Российской Федерации

за предшествующий отчетный период (месяц, год) или базовое значение соответствующего показателя, установленное паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

$n_{\text{тек.}}$

(компонент 2)

–

число новых сервисов ИС «Одно окно», доступных пользователям

единица

по Российской Федерации

в текущем отчетном периоде (месяц, год)

1.10. Источником информации для компонентов 1 и 2 являются данные ИС «Одно окно».

Верификация данных по компонентам 1 и 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр».

1.11. Информация по компонентам показателя $p_{тек.}$ и $p_{отч.}$ представляется

в Информационную систему акционерным обществом «Российский экспортный центр»:

ежемесячно – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным годом.

[1] Информационная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно»)

[2] Сервис доступен пользователям при наличии акта приемки клиентского сервиса ИС «Одно окно» в опытную эксплуатацию либо приказа о вводе клиентского сервиса ИС «Одно окно» в промышленную эксплуатацию

МЕТОДИКА

расчета показателя «Количество сервисов информационной системы

«Одно окно» [1], доступных пользователям [2]»

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации.

Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям» (П03370-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д»

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года

и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ)

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует эффективность платформы «Мой экспорт»

в части охвата потребностей пользователей в доступе к услугам в сфере ВЭД,

а также динамику повышения эффективности процессов получения услуг и снижения барьеров выхода на экспорт, что, в свою очередь, обеспечивает в перспективе

рост экспорта (увеличение налоговой базы) и увеличение числа экспортеров (создание новых рабочих мест).

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным

за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

(далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в Информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом (начиная с 1 января 2021 г.), с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = n_{\text{отч.}} + n_{\text{тек.}}$$

$n_{\text{отч}}$

(компонент 1)

—

число сервисов ИС «Одно окно», доступных пользователям,
единица
по Российской Федерации

за предшествующий отчетный период (месяц, год) или базовое значение соответствующего показателя, установленное паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

$n_{\text{тек.}}$

(компонент 2)

—

число новых сервисов ИС «Одно окно», доступных пользователям
единица
по Российской Федерации

в текущем отчетном периоде (месяц, год)

1.10. Источником информации для компонентов 1 и 2 являются данные ИС «Одно окно».

Верификация данных по компонентам 1 и 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр».

1.11. Информация по компонентам показателя $n_{\text{тек.}}$ и $n_{\text{отч.}}$ представляется

в Информационную систему акционерным обществом «Российский экспортный центр»:

ежемесячно – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным годом.

[1] Информационная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно»)

[2] Сервис доступен пользователям при наличии акта приемки клиентского сервиса ИС «Одно окно» в опытную эксплуатацию либо приказа о вводе клиентского сервиса ИС «Одно окно» в промышленную эксплуатацию

МЕТОДИКА

расчета показателя «Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно» [1], по итогу года»

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно»,

по итогу года» (П02914-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»,

определенной подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует административно-управленческое регулирование внешнеэкономической деятельности и его достижение отражает востребованность и эффективность платформы «Мой экспорт», а также позволяет получить объективную оценку пользователей по вопросам качества предоставления услуг (функций), функционирования клиентской (технической) поддержки пользователей, является инструментом для выработки решений по внедрению изменений в процесс управления качеством оказания услуг, в том числе государственным, предоставляемых с использованием ИС «Одно окно».

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным

за формирование и представление (распространение) информации по показателю, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе

«Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в Информационную систему значений компонентов показателя в порядке и сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Значение показателя стремится бесконечно к предельному значению, где предельное значение ограничено 10 баллами.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – условная единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 876).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = \sum_{i=1}^n J_i \times Q_i$$

где:

- J_i – значение оценки в рамках определения уровня удовлетворенности i-й услуги по Российской Федерации за отчетный период баллы (от 0 до 10)
- Q_i – количество оказанных услуг по Российской Федерации за отчетный период единица
- i – оцениваемая услуга, предоставляемая с использованием ИС «Одно окно», по которой пользователями предоставлены оценки

по Российской Федерации

в отчетном периоде

услуга

п

(компонент 4)

—

количество оцениваемых услуг, предоставляемых

с использованием ИС «Одно окно», по которым пользователями предоставлены оценки

по Российской Федерации

в отчетном периоде

единица

1.10. Компонент 1 (J_i) рассчитывают по формуле:

T_i

(компонент 5)

—

значение оценки готовности рекомендовать получение услуг с использованием ИС «Одно окно» по i -й услуге

по Российской Федерации

за отчетный период

баллы (от 0 до 10)

M_i

(компонент 6)

—

значение оценки качества оказания услуги, предоставляемой с использованием ИС «Одно окно» по i -й услуге

по Российской Федерации

за отчетный период

баллы (от 0 до 10)

R_i

(компонент 7)

—

количество заполненных пользователями анкет

по i -й услуге

по Российской Федерации

за отчетный период
единица

i
(компонент 8)

—
оцениваемая услуга, предоставляемая
с использованием ИС «Одно окно»
по Российской Федерации

по которой пользователями
в отчетном периоде предоставлены оценки
услуга

n
(компонент 9)

—
количество оцениваемых услуг, предоставляемых
с использованием ИС «Одно окно»
по Российской Федерации

по которой пользователями
в отчетном периоде предоставлены оценки
единица

Источником информации для компонентов 2-9 являются данные ИС «Одно окно».

Верификация данных по компонентам 2-9 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством ИС «Одно окно».

1.11. Информация по компонентам показателя J_i и Q_i представляется

в информационную систему АО «Российский экспортный центр»:

ежемесячно – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным годом.

[1] Информационная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно»)

МЕТОДИКА

расчета показателя «Число активных «Личных кабинетов» информационной системы «Одно окно»[1]

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации.

Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя

«Число активных «Личных кабинетов» информационной системы «Одно окно» (П03367-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д»

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года

и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ)

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Данный показатель характеризует административно-управленческое регулирование внешнеэкономической деятельности, и его достижение отражает востребованность и эффективность платформы «Мой экспорт», а также показывает динамику количества оказанных мер поддержки пользователям платформы

«Мой экспорт», что, в свою очередь, обеспечивает в перспективе рост экспорта (увеличение налоговой базы) и увеличение числа экспортеров (создание новых рабочих мест).

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным

за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

(далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом (начиная с 2021 года), с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица.

(код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$N = n_{\text{отч.}} + n_{\text{тек.}}$

$n_{\text{отч.}}$

(компонент 1)

—

число активных «личных кабинетов» ИС «Одно окно»
по Российской Федерации

за предшествующий отчетный период (месяц, год)
единица

П_{тек.}

(компонент 2)

—

число новых активных «личных кабинетов»
ИС «Одно окно»
по Российской Федерации

за текущий отчетный период (месяц, год)
единица

1.10. Источником информации для компонента 1 и 2 являются данные
ИС «Одно окно».

При расчете компонента 1 и 2 учитываются пользователи ИС «Одно окно»

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 января 2022 № 65 «О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности»),
инициировавшие получение не менее одной услуги в электронном виде посредством ИС «Одно окно».

Верификация данных по компонентам 1 и 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр».

[1] Информационная система «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно»)

МЕТОДИКА

**расчета показателя «Количество субъектов Российской Федерации,
в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»**

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации.

Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество субъектов российской федерации, в которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0» (П03317-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует административно-управленческое регулирование обеспечения выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации требований к организации управления экспортной деятельностью в субъектах Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации создают на местах необходимые/базовые условия для осуществления и развития экспортной деятельности, формируют в регионах институциональную экспортную среду (разработка нормативно-правовой базы и документов планирования развития экспорта, формирование инфраструктуры и линейки региональных мер поддержки, создание системы подготовки кадров, продвижение и популяризация экспортной деятельности и т.п.), что, в свою очередь, обеспечивает в перспективе рост экспорта (увеличение налоговой базы) и увеличение числа экспортеров (создание новых рабочих мест).

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом, с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = \frac{P_{\text{отч.}}}{P_{\text{тек.}}}$$

—
число субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по Российской Федерации

по состоянию на отчетный период (месяц или год)
единица

Птек.

(компонент 2)

—

число субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 не подтверждено данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта»

по Российской Федерации

по состоянию на отчетный период (месяц или год)
единица

1.10. Источником информации для компонента 1 являются:

а) при расчете годового показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предоставляемых субъектами Российской Федерации;

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предоставляемых субъектами Российской Федерации.

Верификация данных по компоненту 1 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством Государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

1.11. Источником информации для компонента 2 являются:

а) при расчете годового показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 не подтверждено данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предоставляемых субъектами Российской Федерации;

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 не подтверждено данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга внедрения инструментов Регионального экспортного

стандарта 2.0, предоставляемых субъектами Российской Федерации.

Верификация данных по компоненту 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта».

1.12. Информация по компонентам показателя $p_{отч.}$ и $p_{тек.}$ представляется

в информационную систему АО «Российский экспортный центр»:

ежемесячно – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным годом.

Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта» обеспечен

в соответствии с приказом АО «Российский экспортный центр» от 18 июня 2021 г.

№ 91.1/РЭЦ «О вводе в промышленную эксплуатацию онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта АО «Российский экспортный центр».

МЕТОДИКА

расчета показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализованы в отчетном году региональные программы развития экспорта

и достигнуты плановые показатели по приросту несырьевого неэнергетического экспорта»

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2018 г. № 1288, и национальным стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации.

Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализованы в отчетном году региональные программы развития экспорта и достигнуты плановые показатели

по приросту несырьевого неэнергетического экспорта» (П03318-МЗ)

(далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д»

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу

до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта в субъектах Российской Федерации к уровню 2023 г.

Стоимостной объем прироста экспорта субъектов Российской Федерации по итогам реализации Региональных программ зафиксирован в соответствующем результате федерального проекта по указанному показателю, а именно «Достигнут плановый объем поддержанного экспорта субъектами Российской Федерации посредством реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации».

Достижение значения показателя в виде получения дополнительного объема несырьевого неэнергетического экспорта обеспечивает дополнительные налоговые поступления в бюджет субъектов Российской Федерации, создает благоприятные условия для развития производственной сферы (создание

рабочих мест), а также способствует повышению благосостояния общества.

1.4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и представление (распространение) информации по показателю является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

1.5. Показатель рассчитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

(далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом, с годовой и месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

Сроки расчета показателя в информационной системе, представления (распространения) информации по показателю: ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным); ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным.

1.8. Единица измерения годового и ежемесячного показателя – единица.

(код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

1.9. Показатель (N) рассчитывают по формуле:

$$N = n_{\text{отч.}} - n_{\text{тек.}}$$

$n_{\text{отч.}}$

(компонент 1)

–

число субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено утверждение и реализация региональных программ развития экспорта, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

по Российской Федерации

по состоянию на отчетный период (месяц или год)

единица

$n_{\text{тек.}}$

(компонент 2)

–

число субъектов Российской Федерации, в которых утверждение и реализация региональных программ развития экспорта не подтверждены данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта»

по Российской Федерации

по состоянию на отчетный период (месяц или год)

единица

1.10. Источником информации для компонента 1 являются:

а) при расчете годового показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено утверждение и реализация региональных программ развития экспорта, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации, предоставляемых субъектами Российской Федерации;

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых предусмотрено утверждение и реализация региональных программ развития экспорта, исходя из плановых значений соответствующего показателя, установленных паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации, предоставляемых субъектами Российской Федерации.

Верификация данных по компоненту 1 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством Государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

1.11. Источником информации для компонента 2 являются:

а) при расчете годового показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 не подтверждено данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации, предоставляемых субъектами Российской Федерации;

б) при расчете ежемесячного показателя – административные данные по числу субъектов Российской Федерации, в которых внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 не подтверждено данными информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», собираемые посредством выгрузки данных из информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта», включающих сведения о результатах мониторинга предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации, предоставляемых субъектами Российской Федерации. Верификация данных по компоненту 2 обеспечивается АО «Российский экспортный центр» посредством информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта».

1.12. Информация по компонентам показателя $p_{\text{отч.}}$ и $p_{\text{тек.}}$ представляется

в информационную систему АО «Российский экспортный центр»:

ежемесячно – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем);

ежегодно – не позднее 15-го марта года, следующего за отчетным годом.

Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы «Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта» обеспечен

в соответствии с приказом АО «Российский экспортный центр» от 18 июня 2021 г.

№ 91.1/РЭЦ «О вводе в промышленную эксплуатацию онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта АО «Российский экспортный центр».

МЕТОДИКА расчета показателя

«Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие в мероприятиях по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения

и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст.

1.2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие в мероприятиях по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО» (П03633-МЗ) (далее – показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», целей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (МЗ) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (М).

1.3. Показатель характеризует количественный охват получателей экспертной поддержки АНО «Центр экспертизы ВТО» в сфере внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), оказываемой в рамках содействия членству Российской Федерации во Всемирной торговой организации. Показатель отражает степень вовлеченности АНО «Центр экспертизы ВТО» в содействие деятельности российских организаций в связанных с ВЭД областях.

1.4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и представление (распространение) информации по показателю, является Минэкономразвития России.

1.5. Показатель рассчитывается в Государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателей, представленных в информационную систему в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, которые установлены настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода (при наличии).

1.6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации, нарастающим итогом, с 1 января по 31 декабря отчетного года, с месячной периодичностью.

1.7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

1.8. Сроки представления информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным

(для уточнения ежемесячных данных – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным);

ежегодно – не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

1.9. Единица измерения годового и (или) ежемесячного показателя – единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 642).

2. Описание расчета ежемесячного и ежегодного показателя

2.1. Показатель «Количество организаций, воспользовавшихся экспертизой АНО «Центр экспертизы ВТО» и принявших участие

в мероприятиях по информированию научного и бизнес-сообщества

об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной

повестке ВТО» (N) рассчитывается по формуле:

$$N = (n1_{отч} + n1_{тек}) + (n2_{отч} + n2_{тек}),$$

где:

$n1_{отч}$ – количество организаций, для которых Центром были подготовлены экспертные предложения по вопросам повестки ВТО, за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы) с 1 января отчетного года, единиц;

$n1_{тек}$ – количество организаций, для которых Центром были подготовлены экспертные предложения по вопросам повестки ВТО, за текущий отчетный период (месяц), единиц;

$n2_{отч}$ – количество организаций, принявших участие в мероприятиях Центра по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО, за предшествующие текущему отчетные периоды (месяц, месяцы)

с 1 января отчетного года, единиц;

$n2_{тек}$ – количество организаций, принявших участие в мероприятиях Центра

по информированию научного и бизнес-сообщества об участии России в работе ВТО, правилах ВТО, правилах иных международных торговых соглашений, основанных на правилах ВТО, и переговорной повестке ВТО, за текущий отчетный период (месяц), единиц.

2.2. Источником информации для компонентов $n1_{отч}$, $n1_{тек}$, $n2_{отч}$, $n2_{тек}$ являются: а) при расчете ежемесячного показателя – оперативные данные АНО «Центр экспертизы ВТО» о значениях параметров для компонентов $n1_{отч}$, $n1_{тек}$, $n2_{отч}$, $n2_{тек}$;

б) при расчете годового показателя – оперативные данные

АНО «Центр экспертизы ВТО» о значениях параметров для компонентов

$n1_{отч}$, $n1_{тек}$, $n2_{отч}$, $n2_{тек}$.

Верификация данных по компонентам $n1_{отч}$, $n1_{тек}$, $n2_{отч}$, $n2_{тек}$ обеспечивается АНО «Центр экспертизы ВТО» посредством отчетов АНО «Центр экспертизы ВТО», которые утверждаются Минэкономразвития России.

Получение Минэкономразвития России набора данных для расчета показателя осуществляется посредством организации на ежемесячной основе

	информационного взаимодействия с АНО «Центр экспертизы ВТО».
--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами							
1.1	Результат "Увеличен объем экспорта за счет реализации программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" на рынках дружественных стран"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекушов Р. А.	Отчет : Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2030 г.	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Утверждена программа продвижения национального бренда «Сделано в России» за рубежом на период до 2030 года"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждена программа продвижения национального бренда «Сделано в России» за рубежом на период до 2030 года	-
1.1.2	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		по итогам I квартала 2025 г.	
1.1. 3	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2025 год"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утвержден план реализации Программы на 2025 год	-
1.1. 4	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2025 г.	-
1.1. 5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2025 г.	-
1.1. 6	Контрольная точка "Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2025	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							г.	
1.1. 7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам I квартала 2026 г.	-
1.1. 8	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2026 год"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утвержден план реализации Программы на 2026 год	-
1.1. 9	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2026 г.	-
1.1. 10	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2026 г.	-
			24.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1. 12	Контрольная точка "Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2026 г.	-
1.1. 13	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам I квартала 2027 г.	-
1.1. 14	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2027 год"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утвержден план реализации Программы на 2027 год	-
1.1. 15	Контрольная точка "Представлен	-	15.07.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Представление	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2027 г.	
1.1. 16	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2027 г.	-
1.1. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1. 18	Контрольная точка "Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2027 г.	-
1.1. 19	Контрольная точка "Представлен	-	17.04.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Представлен	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам I квартала 2028 г.	
1.1. 20	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2028 год"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Утвержден план реализации Программы на 2028 год	-
1.1. 21	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	17.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2028 г.	-
1.1. 22	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	16.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2028 г.	-
1.1. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1. 24	Контрольная точка "Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2028 г.	-
1.1. 25	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	16.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам I квартала 2029 г.	-
1.1. 26	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2029 год"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утвержден план реализации Программы на 2029 год	-
1.1. 27	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	16.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2029	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							г.	
1.1. 28	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2029 г.	-
1.1. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1. 30	Контрольная точка "Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2029 г.	-
1.1. 31	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам I квартала 2030 г.	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Утвержден план реализации Программы на 2030 год"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утвержден план реализации Программы на 2030 год	-
1.1. 33	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам II квартала 2030 г.	-
1.1. 34	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представление ежеквартального отчета о достижении результата предоставления субсидии по итогам III квартала 2030 г.	-
1.1. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1. 36	Контрольная точка "Представлен	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Представлен	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предварительный ежеквартальный отчет о достижении результата предоставления субсидии по итогам IV квартала 2030 г.	
1.2	Результат "Организациями получена информационно- консультационная поддержка АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности""	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекушов Р. А.	Письмо : В Минпромторг России представлен отчет АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" (в свободной форме) о количестве организаций, получивших информационно- консультационную поддержку по вопросам осуществления внешнеторговых операций, по итогам 2025 года	отсутствует
1.2. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с организацией о предоставлении субсидии в 2025 году"	-	10.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекушов Р. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минпромторгом России и АНО «Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» в 2025 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 2	Контрольная точка "Подготовлены 1 экспертное заключение о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам I квартала 2025 года"	-	09.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлено 1 экспертное заключение о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам I квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
1.2. 3	Контрольная точка "Подготовлены 2 аналитических отчета о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам I квартала 2025 года"	-	09.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 2 аналитических отчета о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам I квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
			07.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 4	Контрольная точка "Подготовлены 2 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам II квартала 2025 года"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 2 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам II квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
1.2. 5	Контрольная точка "Подготовлены 4 аналитических отчета о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам II квартала 2025 года"	-	07.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 4 аналитических отчета о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам II квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
			08.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 6	Контрольная точка "Подготовлены 3 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам III квартала 2025 года"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 3 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам III квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
1.2. 7	Контрольная точка "Подготовлены 6 аналитических отчетов о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам III квартала 2025 года"	-	08.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 6 аналитических отчетов о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам III квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
			26.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 8	Контрольная точка "Подготовлены 4 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам IV квартала 2025 года"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 4 экспертных заключения о влиянии санкций на состояние отраслей российской промышленности по итогам IV квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
1.2. 9	Контрольная точка "Подготовлены 8 аналитических отчетов о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам IV квартала 2025 года"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" подготовлены 8 аналитических отчетов о состоянии экспорта несырьевых неэнергетических товаров и импорта критически важных и социально значимых товаров в условиях торговых ограничений по итогам IV квартала 2025 года (накопленным итогом)	-
			26.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким К. Э.	Исходящее письмо В Минпромторг России представлен отчет АНО "Информационно- аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" (в свободной форме) о количестве организаций, получивших информационно- консультационную поддержку по вопросам осуществления внешнеторговых операций, по итогам 2025 года	-
1.3	Результат "Достигнут плановый объем заключенных обязательств об экспорте высокотехнологичных, инновационных и иных видов продукции и услуг"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекушов Р. А.	Отчет : АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам III квартала 2030 года	отсутствует
1.3. 1	Контрольная точка "Заключено"	-	01.04.20 25	Взаимосвязь с иными	06	Никишина В. О.	Соглашение Заключено дополнительное	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	
1.3. 2	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	05.05.20 25	09	10	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам I квартала 2025 года	-
1.3. 3	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг,	-	01.08.20 25	06	07	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных организациям Группой РЭЦ"						достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам II квартала 2025 года	
1.3. 4	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	03.11.20 25	10	08	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам III квартала 2025 года	-
1.3. 5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве услуг, оказанных организациям	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Группой РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2025 год	
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2025 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-
1.3. 7	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении	-	01.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Никишина В. О.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в рамках постановления	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	
1.3. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	05.05.20 26	08	07	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам I квартала 2026 года	-
1.3. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.20 26	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	1 Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.3. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2026 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-
1.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.3. 13	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-
1.3. 14	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	05.05.20 27	08	07	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							установленных соглашением, по итогам I квартала 2027 года	
1.3. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 27	06	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минпромторг России предварительный отчет (в свободной форме) о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ в части мер поддержки экспорта за 2027 год, в т.ч. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности"	-
1.3. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	27.12.20 27	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"							
1.3. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.3. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.3. 19	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	05.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам I квартала 2028 года	-
1.3. 20	Контрольная точка "Представлен	-	01.08.20 28	06	08	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"						экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам II квартала 2028 года	
1.3. 21	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	03.11.20 28	07	03	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам III квартала 2028 года	-
1.3. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.20 28	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.3. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.3. 25	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	04.05.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам I квартала 2029 года	-
1.3. 26	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о	-	01.08.20 29	06	08	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"						представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам II квартала 2029 года	
1.3. 27	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	02.11.20 29	07	03	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам III квартала 2029 года	-
1.3. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.20 29	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.3. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.3. 31	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	06.05.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам I квартала 2030 года	-
1.3. 32	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг,	-	01.08.20 30	06	08	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных организациям Группой РЭЦ"						достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам II квартала 2030 года	
1.3. 33	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о количестве услуг, оказанных организациям Группой РЭЦ"	-	04.11.20 30	07	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, по итогам III квартала 2030 года	-
1.3. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 30	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.3.	Контрольная точка	-	27.12.20	02	Взаимосвязь с	Никишина В.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
35	"Услуга оказана (работы выполнены)"		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	Услуга оказана (работы выполнены)	
1.3. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.4	Результат "Достигнут плановый объем экспорта продукции за счет возмещения организациям части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	01.01.20 27	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Письмо : Представлен предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2030 года	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 1	Контрольная точка "Объявлено о проведении отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "	-	29.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении второго отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 2	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части	-	14.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "						участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 3	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "	-	28.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 4	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета	-	09.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "						федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 5	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "	-	24.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 6	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "	-	08.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4.	Контрольная точка		22.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Груздев А. В.	Приказ	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях "	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 8	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях	-	10.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2027 года "						Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2027 года	
1.4. 9	Контрольная точка "Объявлено о проведении отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	29.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении второго отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 10	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в	-	14.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 11	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	28.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 12	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	08.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 13	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в	-	22.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"			отсутствует	отсутствует		российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 14	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии	-	08.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 15	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	22.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 16	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении условий	-	08.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2028 года	
1.4. 17	Контрольная точка "Объявлено о проведении отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении второго отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 18	Контрольная точка "Направлены в	-	14.06.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 19	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных	-	28.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выставочно-ярмарочных мероприятиях"						выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 20	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в	-	07.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						мероприятиях	
1.4. 21	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	24.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 22	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части	-	08.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 23	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	22.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 24	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2029 года"	-	10.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2029 года	-
1.4. 25	Контрольная точка "Объявлено о проведении отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении второго отбора заявок на получение государственной поддержки российских компаний посредством	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 26	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	14.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4. 27	Контрольная точка "Утвержден реестр	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 28	Контрольная точка "Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и	-	09.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 29	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	24.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-
1.4.	Контрольная точка		08.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	"Направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"	-	30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	АО "Российский экспортный центр" направлены в Минпромторг России проект реестра получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 31	Контрольная точка "Утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в"	-	22.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Груздев А. В.	Приказ Приказом Минпромторга России утвержден реестр получателей субсидии из федерального бюджета российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	международных выставочно-ярмарочных мероприятиях"						участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	
1.4. 32	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2030 года"	-	10.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства РФ и о стоимостном объеме заключенных договоров о продаже продукции за пределы Российской Федерации в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, по итогам 2030 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5	Результат "Достигнут плановый объем экспорта из субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации"	01.01.2028	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Письмо : В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за 11 месяцев 2029 года	отсутствует
1.5. 1	Контрольная точка "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы развития экспорта в 2028 году на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа АО РЭЦ направлено письмо в Минпромторг России с протоколом межведомственной комиссии при Минпромторге России, которым утверждены субъекты Российской Федерации, реализующие региональные программы развития экспорта на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов	-
1.5. 2	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии"	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коновалова О. В.	Соглашение В ГИИС "Электронный бюджет" заключены (подписаны) соглашения с субъектами Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на исполнение обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в 2028 году"			отсутствует	отсутствует		Федерацию, отобранными межведомственной комиссией при Минпромторге России, о предоставлении субсидии на исполнение обязательств субъектами Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в 2028 году	
1.5. 3	Контрольная точка "Отчет за 1 квартал 2028 года о реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Отчет В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за I квартал 2028 года	-
1.5. 4	Контрольная точка "Отчет за 2 квартал 2028 года о реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Отчет В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за II квартал 2028 года	-
1.5.	Контрольная точка "Отчет	-	15.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Радионов О.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	за 3 квартал 2028 года о реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за III квартал 2028 года	
1.5. 6	Контрольная точка "Предварительный отчет о реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации в 2028 году"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Отчет В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за 11 месяцев 2028 года	-
1.5. 7	Контрольная точка "Направлен отчет по итогам реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации в 2028 году"	-	19.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Отчет В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации в 2028 году	-
1.5. 8	Контрольная точка "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы развития экспорта в 2029	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа АО РЭЦ направлено письмо в Минпромторг России с протоколом межведомственной комиссии при	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	году на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов"						Минпромторге России, которым утверждены субъекты Российской Федерации, реализующие региональные программы развития экспорта на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов	
1.5. 9	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии на исполнение обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в 2029 году"	-	03.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коновалова О. В.	Соглашение В ГИИС "Электронный бюджет" заключены (подписаны) соглашения с субъектами Российской Федерации, отобранными межведомственной комиссией при Минпромторге России, о предоставлении субсидии на исполнение обязательств субъектами Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ развития экспорта в 2029 году	-
1.5. 10	Контрольная точка "Отчет за 1 квартал 2029 года о	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Радионов О. В.	Прочий тип документа В Минпромторг России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за I квартал 2029 года	
1.5. 11	Контрольная точка "Отчет за 2 квартал 2029 года о реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за II квартал 2029 года	-
1.5. 12	Контрольная точка "Отчет за 3 квартал 2029 года о реализации в субъектах Российской Федерации региональных программ развития экспорта "	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Соглашение В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за III квартал 2029 года	-
1.5. 13	Контрольная точка "Предварительный отчет о реализации региональных программ развития экспорта в субъектах Российской Федерации в 2029 году"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа В Минпромторг России направлен отчет по итогам реализации субъектами Российской Федерации региональных программ развития экспорта за 11	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							месяцев 2029 года	
1.6	Результат "Созданы сервисы цифровой экосистемы "Одно окно" экспортера на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" для предоставления услуг"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Иное : Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	отсутствует
1.6.1	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, на 2025 год "	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний приказ АО "РЭЦ"	-
1.6.2	Контрольная точка "Уточнен атрибутивный состав операций и сведений, необходимых для информационного взаимодействия в рамках реализации сервиса "Получение разрешительных экспортных документов: ветеринарный"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Согласован атрибутивный состав операций и сведений, необходимых для информационного взаимодействия в рамках реализации сервиса "Получение разрешительных экспортных документов: ветеринарный сертификат",	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сертификат", в части расширения перечня доступных к получению форм сертификатов"						в части расширения перечня доступных к получению форм сертификатов	
1.6. 3	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6. 4	Контрольная точка "Доработаны информационные системы АО «РЭЦ» и ТПП России, обеспечивающие реализацию дополнительной функциональности сервиса «Выдача сертификатов происхождения товаров» в части автоматизации процедур запроса дубликата сертификата о происхождении товара"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письма АО «РЭЦ» и ТПП России о доработке информационных систем, обеспечивающих реализацию дополнительной функциональности сервиса «Выдача сертификатов происхождения товаров» в части автоматизации процедур запроса дубликата сертификата о происхождении товара	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.5	Контрольная точка "Доработана информационная система "Одно окно" для обеспечения возможности подачи жалоб и обращений в сфере ВТД и просмотра статусов и результатов их обработки"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Исходящее письмо АО "РЭЦ" в ФОИВ о доработке ИС "Одно окно" для обеспечения возможности подачи жалоб и обращений в сфере ВТД и просмотра статусов и результатов их обработки	-
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно""	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6.8	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний приказ АО "РЭЦ"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на 2026 год "			отсутствует	отсутствует			
1.6. 9	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6. 10	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно" "	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6. 11	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 12	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	-
1.6. 13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6. 14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.6. 15	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на 2027 год "			отсутствует	отсутствует			
1.6.16	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно""	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6. 20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.6. 21	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	-
1.6. 22	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний приказ АО "РЭЦ"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на 2028 год "			отсутствует	отсутствует			
1.6. 23	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6. 24	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно" "	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6. 25	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 26	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	-
1.6. 27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6. 28	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.6. 29	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний приказ АО "РЭЦ"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на 2029 год "			отсутствует	отсутствует			
1.6. 30	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6. 31	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно""	-	30.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6. 32	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 33	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6. 34	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.6. 35	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	-
1.6. 36	Контрольная точка "Актуализирован перечень клиентских сервисов информационной системы"	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний приказ АО "РЭЦ"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности на 2030 год "			отсутствует	отсутствует			
1.6. 37	Контрольная точка "Разработана документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Документация, необходимая для реализации функциональности клиентского сервиса информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, разработана и утверждена АО "РЭЦ"	-
1.6. 38	Контрольная точка "Предоставлен доступ пользователям к созданному сервису информационной системы "Одно окно" "	-	29.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Внутренний документ АО "РЭЦ"	-
1.6. 39	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 40	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	-
1.6. 41	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет АО "РЭЦ" о доступности сервисов в информационной система "Одно окно"	-
1.6. 42	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.7	Результат "Достигнут плановый объем приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Засельский П. В.	Письмо : Представлен предварительный отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"			отсутствует	отсутствует		которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК по итогам 2027 года	
1.7. 1	Контрольная точка "Заклучено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Соглашение Заклучено дополнительное соглашение к соглашению о предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно- импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки импорта приоритетной продукции	-
1.7. 2	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансирования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК в рамках поддержки приобретения иностранной продукции, необходимой для обеспечения	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2024 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	производственных потребностей российских организаций, по итогам 2024 года"							
1.7. 3	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	14.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам I квартала 2025 года	-
1.7. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	01.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам II квартала 2025 года	-
1.7. 5	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	03.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам III квартала 2025 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК по итогам 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) об объеме импорта приоритетной продукции, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК для обеспечения производственных потребностей российских организаций, в 2025 году	-
1.7. 7	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансирования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК в рамках поддержки приобретения иностранной продукции, необходимой для обеспечения производственных потребностей российских организаций, по итогам 2025 года"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2025 года	-
1.7. 8	Контрольная точка "Заключено"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П. В.	Прочий тип документа Заключено дополнительное	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение к соглашению о предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно- импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки импорта приоритетной продукции	
1.7. 9	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	14.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам I квартала 2026 года	-
1.7. 10	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	03.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам II квартала 2026 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	03.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам III квартала 2026 года	-
1.7. 12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК по итогам 2026 года"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) об объеме импорта приоритетной продукции, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК для обеспечения производственных потребностей российских организаций, в 2026 году	-
1.7. 13	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансирования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК в рамках поддержки приобретения иностранной продукции,	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2026 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	необходимой для обеспечения производственных потребностей российских организаций, по итогам 2026 года"							
1.7. 14	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета "	-	22.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно- импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки импорта приоритетной продукции	-
1.7. 15	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	14.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам I квартала 2027 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	02.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам II квартала 2027 года	-
1.7. 17	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК"	-	03.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Отчет Отчет Представлен отчет АО РОСЭКСИМБАНК о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам III квартала 2027 года	-
1.7. 18	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме приоритетной продукции для целей поддержки импорта которой предоставлено финансирование АО РОСЭКСИМБАНК по итогам 2027 года"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П. В.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет (в свободной форме) об объеме импорта приоритетной продукции, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК для обеспечения производственных потребностей российских организаций, в 2027 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8	Результат "Застрахованы экспортные проекты в приоритетных странах за счет дополнительных лимитов страхования АО "ЭКСАР"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чекушов Р. А.	Отчет : Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам 2030 года	отсутствует
1.8. 1	Контрольная точка "Вынесен на рассмотрение органов управления АО "Российский экспортный центр" вопрос об одобрении договора (изменений в договор) о внесении вклада в имущество АО "Российский экспортный центр"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Исходящее письмо Направлено письмо о вынесении на рассмотрение Совета директоров АО "Российский экспортный центр" решения об одобрении договора (изменений в договор) о внесении вклада в имущество АО "Российский экспортный центр"	-
1.8. 2	Контрольная точка "Вынесен на рассмотрение органов управления АО "ЭКСАР" вопрос об одобрении изменений договора (изменений в договор) о внесении вклада в имущество АО	-	01.04.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Направлено письмо о вынесении на рассмотрение Совета директоров АО "ЭКСАР" решения об одобрении договора (изменений в договор) о внесении вклада в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"ЭКСАР" "						имущество АО "ЭКСАР"	
1.8. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии государственной корпорации "ВЭБ.РФ" "	-	14.05.20 27	07	08	Никишина В. О.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели осуществления вклада в имущество акционерного общества «Российский экспортный центр», не увеличивающего его уставный капитал, для осуществления вклада в имущество акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», не увеличивающего его уставный капитал, в целях обеспечения страховой поддержки проектов в перспективных странах	-
1.8.	Контрольная точка	-	02.08.20	11	09	Никишина В.	Соглашение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования" "		27			О.	Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели осуществления вклада в имущество акционерного общества «Российский экспортный центр», не увеличивающего его уставный капитал, для осуществления вклада в имущество акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», не увеличивающего его уставный капитал, в целях обеспечения страховой поддержки проектов в перспективных странах	
1.8. 5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об	-	01.11.20 27	08	10	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования" "						объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам III квартала 2027 года	
1.8.6	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования" "	-	27.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования в 2027 году.	-
1.8.7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам I квартала 2028 года	-
1.8.	Контрольная точка	-	31.07.20	06	08	Никишина В.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"		28			О.	Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам II квартала 2028 года	
1.8. 9	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	31.10.20 28	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам III квартала 2028 года	-
1.8. 10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам 2028 года"	-	26.12.20 28	08	03	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам 2028 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 28	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.8. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.8. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.8. 14	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам I квартала 2029 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 15	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	31.07.20 29	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам II квартала 2029 года	-
1.8. 16	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	31.10.20 29	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам III квартала 2029 года	-
1.8. 17	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по	-	26.12.20 29	08	03	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	итогам 2029 года"						итогам 2029 года	
1.8. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 29	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.8. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.8. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.8. 21	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							итогам I квартала 2030 года	
1.8. 22	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	31.07.20 30	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам II квартала 2030 года	-
1.8. 23	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования"	-	31.10.20 30	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в рамках дополнительных лимитов страхования по итогам III квартала 2030 года	-
1.8. 24	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в"	-	26.12.20 30	08	03	Никишина В. О.	Отчет Представлен предварительный отчет об объеме представленного АО "ЭКСАР" страхования экспортных проектов в приоритетных странах в"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рамках дополнительных лимитов страхования по итогам 2030 года"						рамках дополнительных лимитов страхования по итогам 2030 года	
1.8. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2030	01	03	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-
1.8. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.8. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.9	Результат "Обеспечен рост объема экспорта услуг категорий "телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", "услуги частным лицам и	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Отчет : Направлен предварительный отчет о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договора о выполнении функций агента Правительства	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	услуги в сфере культуры и отдыха" и "плата за пользование интеллектуальной собственностью" за счет государственной поддержки компаний- экспортеров анимационной, кинематографической и ИТ-продукции, связанной с субсидированием затрат на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции к требованиям внешних рынков"						Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности за 2025 год	
1.9. 1	Контрольная точка "Организациям- получателям субсидии направлено уведомление об обязательстве предоставления годовой отчетности"	-	26.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом от АО "Российский экспортный центр" организациям- получателям субсидии направлено уведомление об обязательстве предоставления годовой отчетности в установленный срок	-
1.9. 2	Контрольная точка "АО "Российский экспортный	-	20.03.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Исходящее письмо "АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	центр" сформированы и направлены в Минэкономразвития России заключения по результатам проверки пакета отчетных документов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" направлены в Минэкономразвития России заключения по результатам проверки отчетности о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, представленной организациями-получателями субсидий"	
1.9. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с	-	20.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом в Минэкономразвития России направлен отчет о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов повышения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности за 2024 год"						конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности за 2024 год	
1.9. 4	Контрольная точка "АО "РЭЦ" предоставлены в Минэкономразвитие России прогнозные данные о достижении значения показателя результата за 1 полугодие 2025 г"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" направлены в Минэкономразвития России прогнозные данные о достижении значения показателя результата (предоставленные компаниями, получившими субсидию на поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 5	Контрольная точка "АО "РЭЦ" предоставлены в	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Минэкономразвитие России прогнозные данные о достижении значения показателя результата за II полугодие 2025 г. "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" направлены в Минэкономразвития России прогнозные данные о достижении значения показателя результата (предоставленные компаниями, получившими субсидию на поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности)	
1.9. 6	Контрольная точка "Направлен предварительный отчет о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета на	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом в Минэкономразвития России направлен предварительный отчет о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственную поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности за 2025 год"						субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной деятельности за 2025 год	
1.9. 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Минэкономразвития России подписан Акт приемки-сдачи оказанных услуг	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0	Результат "Обеспечен объем финансовой поддержки, предоставленной факторинговой компанией в рамках реализации внешнеторговых проектов"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет : Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга	-
1.1 0.1	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов предоставления Субсидии в 2024 году	
1.1 0.2	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	16.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам I квартала 2025 года	-
1.1 0.3	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	15.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам II квартала 2025 года	-
1.1 0.4	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"			точками отсутствует	точками отсутствует		Субсидии по итогам III квартала 2025 года	
1.1 0.5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга по итогам 2025 года"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Представлен предварительный отчет (в свободной форме) об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга по итогам 2025 года.	-
1.1 0.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет об объеме финансовой поддержки, предоставленной факторинговой компанией в рамках реализации внешнеторговых проектов	-
1.1 0.7	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой	-	16.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результатов предоставления Субсидии по итогам I квартала 2026 года	
1.1 0.8	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	15.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам II квартала 2026 года	-
1.1 0.9	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	14.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам III квартала 2026 года	-
1.1 0.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		обеспечение	
1.1 0.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 0.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 0.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	17.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам I квартала 2027 года	-
1.1 0.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием	-	15.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам II квартала 2027 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инструментов международного факторинга"							
1.1 0.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	14.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам III квартала 2027 года	-
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 0.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 0.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		услуги (выполнения работы)	
1.1 0.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	17.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам I квартала 2028 года	-
1.1 0.2 0	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	15.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам II квартала 2028 года	-
1.1 0.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме финансовой поддержки внешнеторговых сделок с использованием инструментов международного факторинга"	-	14.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по итогам III квартала 2028 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.2 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 0.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 0.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 1	Результат "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" реализованы образовательные программы, направленные на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Иное : АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.1	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	-
1.1 1.2	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-
1.1 1.3	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен промежуточный отчет о ходе реализации образовательных	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России промежуточный отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программ"						ходе реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов в 1-м полугодии 2025 года	
1.1 1.4	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	-
1.1 1.5	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2025 году	
1.1 1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен в Минпромторг России отчет о реализации образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, с участием молодежи и студентов	-
1.1 1.7	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экспортный центр"	
1.1 1.8	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"	-	01.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	-
1.1 1.9	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2026 году	-
1.1 1.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.1 4	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"	-	01.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	-
1.1 1.1 5	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2027 году	-
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		обеспечение	
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 1.1 9	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-
1.1 1.2	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО	-	01.09.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	"Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	
1.1 1.2 1	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2028 году	-
1.1 1.2 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 1.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 1.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-
1.1 1.2 6	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено	-	03.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников"			точками отсутствует	точками отсутствует		представлено в Росмолодежь описание реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 1.2 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 1.3 0	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"			точками отсутствует	точками отсутствует		центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2029 году	
1.1 1.3 1	Контрольная точка "Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Росмолодежью проведено информирование молодежи и студентов о возможности участия в образовательных программах, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, реализуемых АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	-
1.1 1.3 2	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено описание реализуемых образовательных	-	02.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлено в Росмолодежь описание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программ в целях информирования потенциальных участников"						реализуемых образовательных программ в целях информирования потенциальных участников	
1.1 1.3 3	Контрольная точка "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ из числа молодежи и студентов"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлена информация о количестве участников образовательных программ, направленных на формирование компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, из числа молодежи и студентов в 2030 году	-
1.1 1.3 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 1.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 1.3 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 2	Результат "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Иное : Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
1.1	Контрольная точка	-	24.01.20	Взаимосвязь с	06	Радионов О.	Исходящее письмо	Онлайн система

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1	"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 году	мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1 2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	04.04.20 25	05	07	Радионов О. В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 76 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"							
1.1 2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	-	04.07.20 25	06	08	Радионон О. В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 79 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта (результата федерального проекта)"							
1.1 2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.20 25	07	09	Радионон О. В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 81 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1 2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	07.11.20 25	08	10	Радионон О. В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 83 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 8	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	
1.1 2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками	-	26.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 85 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"							
1.1 2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	22.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Радионов О. В.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2025 году	-
1.1 2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории	-	04.09.20 26	05	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.1 2.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-
1.1 2.1 0	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ разработан	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 2.1 1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.12.20 26	01	03	Радионо О. В.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-
1.1 2.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.20 26	02	04	Радионо О. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-
1.1 2.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	22.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Радионо О. В.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2027 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 2.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.20 27	05	04	Радионон О. В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
1.1 2.1 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионон О. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-
1.1 2.1 6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Радионон О. В.	Прочий тип документа Документ разработан	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.1 2.1 7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.20 27	01	03	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-
1.1 2.1 8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.20 27	02	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-
1.1 2.1 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	22.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Радионов О. В.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2027 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"							
1.1 2.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.20 28	05	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
1.1 2.2 1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 2.2 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ разработан	-
1.1 2.2 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.20 28	01	03	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-
1.1 2.2 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.20 28	02	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-
1.1 2.2 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	22.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Радионов О. В.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2028 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"							
1.1 2.2 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.20 29	05	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-
1.1 2.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7					результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1 2.2 8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ разработан	-
1.1 2.2 9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.20 29	01	03	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-
1.1 2.3 0	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.20 29	02	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-
1.1 2.3 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	22.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Радионов О. В.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в части мероприятий по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2029 году	
1.1 2.3 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	-	04.09.20 30	05	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта (результата федерального проекта)"						проекта)	
1.1 2.3 3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-
1.1 2.3 4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ разработан	-
1.1 2.3 5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2030	01	03	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-
1.1 2.3 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2030	02	04	Радионов О. В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-
1.1 3	Результат "Реализована совместная программа ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" по поддержке	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Иное : Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2030 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	внешнеэкономических проектов"			отсутствует	отсутствует			
1.1 3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2025 года"	-	15.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Протокол Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2025 года"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Протокол Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам II квартала 2025 года	-
1.1 3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в III квартале 2025 года"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Протокол Проведено совещание проектной группы по реализации программы сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							результативности программы по итогам III квартала 2025 года	
1.1 3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2025 года"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Протокол Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2025 года	-
1.1 3.5	Контрольная точка "Представлен доклад по итогам реализации программы в 2025 году"	-	27.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" представлен доклад по итогам реализации программы в 2024 году	-
1.1 3.6	Контрольная точка "Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения	-	27.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы в 2025 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	показателя результативности программы по итогам IV квартала 2025 года"							
1.1 3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2026 года"	-	17.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2026 года"	-	17.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам II квартала 2026 года	-
1.1 3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в III квартале 2026 года"	-	16.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы сформирован промежуточный отчет о статусе достижения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ежегодного значения показателя результативности программы по итогам III квартала 2026 года	
1.1 3.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 3.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2026 года"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2026 года	-
1.1 3.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 3.1 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 3.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2027 года"	-	16.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2027 года"	-	16.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам II квартала 2027 года	-
1.1 3.1 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в III квартале 2027 года"	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы сформирован	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам III квартала 2027 года	
1.1 3.1 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2027 года"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2027 года	-
1.1 3.1 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 3.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 3.2 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 3.2 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2028 года"	-	14.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.2 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2028 года"	-	14.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам II квартала 2028 года	-
1.1 3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	20.10.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	реализации программы в III квартале 2028 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		проектной группы по реализации программы сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам III квартала 2028 года	
1.1 3.2 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 3.2 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 3.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 3.2 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2028 года"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2028 года	-
1.1 3.2 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2029 года"	-	16.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.2 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2029 года"	-	20.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам II квартала 2029 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 3.3 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в III квартале 2029 года"	-	19.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам III квартала 2029 года	-
1.1 3.3 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 3.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 3.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		услуги (выполнения работы)	
1.1 3.3 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2029 года"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2029 года	-
1.1 3.3 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в I квартале 2030 года"	-	19.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы	-
1.1 3.3 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы во II квартале 2030 года"	-	19.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							результативности программы по итогам II квартала 2030 года	
1.1 3.3 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в III квартале 2030 года"	-	18.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы сформирован промежуточный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам III квартала 2030 года	-
1.1 3.3 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 3.3 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1	Контрольная точка	-	26.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.4 0	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1 3.4 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации программы в IV квартале 2030 года"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алгульян Д. В.	Прочий тип документа Проведено совещание проектной группы по реализации программы, сформирован предварительный отчет о статусе достижения ежегодного значения показателя результативности программы по итогам IV квартала 2030 года	-
1.1 4	Результат "Обеспечены условия создания национального механизма "Единого окна" в соответствии с законодательством Российской Федерации и актами ЕАЭС на базе ИС "Одно окно""	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Иное : Постановление Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ, принято	ФГАИС "Одно окно"
1.1 4.1	Контрольная точка "Предложения для разработки проекта	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "РЭЦ" направлены в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в Российской Федерации, подготовлены и направлены в Минэкономразвития России"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России Предложения для разработки проекта постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в Российской Федерации	
1.1 4.2	Контрольная точка "Проект постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ подготовлен и размещен для общественного обсуждения"	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Проект постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ подготовлен и размещен для общественного обсуждения на официальном сайте https://regulation.gov.ru/	-
1.1 4.3	Контрольная точка "Проект постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ, направлен на согласование в заинтересованные	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Входящее письмо Письмо Минэкономразвития России о направлении проекта постановления на межведомственное согласование	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федеральные органы исполнительной власти"							
1.1 4.4	Контрольная точка "Проект постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ, рассмотрен заинтересованными федеральными органами исполнительной власти"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Входящее письмо Входящие письма заинтересованных ФООИВ о рассмотрении проекта постановления направлены в АО "РЭЦ"	-
1.1 4.5	Контрольная точка "Проект постановления Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ, внесен в Правительство РФ"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Входящее письмо В АО "РЭЦ направлено Минэкономразвития России о внесении проекта постановления в Правительство РФ на рассмотрение	-
1.1 4.6	Контрольная точка "Постановление Правительства РФ, определяющий положение о национальном механизме "единого окна" в РФ, принято"	-	26.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Постановление Правительства РФ официально опубликовано на официальном сайте http://pravo.gov.ru/	-
1.1	Результат "Проведены	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.	Иное : Услуга оказана	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	ежегодные информационно- популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности"	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	(работы выполнены)	
1.1 5.1	Контрольная точка "Подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий на 2025 год"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2025 год	-
1.1 5.2	Контрольная точка "Подготовлена точка документация для проведения закупочной процедуры на оказание услуг по проведению информационно-	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Подготовлены проект договора и техническое задание на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	популяризационных мероприятий в 2025 году"						мероприятий в 2025 году	
1.1 5.3	Контрольная точка "Актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий на 2025 год"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2025 год	-
1.1 5.4	Контрольная точка "Заклучен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2025 году"	-	01.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заклучен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2025 году	-
1.1 5.5	Контрольная точка "Проведены информационно- популяризационные мероприятия (маркетинговая кампания) по информированию о	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет о проведении информационно-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	преимущества использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли"						популяризационных мероприятий (маркетинговой кампании) по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли в 2025 году	
1.1 5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о проведении информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли, в том числе маркетинговой кампании	-
1.1 5.7	Контрольная точка "Подготовлен план	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- популяризационных мероприятий на 2026 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2026 год	
1.1 5.8	Контрольная точка "Актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий на 2026 год"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2026 год	-
1.1 5.9	Контрольная точка "Заклучен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных	-	01.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заклучен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий в 2026 году"						мероприятий в 2026 году	
1.1 5.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 5.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 5.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 5.1 3	Контрольная точка "Подготовлен план информационно-популяризационных мероприятий на 2027 год"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно-популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2027 год	
1.1 5.1 4	Контрольная точка "Актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий на 2027 год"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2027 год	-
1.1 5.1 5	Контрольная точка "Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2027 году"	-	01.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2027 году	-
1.1 5.1 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует		обеспечение	
1.1 5.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 5.1 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 5.1 9	Контрольная точка "Подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий на 2028 год"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2028 год	-
1.1 5.2	Контрольная точка "Актуализирован план	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0	информационно- популяризационных мероприятий на 2028 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2028 год	
1.1 5.2 1	Контрольная точка "Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2028 году"	-	01.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2028 году	-
1.1 5.2 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 5.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1 5.2 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 5.2 5	Контрольная точка "Подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий на 2029 год"	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2029 год	-
1.1 5.2 6	Контрольная точка "Актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий на 2029 год"	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2029 год	
1.1 5.2 7	Контрольная точка "Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2029 году"	-	01.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключен договор на оказание услуг по проведению информационно- популяризационных мероприятий в 2029 году	-
1.1 5.2 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 5.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 5.3 0	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		работы)	
1.1 5.3 1	Контрольная точка "Подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий на 2030 год"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" подготовлен план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2030 год	-
1.1 5.3 2	Контрольная точка "Актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий на 2030 год"	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа АО "Российский экспортный центр" актуализирован план информационно- популяризационных мероприятий по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности на 2030 год	-
1.1 5.3	Контрольная точка "Заключен договор на	-	01.09.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключен договор на	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3	оказание услуг по проведению информационно-популяризационных мероприятий в 2030 году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		оказание услуг по проведению информационно-популяризационных мероприятий в 2030 году	
1.1 5.3 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 5.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 5.3 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 6	Результат "Увеличен объем поддержанного АО "ЭКСП" экспорта за счет докапитализации АО "ЭКСП""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ильичев В. Е.	Отчет : Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСП" экспорта в 2027 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1 6.1	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2024 год"	-	15.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2024 год	-
1.1 6.2	Контрольная точка "Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	15.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2024 году	-
1.1 6.3	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 1 квартал 2025 года	-
1.1 6.4	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2 квартал 2025 года	-
1.1 6.5	Контрольная точка "Представлен	-	25.10.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Представлен	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 3 квартал 2025 года	
1.1 6.6	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2025 году"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2025 году	-
1.1 6.7	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2025 год"	-	15.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2025 год	-
1.1 6.8	Контрольная точка "Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2025 году	-
1.1 6.9	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 1	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		квартал 2026 года	
1.1 6.1 0	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2 квартал 2026 года	-
1.1 6.1 1	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 3 квартал 2026 года	-
1.1 6.1 2	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2026 году"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2026 году	-
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2026 год"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2026 год	-
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Представлен доклад в Правительство	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Представлен доклад в Правительство Российской	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2026 году	
1.1 6.1 5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 1 квартал 2026 года	-
1.1 6.1 6	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 2 квартал 2026 года	-
1.1 6.1 7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта"	-	25.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Представлен ежеквартальный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта за 3 квартал 2027 года	-
1.1 6.1 8	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2027 году"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет об объеме поддержанного АО "ЭКСАР" экспорта в 2027 году	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1 7	Результат "Достигнут плановый объем предоставленного финансирования в рамках экспортных кредитов, выданных уполномоченными банками в 2017-2018 гг. "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Отчет : Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии	-
1.1 7.1	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам	-
1.1 7.2	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	06.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за I квартал 2025 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.3	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за II квартал 2025 года	-
1.1 7.4	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за III квартал 2025 года	-
1.1 7.5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" представлен в Минэкономразвития России предварительный отчет (в свободной форме) о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2025 год	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" представлен предварительный отчет (в свободной форме) об объеме кредитных сделок и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути (длящиеся обязательства по состоянию на 01.01.2019), по которым предоставляется субсидия	-
1.1 7.7	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии "	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам	-
1.1 7.8	Контрольная точка "Представлен	-	06.05.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за I квартал 2026 года	
1.1 7.9	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	01.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за II квартал 2026 года	-
1.1 7.1 0	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	03.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за III квартал 2026 года	-
1.1 7.1 1	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" представлен в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	показателей результативности предоставления субсидии"			точками отсутствует	точками отсутствует		Минэкономразвития России предварительный отчет (в свободной форме) о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2026 год	
1.1 7.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 7.1 3	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам	-
1.1 7.1 4	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о	-	06.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за I квартал 2027 года	
1.1 7.1 5	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	01.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за II квартал 2027 года	-
1.1 7.1 6	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	03.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Отчет АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за III квартал 2027 года	-
1.1 7.1 7	Контрольная точка "Представлен ежеквартальный отчет о достижении значений показателей	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" представлен в Минэкономразвития России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результативности предоставления субсидии"			отсутствует	отсутствует		предварительный отчет (в свободной форме) о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2027 год	
1.1 7.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 8	Результат "Обеспечено выполнение АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по договорам о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации, заключенным АО "Российский экспортный центр" с федеральными органами исполнительной власти"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Иное : Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации	-
1.1	Контрольная точка	-	25.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.1	"Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2024 год"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2024 год	
1.1 8.2	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	03.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.4	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2025 год Федерации"	-	13.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							рамках программ государственной поддержки экспорта за 2025 год	
1.1 8.5	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО "Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2025 году	-
1.1 8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении условий договоров о выполнении функций агента Правительства Российской	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта, а также проекты актов приемки-сдачи оказанных услуг	
1.1 8.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2025 год"	-	25.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2025 год	-
1.1 8.8	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО	-	03.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	"Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"						предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	
1.1 8.9	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.1 0	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих	-	13.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2026 год"						выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта за 2026 год	
1.1 8.1 1	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Феде"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО "Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2026 году	-
1.1 8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		экспортный центр" в Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении условий договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта, а также проекты актов приемки-сдачи оказанных услуг	
1.1 8.1 3	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2026 год"	-	25.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержки экспорта, за 2026 год	
1.1 8.1 4	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	03.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.1 5	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поддержки экспорта"						поддержки экспорта	
1.1 8.1 6	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2027 год"	-	13.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта за 2027 год	-
1.1 8.1 7	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО "Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнения функций агента Правительства Российской Федерации"						Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2027 году	
1.1 8.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении условий договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта, а также проекты актов приемки-сдачи оказанных услуг	-
1.1 8.1 9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий	-	25.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2027 год"			отсутствует	отсутствует		выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2027 год	
1.1 8.2 0	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	02.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.2 1	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам),	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам),	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"			точками отсутствует	точками отсутствует		предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	
1.1 8.2 2	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2028 год"	-	13.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта за 2028 год	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 8.2 3	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации "	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО "Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2028 году	-
1.1 8.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 8.2 5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства	-	25.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2028 год"						осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2028 год	
1.1 8.2 6	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	03.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.2 7	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный	-	30.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"						центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	
1.1 8.2 8	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2029 год"	-	13.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта за 2029 год	-
1.1 8.2 9	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выплата предусмотренного вознаграждения АО "Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		"Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2029 году	
1.1 8.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 8.3 1	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной	-	25.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поддержки экспорта, за 2029 год"						вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за 2029 год	
1.1 8.3 2	Контрольная точка "Направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"	-	04.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО Российский экспортный центр" направлены предложения по внесению изменений в договоры, предусматривающие осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта	-
1.1 8.3 3	Контрольная точка "Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры (дополнительные соглашения к договорам), предусматривающим осуществление АО "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта"						реализации мер государственной поддержки экспорта	
1.1 8.3 4	Контрольная точка "Направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров, предусматривающих осуществление функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта за 2030 год"	-	13.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмами АО "Российский экспортный центр" в Минпромторг России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России направлены предварительные отчеты о выполнении АО "Российский экспортный центр" условий заключенных договоров о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта за 2030 год	-
1.1 8.3 5	Контрольная точка "Минэкономразвития России обеспечена выплата предусмотренного вознаграждения АО	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки- сдачи оказанных АО "Российский экспортный центр" услуг в рамках заключенных договоров о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Российский экспортный центр" по итогам выполнения функций агента Правительства Российской Федерации "						выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий организациям в рамках программ государственной поддержки экспорта в 2030 году	
1.1 8.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 9	Результат "Оказана экспертно-аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО по линии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Иное : Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всемирной торговой организации", г. Москва"							
1.1 9.1	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2024 год"	-	23.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2024 год	-
1.1 9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	03.04.20 25	06	07	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2025 год	-
1.1 9.3	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об	-	16.04.20 25	12	08	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	использовании субсидии в 1 квартале 2025 года"						использовании субсидии в 1 квартале 2025 года	
1.1 9.4	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.2025	07	09	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2024 год утвержден наблюдательным советом	-
1.1 9.5	Контрольная точка "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии во 2 квартале 2025 года"	-	16.07.2025	08	10	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии во 2 квартале 2025 года	-
1.1 9.6	Контрольная точка "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 3 квартале 2025 года"	-	16.10.2025	09	11	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет об использовании субсидии в 3 квартале 2025 года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" оказана экспертно- аналитическая, правовая и организационная поддержка участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО, предусмотренная в рамках соглашения о предоставлении субсидии	-
1.1 9.8	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2025 год"	-	23.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2025 год	-
1.1 9.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	03.04.20 26	06	07	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""						соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2026 год	
1.1 9.1 0	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.20 26	08	03	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2026 год утвержден наблюдательным советом	-
1.1 9.1 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.20 26	01	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 9.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	02	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9.1 3	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
1.1 9.1 4	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2026 год"	-	23.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2026 год	-
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.20 27	06	08	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2027 год утвержден наблюдательным советом	-
1.1 9.1 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр	-	03.07.20 27	07	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""						субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2027 год	
1.1 9.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 27	01	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 9.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 9.1 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 9.2 0	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития	-	23.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2027 год"						России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2027 год	
1.1 9.2 1	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.20 28	06	08	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2028 год утвержден наблюдательным советом	-
1.1 9.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	03.07.20 28	07	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2028 год	-
1.1 9.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.20 28	01	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 9.2 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.1 9.2 6	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2028 год"	-	23.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2029 год	-
1.1 9.2 7	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам	-	30.06.20 29	06	08	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2029 год утвержден	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всемирной торговой организации""						наблюдательным советом	
1.1 9.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	03.07.20 29	07	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2029 год	-
1.1 9.2 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.20 29	01	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 9.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 9.3 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	26.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует			работы)	
1.1 9.3 2	Контрольная точка "АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2029 год"	-	23.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ильичев В. Е.	Исходящее письмо Письмом АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" предоставлен в Минэкономразвития России отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии за 2030 год	-
1.1 9.3 3	Контрольная точка "Осуществлен ежегодный мониторинг эффективности деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	30.06.20 30	06	08	Ильичев В. Е.	Протокол Отчет о деятельности АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" за 2030 год утвержден наблюдательным советом	-
1.1 9.3 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации""	-	03.07.20 30	07	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АНО "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации" на 2030 год	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.3 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.20 30	01	03	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-
1.1 9.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-
1.1 9.3 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-
1.2 0	Результат "В субъектах Российской Федерации реализованы программы для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере внешнеэкономической	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильичев В. Е.	Иное : Услуга оказана (работы выполнены)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	деятельности и программы для региональных управленческих команд в целях реализации мероприятий Регионального экспортного стандарта 2.0"							
1.2 0.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства	-
1.2 0.2	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность,	-	15.04.20 25	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"						субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за I квартал 2025 года	
1.2 0.3	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	15.07.20 25	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2025 года	-
1.2 0.4	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета	-	15.10.20 25	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидии"						расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2025 года	
1.2 0.5	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации.	-
1.2 0.6	Контрольная точка "Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	26.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере ВЭД	-
1.2	Контрольная точка	-	26.12.20	Взаимосвязь с	09	Никишина В.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.7	"Услуга оказана (работы выполнены)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.	Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2025 году	
1.2 0.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	01.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства	-
1.2 0.9	Контрольная точка "Представлена	-	15.04.20 26	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"						достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за I квартал 2026 года	
1.2 0.1 0	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	15.07.20 26	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2026 года	-
1.2 0.1 1	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о	-	15.10.20 26	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении из федерального бюджета субсидии"						достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2026 года	
1.2 0.1 2	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации.	-
1.2 0.1 3	Контрольная точка "Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	25.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере ВЭД	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2026 году	-
1.2 0.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.1 6	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	15.04.20 27	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии	-
1.2 0.1 7	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии "	-	15.07.20 27	06	08	Никишина В. О.	Прочий тип документа Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2027 года	-
1.2 0.1 8	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета"	-	15.10.20 27	07	09	Никишина В. О.	Отчет Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидии"						расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2027 года	
1.2 0.1 9	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации.	-
1.2 0.2 0	Контрольная точка "Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	27.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере ВЭД	-
1.2	Контрольная точка	-	27.12.20	Взаимосвязь с	09	Никишина В.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.2 1	"Услуга оказана (работы выполнены)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.	Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2026 году	
1.2 0.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии "	-	01.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства	-
1.2 0.2	Контрольная точка "Представлена	-	17.04.20 28	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"						достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за I квартал 2028 года	
1.2 0.2 4	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	17.07.20 28	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2028 года	-
1.2 0.2 5	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о	-	16.10.20 28	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении из федерального бюджета субсидии "						достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2028 года	
1.2 0.2 6	Контрольная точка " Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	27.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере ВЭД	-
1.2 0.2 7	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд "	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации.	
1.2 0.2 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2028 году	-
1.2 0.2 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.3 0	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии "	-	13.04.20 29	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за I квартал 2029 года	-
1.2 0.3 1	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	17.07.20 29	06	08	Никишина В. О.	Отчет Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2029 года	-
1.2 0.3 2	Контрольная точка " Представлена ежеквартальная отчетность,	-	16.10.20 29	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"						субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2029 года	
1.2 0.3 3	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд"	-	27.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации	-
1.2 0.3 4	Контрольная точка "Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	27.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							целях формирования компетенций в сфере ВЭД	
1.2 0.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2029 году	-
1.2 0.3 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии/дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	01.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ильичев В. Е.	Прочий тип документа Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии АО "Российский экспортный центр" в целях реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов малого и среднего	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предпринимательства	
1.2 0.3 7	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	12.04.20 30	11	07	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за I квартал 2030 года	-
1.2 0.3 8	Контрольная точка "Представлена ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"	-	17.07.20 30	06	08	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за II квартал 2030 года	-
1.2 0.3	Контрольная точка "Представлена	-	16.10.20 30	07	09	Никишина В. О.	Отчет Представлен отчет о	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	ежеквартальная отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии"						достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, за III квартал 2030 года	
1.2 0.4 0	Контрольная точка "Реализована образовательная программа для региональных управленческих команд"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Никишина В. О.	Исходящее письмо Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о проведении обучения региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации.	-
1.2 0.4 1	Контрольная точка "Реализована программа для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо В Минэкономразвития России направлено письмо о реализации в субъектах Российской Федерации программы АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» для экспортно	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ориентированных субъектов предпринимательства в целях формирования компетенций в сфере ВЭД	
1.2 0.4 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" представлен отчет о реализации в отобранных субъектах Российской Федерации образовательных программ, предусмотренных в 2030 году	-
1.2 1	Результат "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт""	01.04.20 25	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Иное : Доклад о количестве услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы «Одно окно» в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта	отсутствует
1.2	Контрольная точка	-	15.05.20	Взаимосвязь с	06	Смирнов В.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1	"Разработаны технические требования по доработке информационной системы "Одно окно" для предоставления пользователям региональных услуг и мер поддержки в соответствии с Цифровым стандартом"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.	Письмо АО "Российский экспортный центр" о завершении разработки технических требований по доработке информационной системы "Одно окно" для предоставления пользователям региональных услуг и мер поддержки в соответствии с Цифровым стандартом	
1.2 1.2	Контрольная точка "Подтверждена готовность к размещению форм заявок для получения услуг и мер поддержки 1 субъекта Российской Федерации (завершение проверки формы услуги) "	-	22.09.20 25	05	07	Смирнов В. А.	Исходящее письмо Письмо АО "Российский экспортный центр" с отчетом о результатах проверки форм заявок для получения услуг и мер поддержки 1 субъекта Российской Федерации (1 этап)	-
1.2 1.3	Контрольная точка "Предоставлен пользователям информационной системы "Одно окно" доступ к услугам и мерам поддержки 1 субъекта Российской Федерации"	-	01.10.20 25	06	08	Смирнов В. А.	Отчет Письмо (отчет) АО "Российский экспортный центр" о возможности получить услуги и меры поддержки в сфере экспорта 1 субъекта Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" (1 этап)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 1.4	Контрольная точка "Подтверждена готовность к размещению форм заявок для получения услуг и мер поддержки 7 субъектов Российской Федерации (завершение проверки формы услуги) "	-	22.10.20 25	07	09	Смирнов В. А.	Исходящее письмо Письмо АО "Российский экспортный центр" с отчетом о результатах проверки форм заявок для получения услуг и мер поддержки 7 субъектов Российской Федерации (2 этап)	-
1.2 1.5	Контрольная точка "Предоставлен пользователям информационной системы "Одно окно" доступ к услугам и мерам поддержки 7 субъектов Российской Федерации (2 этап)"	-	30.10.20 25	08	10	Смирнов В. А.	Отчет Письмо (отчет) АО "Российский экспортный центр" о возможности получить услуги и меры поддержки в сфере экспорта 7 субъектов Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" (2 этап)	-
1.2 1.6	Контрольная точка "Подтверждена готовность к размещению форм заявок для получения услуг и мер поддержки 6 субъектов Российской Федерации (завершение проверки формы услуги) "	-	22.12.20 25	09	11	Смирнов В. А.	Исходящее письмо Письмо АО "Российский экспортный центр" с отчетом о результатах проверки форм заявок для получения услуг и мер поддержки 6 субъектов Российской Федерации (3 этап)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 1.7	Контрольная точка "Предоставлен пользователям информационной системы "Одно окно" доступ к услугам и мерам поддержки 6 субъектов Российской Федерации (3 этап)"	-	29.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов В. А.	Отчет Письмо (отчет) АО "Российский экспортный центр" о возможности получить услуги и меры поддержки в сфере экспорта 6 субъектов Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" (3 этап)	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Еврейская автономная область	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Забайкальский край	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Камчатский край	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Магаданская область	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Приморский край	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Республика Бурятия	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Республика Саха (Якутия)	1,0000	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Татарстан (Татарстан)	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Самарская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Саратовская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Удмуртская Республика	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ульяновская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Чувашская Республика - Чувашия	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Вологодская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
город федерального значения Санкт-Петербург	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Калининградская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Мурманская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ненецкий автономный округ	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Новгородская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Псковская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Карелия	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Коми	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Карачаево-Черкесская Республика	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Дагестан	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Ингушетия	1,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Хакасия	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Томская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Свердловская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Тюменская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Челябинская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Владимирская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Воронежская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
город федерального значения Москва	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ивановская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Калужская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Костромская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Курская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Липецкая область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Московская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Орловская область	11,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Рязанская область	1,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Луганская Народная Республика	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Адыгея (Адыгея)	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Калмыкия	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Крым	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Ростовская область	1,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Херсонская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0