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Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

1.1. 63.5 69 СОУ "ЭТАЛОН" 747469

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

1.2. 0 0 СОУ "ЭТАЛОН" 000

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

1.3. 43.4 45.3 СОУ "ЭТАЛОН" 47.847.845.3

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

2.1. 0 0 СОУ "ЭТАЛОН" 0.0580.0580



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

3.1. 60 62 СОУ "ЭТАЛОН" 646462
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

74,0000

69,000069,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000

74,0000

69,000069,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000

ФП Процент 74,0000

74,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,8000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000

47,8000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000

ФП Процент 47,8000

47,8000

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,0580

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0580

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

64,0000

62,000062,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

64,0000

62,000062,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения результата

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 11

1.2

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения результата

отсутсвуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения

результатов отсутсвуют

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

537 795,321 004 351,22

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 443 815,41 0,000,00537 795,32

537 795,321 004 351,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 443 815,41 Риски неисполнения отуствуют0,000,00537 795,32

964 795,32964 795,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

443 815,41 Риски неисполнения отуствуют0,000,00964 795,32

427 000,00427 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00427 000,00

0,00466 555,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Риски неисполнения отуствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

302 100,80302 100,80

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

1.2 0,00 0,000,00302 100,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

302 100,80302 100,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Риски неисполнения отуствуют0,000,00302 100,80

302 100,80302 100,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Риски неисполнения отуствуют0,000,00302 100,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

271 985,70271 985,70

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

2.1 0,00 0,000,00271 985,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружений на них0

271 985,70271 985,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Риски неисполнения отуствуют0,000,00271 985,70

271 985,70271 985,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Риски неисполнения отуствуют0,000,00271 985,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 111 881,821 578 437,72 443 815,41 0,000,001 111 881,82

1 111 881,821 578 437,72 443 815,41 0,000,001 111 881,82

1 538 881,821 538 881,82 443 815,41 0,000,001 538 881,82

427 000,00 0,00 0,000,00427 000,00

0,00466 555,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

427 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

128 100.00 128 100.00 128 100.00 128 100.00 160 090.00 196 680.00 964 795.32964 795.32932 300.00526 460.00280 570.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 22 100.80 52 100.80 302 100.80252 100.80202 100.80152 100.80102 100.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 14 200.00 271 985.70261 658.28241 658.28134 800.0054 800.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


