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Начальник Главного управления организации

безопасности дорожного движения МВД России

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Противодействие техногенным, биогенным,

социокультурным угрозам, терроризму и

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и
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иным источникам опасности для общества, экономики и

государства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Подпрограмма не указана

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - 43,00

00

- - -

ПроцентНП -

- - - - - -

1.2.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,9200 2019

- - - 2,580

0

2,420

0

2,250

0

2,120

0

ЧеловекНП МИАС

1,880

0

1,710

0

1,530

0

1,360

0

1,180

0

1,010

0

1.3.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения

13,0000 2017

- - - 10,20

00

9,590

0

8,900

0

8,400

0

ЧеловекФП МИАС

7,500

0

6,800

0

6,100

0

5,400

0

4,700

0

4,000

0

1.4.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - - 45,00

00

47,00

00

49,00

00

ПроцентФП МИАС

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,16 0,29 0,41 0,55 0,71 0,90

Человек 2,25

2,051,841,601,371,12

НП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,64 1,14 1,63 2,17 2,78 3,54

Человек 8,90

8,087,256,305,394,43

ФП

1.3. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

0,00 0,00 45,30 45,40 45,50 45,60

Процент 47,00

46,6046,4046,2046,0045,80

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Поставлены

транспортные

средства в

подразделения,

осуществляющи

е контроль

(надзор) в

области

безопасности

дорожного

движения

Тысяча

единиц

3,73

00

4,32

60

3,95

30

- 1,10

80

1,30

10

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

0,45

80

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за

соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

1.2

Организован и

осуществляется

обмен между

Минздравом

России и МВД

России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии

(отсутствии) у

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водителей

транспортных

средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств)

медицинских

противопоказан

ий,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки наличия противопоказаний к управлению транспортным средством

1.3

Совершенствова

ние

организационно

го и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных

перевозок

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

7,00

00

7,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

7,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

пассажиров и

грузов

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее 7 мероприятий посредством заключения контрактов на

оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению

специализированных обучающих конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной

информационной системы «ЕСТР», проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению

квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-

техническому обеспечению ФБУ «Росавтотранс».

1.4

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

Тысяча

единиц

2,08

50

2,08

30

2,08

30

2,08

30

2,03

50

2,08

30

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

2,08

30

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эксплуатации

автомобильных

дорог

 Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной

деятельности будет приближена к нормативной положенности.

1.5

Повышен

уровень

автоматизации

и

конструктивной

безопасности

транспортных

средств

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения

поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств

1.6

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

укладками для

оказания первой

Тысяча

единиц

5,21

70

0,00

00

3,90

00

3,31

00

3,18

30

3,06

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,11

80

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекц

ии

Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.

1.7

Повышена

безопасность

дорожного

движения при

ее организации

на

автомобильных

дорогах общего

пользования

федерального

значения

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением и опрокидыванием транспортных

средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие транспортные средства и препятствия.

1.8

Создана

(модернизирова

на) система

комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

Единица

- 3,00

00

1,00

00

2,00

00

2,00

00

2,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

2,00

00

-

-

-- - - -

Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.9

Развитие

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения

аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области

ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои

сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.

1.1

0

Проведены

мероприятия,

направленные

на привитие

детям навыков

безопасного

участия в

дорожном

движении и

вовлечению их

в деятельность

отрядов юных

инспекторов

движения

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

1,00

00

-

-

-- - - -

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения (ЮИД),проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения. Обеспечена
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

организация и проведение массовых мероприятий: Всероссийских массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», Межгосударственный  слет ЮИД), а также Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного

поведения на дорогах».Обеспечено развитие деятельности отрядов ЮИД. Осуществлено создание и развитие сети центров по профилактике детского дорожно – транспортного

травматизма. Созданы в федеральных округах на базе организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних базовые центры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привития детям навыков безопасного поведения на дорогах. Осуществлено  учебно-методическое обеспечение обучения детей навыкам

безопасного участия в дорожном движении.

1.1

1

Приобретены

специальные

технические

средства

измерений,

используемые

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств

Тысяча

единиц

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств, будет  приближена

к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.

1.1

2

Созданы

условия для

вовлечения

детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

83,0

000

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

травматизма,

включая

развитие

детско-

юношеских

автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах

Российской Федерации масовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-

юношеских автошкол.

1.1

3

Оснащение

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

средствами

индикации

(обнаружения)

признаков

Тысяча

единиц

- 0,00

00

- - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

3,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

опьянения

Осуществлена закупка  средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений

Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного

движения

1.1

4

Организована

системная

работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности

детей при

перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

83,0

000

-

-

-- - - -

Осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных

маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские

объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.

 Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовличению родительской общественности в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

1.1

5

Приобретены

технические

средства

обучения,

наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющи

х обучение

детей, работу

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о приобритении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.1

6

Организована

работа по

информационно

му

сопровождению

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в средствах

массовой

информации и

сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

 Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по

профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.

1.1

7

Осуществлена

ежегодная

поверка и

ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

специальных

Условны

й

ремонт

в год

20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

5,00

00

5,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

5,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технических

средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог

Обеспечена исправность измерительного оборудования.  В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и

поверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.

1.1

8

Обеспечено

функционирова

ние

автоматизирова

нной

информационно

й системы

тахографическо

го контроля в

целях

соблюдения

водителями

транспортных

средств режима

труда и отдыха

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных

средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа,

организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и

сервисному сопровождению работы такой системы

1.1

9

Проведены

социальные

кампании,

использующие

каналы

коммуникации,

с целью

повышения

грамотности и

уровня

правосознания

участников

дорожного

движения,

сокращения

количества

дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения

тяжести

последствий

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

1,00

00

-

-

-- - - -

Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан

посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети "Интернет", в том
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

числе социальных сетей.

1.2

0

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

единой

информационно

-аналитической

системы

безопасности

дорожного

движения МВД

России

Единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

- 1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

-

-

-- - - -

Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.

1.2

1

Обеспечено

разъяснение

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения с

использованием

средств

массовой

информации и

возможностей

Условна

я

единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

социальной

рекламы

«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на

региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах,  в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на

видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и

видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен

аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в

области обеспечения  безопасности дорожного движения».

1.2

2

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

бортовые

аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственны

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,05

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х

регистрационны

х знаков,

удаленного

доступа к базам

данных и

фиксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена

к нормативной положенности.

1.2

3

Повышение

квалификации

должностных

лиц

Государственно

й инспекции

безопасности

дорожного

движения

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации, в

обязанности

которых входит

осуществление

Тысяча

человек

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федерального

государственног

о надзора

(контроля) в

области

безопасности

дорожного

движения

Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области

безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.

1.2

4

Оснащение

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

техническими

средствами для

осуществления

фото-, видео-, и

аудио фиксации

нарушений

обязательных

требований в

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

0,25

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области

безопасности

дорожного

движения

 Созданы условия для документирования и последующего анализа факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В рамках реализации мероприятия предполагается

закупка не менее 1,5 тыс. приборов.

1.2

5

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных

смен по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и

их оздоровления

Докумен

т

- - 1,00

00

1,00

00

83,0

000

83,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

83,0

000

-

-

-- - - -

 Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовле сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской

Федерации.

1.2

6

Обеспечено

развитие

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

Докумен

т

- - 9,00

00

- - 2,00

00

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2021

2,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регулирования в

области

безопасности

дорожного

движения

Приведение ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности.

Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросы

эксплуатации транспортных средств.

Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий

1.2

7

Обеспечено

функционирова

ние

деятельности

ФКУ «Дирекция

Программы

ПБДД» для

реализации

федерального

проекта

«Безопасность

дорожного

движения»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2021

1,00

00

-

-

-- - - -

Обеспечена координация ФОИВ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных

федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.

1.2

8

Изучено

общественное

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

- 0,0000 2021

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мнение по

вопросу

удовлетворенно

сти

безопасностью

дорожного

движения

товаров,

работ,

услуг

Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного

движения

1.2

9

Организация

работы по

созданию видео

- и

аудиоматериало

в (ролики

социальной

рекламы) по

безопасности

дорожного

движения для

их

последующего

размещения в

средствах

массовой

информации

(телевидение,

радиостанции),

сети Интернет,

Единиц

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в том числе

социальных

сетях, а также в

местах

возможной

трансляции

видео- и

аудиоматериало

в

Созданы видео- и аудиоматериалы (ролики социальной рекламы) по безопасности дорожного движения.Материалы направлены в территориальные органы МВД России на

региональном уровне для последующего их размещения на региональных телеканалах и радиостанциях, в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, а также в местах

возможной трансляции видео- и аудиоматериалов.  Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях.

1.3

0

Подготовка,

создание и

размещение на

федеральном

телеканале

информационно

-

пропагандистск

ой

телевизионной

программы,

направленной

на привлечение

внимания

населения к

вопросам

обеспечения

Програм

м/год

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

несовершенноле

тних на дорогах

Создана и размещена телевизионная программа на федеральном телеканале. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия

несовершеннолетних в дорожном движении

1.3

1

Подготовка,

создание и

размещение на

федеральной

радиостанции

информационно

-

пропагандистск

ой

радиопрограмм

ы,

направленной

на привлечение

внимания

населения к

вопросам

обеспечения

безопасности

несовершенноле

тних на дорогах

Програм

м/год

- - - - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2025

1,00

00

-

-

-- - - -

Создана и размещена радиопрограмма на федеральной радиостанции. Обеспечено информирование населения об основных правилах безопасного участия несовершеннолетних в

дорожном движении.

1.3

Разработаны Условна

- - - - 3,00 3,00

Приобрете- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2

современные

методы и

подходы к

организации

дорожного

движения

я

единица

00 00

ние

товаров,

работ,

услуг

 В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ «Росавтотранс» соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях

обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленных на разработку современных методов организации дорожного

движения. ФБУ «Росавтотранс» в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание

услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение

программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также  разработку условий и требований  по нормативно-правовому обеспечению внедрения и

развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие

контроль (надзор) в

области безопасности

дорожного движения

1.1

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 167 699,614 052 4

39,40

0,000,00 0,003 100 1

75,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,007 766 9

59,41

5 784 1

33,40

8 452 9

50,40

0,00 4 011 0

41,80

33 167 699,614 052 4

39,40

0,000,00 0,003 100 1

75,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных

перевозок пассажиров и

грузов

1.2

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 92 251,

30

481 189,80142 992

,00

0,000,00 0,0092 251,

30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

107 856

,40

0,00 45 838,

80

0,000,00 92 251,

30

481 189,80142 992

,00

0,000,00 0,0092 251,

30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020

годах

1.3

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,001 304 8

76,20

42 606,

10

1 263 8

80,20

0,00 0,00 2 611 362,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными

техническими

средствами измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

1.4

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

433 216,005 501,3

0

0,000,00 0,0085 100,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

3 909,4

0

137 750

,80

72 094,

10

88 760,

40

0,00 40 100,

00

433 216,005 501,3

0

0,000,00 0,0085 100,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



32

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

1.5

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 20 092,

00

98 450,8018 082,

80

0,000,00 0,0020 092,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

20 092,

00

0,00 20 092,

00

0,000,00 20 092,

00

98 450,8018 082,

80

0,000,00 0,0020 092,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

1.6

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 52 600,

00

362 358,1079 016,

10

0,000,00 0,0052 600,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

80 995,

40

0,00 42 595,

60

54 551,

00

0,00 52 600,

00

362 358,1079 016,

10

0,000,00 0,0052 600,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена безопасность

дорожного движения

при ее организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

1.7

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 691 803

,20

2 307 314,40614 013

,00

0,000,00 0,00691 803

,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

154 838

,00

0,00 154 857

,00

0,000,00 691 803

,20

2 307 314,40614 013

,00

0,000,00 0,00691 803

,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности

1.8

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

738 067,29136 687

,50

0,000,00 0,00174 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

100 000

,10

88 217,

49

119 162

,20

0,000,00 120 000

,00

738 067,29136 687

,50

0,000,00 0,00174 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.9

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

638 872,60122 337

,40

0,000,00 0,00135 930

,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

122 337

,30

0,00 122 337

,30

0,000,00 135 930

,30

638 872,60122 337

,40

0,000,00 0,00135 930

,30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведены мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

1.10

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 080

,70

1 287 164,06200 702

,90

0,000,00 0,00200 778

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

200 000

,00

94 652,

80

227 949

,66

160 000

,00

0,00 203 080

,70

1 287 164,06200 702

,90

0,000,00 0,00200 778

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

1.11

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

205 434,8033 341,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

34 148,

30

33 088,

70

34 595,

40

35 661,

10

0,00 34 600,

00

205 434,8033 341,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, средствами

индикации

(обнаружения)

признаков опьянения

1.12

0,000,00 0,000,000,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,0090 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,0090 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения

1.13

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

779 667,90121 734

,50

0,000,00 0,00122 900

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

112 133

,30

75 567,

80

75 567,

80

148 864

,50

0,00 122 900

,00

779 667,90121 734

,50

0,000,00 0,00122 900

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

1.14

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 85 000,

00

404 253,0070 676,

50

0,000,00 0,0085 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

60 621,

20

40 044,

90

47 833,

10

15 077,

30

0,00 85 000,

00

404 253,0070 676,

50

0,000,00 0,0085 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена ежегодная

поверка

диагностического

оборудования

передвижных пунктов

технического контроля

(не менее 27 единиц)

1.15

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха

1.16

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

20 000,

00

0,00 20 000,

00

120 000,0020 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности

и уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения тяжести

последствий

1.17

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 156 135,80316 670

,00

0,000,00 0,00400 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

300 000

,00

222 896

,80

299 999

,00

299 900

,00

0,00 316 670

,00

2 156 135,80316 670

,00

0,000,00 0,00400 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы тренинги

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

1.18

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,0016 666,

70

16 666,

70

16 666,

70

0,00 0,00 50 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное

развитие и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

1.19

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

957 027,100,00 0,000,00 0,00242 246

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

136 227

,80

169 115

,60

167 190

,90

0,000,00 242 246

,40

957 027,100,00 0,000,00 0,00242 246

,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей

социальной рекламы

1.20

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 672 400

,00

3 727 202,30648 305

,40

0,000,00 0,00845 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

616 239

,40

335 261

,30

609 996

,20

0,000,00 672 400

,00

3 727 202,30648 305

,40

0,000,00 0,00845 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам данных

и фиксации нарушений

1.21

0,000,00 0,000,000,00 0,00 235 000,000,00 0,000,00 0,00235 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

правил дорожного

движения

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 235 000,000,00 0,000,00 0,00235 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышение

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

1.22

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного

надзора (контроля) в

области безопасности

дорожного движения

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения

1.23

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 500,000,00 0,000,00 0,007 500,0

0

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 7 500,000,00 0,000,00 0,007 500,0

0

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

1.24

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 029,

40

411 721,5088 729,

30

0,000,00 0,0094 764,

30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

88 417,

40

0,00 47 781,

10

0,000,00 92 029,

40

411 721,5088 729,

30

0,000,00 0,0094 764,

30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Изучено общественное

мнение по вопросу

удовлетворенности

безопасностью

дорожного движения

1.25

0,000,00 0,000,000,00 103 868

,00

335 772,6045 000,

00

0,000,00 0,00186 904

,60

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 103 868

,00

335 772,6045 000,

00

0,000,00 0,00186 904

,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организация работы по

созданию видео- и

аудиоматериалов

(ролики социальной

рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а

также в местах

возможной трансляции

видео- и

аудиоматериалов

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 35 000,000,00 0,000,00 0,0035 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 35 000,000,00 0,000,00 0,0035 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка, создание и

размещение на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной

программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения

безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

1.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,0050 000,

00

0,000,00

Бюджеты1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовка, создание и

размещение на

федеральной

радиостанции

информационно-

пропагандистской

радиопрограммы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения

безопасности

несовершеннолетних на

1.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 40 000,000,00 0,000,00 0,0040 000,

00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

дорогах

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 40 000,000,00 0,000,00 0,0040 000,

00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения

1.29

0,000,00 0,000,000,00 14 110,

50

27 494,9013 384,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 14 110,

50

27 494,9013 384,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 

511,80

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

2 157 8

16,00

6 729 6

13,80

7 070 7

23,60

51 808 515,9

6

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

2 157 8

16,00

10 305 

509,10

7 951 2

96,36

10 556 

511,80

0,00 7 070 7

23,60

51 808 515,9

6

6 729 6

13,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

7 037 0

45,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,007 037 0

45,30

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Совершенствование организационного и

методического сопровождения

деятельности по обеспечению

безопасности автомобильных перевозок

пассажиров и грузов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142992.0

46 734,2031 500,0031 500,007 000,007 000,00

1.2. Подготовка, создание и размещение на

федеральном телеканале

информационно-пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на привлечение внимания

населения к вопросам обеспечения

безопасности несовершеннолетних на

дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Организация работы по созданию видео-

и аудиоматериалов (ролики социальной

рекламы) по безопасности дорожного

движения для их последующего

размещения в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети Интернет, в том

числе социальных сетях, а также в

местах возможной трансляции видео- и

аудиоматериалов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Изучено общественное мнение по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45000

27 000,0027 000,004 500,002 250,000,00

1.5. Обеспечено функционирование

600,00 5 350,00 9 920,00 14 490,00 19 160,00 23 730,00

88729.3

52 450,0042 940,0038 170,0033 440,0028 660,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность

дорожного движения»

1.6. Оснащение подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения техническими средствами для

осуществления фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Повышение квалификации должностных

лиц Государственной инспекции

безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, в обязанности

которых входит осуществление

федерального государственного надзора

(контроля) в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.9. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

693305.4

313 700,0

0

250 960,0

0

188 220,0

0

125 480,0

0

0,00

1.10. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение

единой информационно-аналитической

системы безопасности дорожного

движения МВД России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.0

0,000,000,000,000,00

1.11. Проведены социальные кампании,

использующие каналы коммуникации, с

целью повышения грамотности и уровня

правосознания участников дорожного

движения, сокращения количества

дорожно-транспортных происшествий и

снижения тяжести последствий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316670

142 501,5

0

63 334,007 916,750,000,00

1.12. Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима труда и

отдыха

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

20000

15 000,0010 000,006 000,003 000,001 500,00

1.13. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70676.5

30 000,0015 000,0010 000,005 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

1.14. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121734.50

39 015,0139 015,0139 015,012 462,250,00

1.15. Оснащение подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, средствами индикации

(обнаружения) признаков опьянения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.16. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33341.3

24 912,0016 608,008 304,000,000,00

1.17. Развитие системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

122337.4

7 000,002 000,00600,00530,00500,00

1.18. Проведены мероприятия, направленные

на привитие детям навыков безопасного

участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов

юных инспекторов движения

0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

200702.9

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.19. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации

контрольно-надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117316.1

12 000,002 400,002 400,000,000,00

1.20. Повышена безопасность дорожного

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1228307.1

314 013,0200 000,0100 000,00,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

движения при ее организации на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального значения

000

1.21. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79016.1

49 590,003 306,000,000,000,00

1.22. Повышен уровень автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 6 027,60 6 027,60

18082.8

6 027,606 027,606 027,606 027,606 027,60

1.23. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5501.3

5 501,211 500,000,000,000,00

1.24. Поставлены транспортные средства в

подразделения, осуществляющие

контроль (надзор) в области

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4052439.4

3 324 400

,00

8 311,008 311,008 311,000,00

1.25. Подготовка, создание и размещение на

федеральной радиостанции

информационно-пропагандистской

радиопрограммы, направленной на

привлечение внимания населения к

вопросам обеспечения безопасности

несовершеннолетних на дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.26. Разработаны современные методы и

подходы к организации дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13384.4

10 500,0010 500,0010 500,003 000,003 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

Селиванов Д.

В.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.

1

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

-

Селиванов Д.

В.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межведомственного

информационного обмена

данными между

Минздравом России и МВД

России при предоставлении

государственной услуги

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.

2

Приказ

Приказ Минздрава России и

МВД России. Утверждены

формат и порядок

предоставления сведений о

выданных медицинских

заключениях

-

Селиванов Д.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Поставлены

транспортные средства в

подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области

безопасности дорожного

движения"

1.2

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

патрульных автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставки не менее

3730 патрульных

автомобилей,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной

громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

5

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставки не менее

4326 патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

9

Прочий тип документа

Закупка патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

-

Королев И. Г.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

громкоговорящей

установкой включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

патрульных автомобилей,

стоящих на снабжении в

органах внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

02 04 https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

оплату поставки не менее

3953 патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах

внутренних дел,

оборудованных

техническим средством

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

13

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

-

Королев И. Г.

25.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

17

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.2.

18



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

19

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

25

Прочий тип документа

Закупка транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

транспортных средств,

требования к которым

устанавливаются МВД

России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

постаке транспортных

средств, требования к

которым устанавливаются

МВД России для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения.

Результат

"Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению

безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов"

1.3

Семенов С.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

1

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

в проведении научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Подготовлены предложения

по развитию использования

методов математического

моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

на проведение научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

3

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

-

Бакирей А. С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

4

Прочий тип документа

Закупка услуг в проведении

изучения общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

5

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

6

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного

транспорта" (оборудование,

-

Двойных А.

В.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуг

по мероприятию

"Проведено изучение

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи выполненных

работ по мероприятию,

связанному с проведением

изучения общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.

10

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1.

По подготовке и изданию

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.3.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

-

Двойных А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.

12

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований - в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

13 14 https://zakupki.gov.ru



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения -

разработке условий и

требований по нормативно-

правовому обеспечению

внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Ермаков В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

13

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

заключенному контракту на

закупку услуги в

проведении изучения

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

Н.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.

14

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

15

Прочий тип документа

Закупка по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.3.

16

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.

17

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

-

Куликов В.

В.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.

18

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1. По подготовке и

изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.3.

19

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

в проведении научных

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Подготовлены предложения

по развитию использования

методов математического

моделирования

транспортных потоков

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.

20

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

на проведение научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.

21

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесен в

Единую информационную

-

Королев И. Г.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

22

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

-

Куликов В.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.

24

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1.

По подготовке и изданию

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 2. По

подготовке и

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.

25

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических телепрограмм

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

26

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований

разработке условий и

требований по нормативно-

правовому обеспечению

внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.3.

АктСеменов С.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

27

Подписан акт приема-

передачи по оказанной

услуги в проведении

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения

-

Ю.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.3.

28

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение по

мероприятию "Проведено

изучение общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.

29

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучению контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: создание

аппаратно- программного

-

Куликов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекса организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных

исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения ; 2. в

проведении научных

исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта; 3. в проведении

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм;По

подготовке и изданию

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 4.в подготовке

и издании учебно-

методических и наглядных
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пособий, фильмов и других

материалов, а также

изданию комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 5. в подготовке

и периодическому

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов .
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

31

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая методическую

поддержку, координацию,

мониторинг, свод и анализ

информации об их

реализации в части

обеспечения

совершенствования

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

проведения

информационно-

пропагандистских

телепрограмм,

направленнных на

повышение у водителей

коммерческого, грузового и

пассажирского транспорта

ответственности и

культуры поведения на

дороге, осуществления

учебно-методического

-

Куликов В.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечения безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта, а также иных

мероприятий обеспечения

безопасности автомобильны

перевозок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

32

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении конференции

(семинар-совещания) с

участием руководителей

подразделений

Госавтоинспекции и

представителей

заинтересованных

министерств и ведомств, а

также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области

безопасности дорожного

движения" включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.

33

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

-

Карпов С. В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

точками

отсутствует

точками

отсутствует



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

34

Прочий тип документа

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

-

Карпов С. В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

-

Карпов С. В.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

-

Карпов С. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

37

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

-

Карпов С. В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.3.

38

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

-

Карпов С. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующий мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм; 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов; 7.

Материально-техническое

обеспечение федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе: развитие

функциональной

возможности аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

39

Отчет

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

-

Карпов С. В.

25.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

40

Соглашение

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

-

Карпов С. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

41

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

-

Карпов С. В.

05.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

42

Отчет

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

-

Карпов С. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

43

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

-

Карпов С. В.

18.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

44

Отчет

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующий мероприятий: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

-

Карпов С. В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации; 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации; 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тематических

телепрограмм; 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта; 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов; 7.

Материально-техническое

обеспечение федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональной

возможности аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

45

Соглашение

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

-

Карпов С. В.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

46

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1. Подготовка

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

-

Карпов С. В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

47

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

-

Карпов С. В.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

48

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Подготовка ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

-

Карпов С. В.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Развитие

автоматизированной

информационной системы

«Тахографический

контроль» и

автоматизированной

информационной системы

«ЕСТР» в части

автоматизированного учета

и предоставления

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, проведения

технического осмотра

транспортных средств, а

также обеспечения



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствия требованиям

действующих и

вступающих в силу

нормативных правовых

актов Российской

Федерации. 4. Проведение

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 5.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 6. Подготовка и

периодическое повышение

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов. 7.

Материально-техническое

обеспечение ФБУ

«Росавтотранс»

(оборудование,

программные комплексы) в



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, а также

обучения контрольно-

надзорных органов в сфере

автомобильного транспорта

в том числе: развитие

функциональных

возможностей аппаратно-

программного комплекса

организационно-

методического обеспечения

процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и

руководящего состава

автотранспортных

предприятий, контроля и

учета выдачи

разрешительных

документов

Результат "Повышен

уровень автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

1.4

Пак Д. К.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

-

Пак Д. К.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

2

Прочий тип документа

Контракты на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

-

Пак Д. К.

15.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.4.

3

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

-

Пак Д. К.

15.12.20

21

02 04 https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

-

Пак Д. К.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

-

Пак Д. К.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

1.4.

6

Прочий тип документа

Контракты на проведение

-

Пак Д. К.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экстремальных условиях"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

-

Пак Д. К.

15.12.20

22

02 04 https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

-

Пак Д. К.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

-

Пак Д. К.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

10

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

11

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

12

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

-

Пак Д. К.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

13

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Пак Д. К.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

14

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

-

Пак Д. К.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.4.

15

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

-

Пак Д. К.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.4.

16

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

-

Пак Д. К.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

17

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

-

Пак Д. К.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

18

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

-

Пак Д. К.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

19

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

-

Пак Д. К.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.4.

20

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

-

Пак Д. К.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

1.4.

Прочий тип документа

-

Пак Д. К.

15.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

21

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

22

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

-

Пак Д. К.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" внесен

в Единую

информационную систему в

сфере закупок



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

23

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Разработка

прикладных программы

моделирования движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Пак Д. К.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4.

24

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ: 1. "Материально-

техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

-

Пак Д. К.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.

25

Прочий тип документа

-

-

Пак Д. К.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.4.

26

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое

обеспечение проведения

научных исследований,

направленных на

повышение активной и

пассивной безопасности

автотранспортных средств";

2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения

элементов

интеллектуальных

-

Пак Д. К.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных систем в

целях повышения активной

безопасности: системы

автоматической

регистрации параметров

движения транспортных

средств; системы

регистрации

параметровдорожно-

транспортных

происшествий; системы

автоматического

экстренного торможения

(AEBS); системы

предупреждения о выходе с

полосы движения (LDWS);

электронной системы

контроля устойчивости и

помощи водителю при

экстренном торможении;

системы мониторинга

давления воздуха в шинах;

системы контроля

состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения

автотранспортных средств

для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными

системами активной

безопасности в различных

критических и

экстремальных условиях"

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

1.5

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

5

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

9

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.5.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

13

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

-

Королев И. Г.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.5.

14

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

02.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

15

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.5.

16

Акт

Подписан акт приема-

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.5.

17

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог в

текущем году

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

19

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей).

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.5.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

25

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.

27

Паспорт проекта

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

31

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.5.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.5.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей).

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Повышена

безопасность дорожного

движения при ее

организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения"

1.6

Новиков Р.

В.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

1

Прочий тип документа

Закупка 1) Выполнение

работ по обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.6.

2

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

-

Новиков Р.

В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

по проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.6.

4

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1.По подготовке

-

Бакирей А. С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.6.

5

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

-

Двойных А.

В.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

6

Прочий тип документа

Контракты на: 1)

Выполнение работ по

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.6.

7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг

1.По подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Бакирей А. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.6.

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

-

Двойных А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

-

Новиков Р.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.

10

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

-

Новиков Р.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.

11

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлены

платежные поручения на

оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

-

Бакирей А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.6.

13

Прочий тип документа

Закупки на: 1) Выполнение

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" работ по обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

включены в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

1.6.

14

Прочий тип документа

Контракт по мероприятию

-

Новиков Р.

В.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.

15

Прочий тип документа

Контракт на закупку услуги

по проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.

16

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических

обзоров и предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А. С.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.6.

17

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию и развитию

-

Двойных А.

В.

25.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

18

Прочий тип документа

Контракты на: 1)

Выполнение работ по

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов на

дорогах общего

пользования

муниципального значения,

в том числе прилегающих

-

Ермаков В.

Н.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

непосредственно к

образовательным

организациям,

необходимым набором

технических средств

организации дорожного

движения; 2) Выполнение

работ по обустройству

участков улично-дорожной

сети на дорогах общего

пользования

муниципального значения

пешеходными

ограждениями; 3)

Выполнение работ по

нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования

муниципального значения.

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.6.

19

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

-

Новиков Р.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.6.

20

Акт

Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг

1.По подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

-

Семенов С.

Ю.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.6.

21

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.

22

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-

опасных участков (мест

-

Новиков Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" концентрации дорожно-

транспортных

происшествий) на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения

элементами обустройства, в

том числе техническими

средствами организации

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

23

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлены

платежные поручения на

оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

-

Семенов С.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации 3. По

проведению научных

исследованиях,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

созданию и развитию

аппаратно- программного

комплекса

автоматизированного учета

и предоставлению

тахографической

-

Двойных А.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации для

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в

области организации

движения транспортных

средств, соблюдения

маршрута движения,

режима труда и отдыха

водителей, предрейсового

(предсменного) контроля

технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

25

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

26

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

27

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

-

Новиков Р.

В.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.6.

28

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

-

Новиков Р.

В.

15.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

-

Новиков Р.

В.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

31

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

32

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

33

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

-

Новиков Р.

В.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

34

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

-

Новиков Р.

В.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

37

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.

38

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

39

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

-

Новиков Р.

В.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

40

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.

41

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.6.

42



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

1.7

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

1

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

5

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.7.

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.7.

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

9

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.7.

10

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

02.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.7.

11

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

-

Королев И. Г.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

12

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.

13

Отчет

Отчет об итогах реализации

мероприятия по закупке

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции в

текщем году

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

14

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.7.

15

Прочий тип документа

Закупка укладок для

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

16

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.7.

17

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

18

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.7.

19

Акт

Подписан акт приема-

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

20

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

21

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

22

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.7.

23

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

24

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

25

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

26

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

27

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

28

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.7.

29

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

30

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

31

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

32

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Проведены

мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения "

1.8

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в проведении мероприятий

по привитию детям

-

Фальковская

Л. П.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

включена в План-график

закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Фальковская

Л. П.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.8.

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

в проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.8.

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении мероприятий

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.8.

5

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2022 г.

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.8.

6

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

1.8.

8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортного

травматизма "

мероприятиях

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.8.

9

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.

10

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

1.8.

11

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2023 г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.

12

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.

13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.8.

14

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.8.

15

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.

16

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

1.8.

17

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов "

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2024 г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.

18

Акт

Государственное задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг

-

Фальковская

Л. П.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.8.

19

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных

услуг по реализации

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

мероприятий в рамках

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма "

1.8.

20

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления "

1.8.

21

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых профильных

сменах по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.8.

22

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Развитие

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.9

Нелюбов В.

Н.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в участии МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план закупки

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

2

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

3

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупки

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

5

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

7

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

8

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

9

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.9.

10

Прочий тип документа

Федеральным

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.

11

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки оказания

услуг по участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

13

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

в участии МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план закупки

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

14

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

15

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план закупки

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

17

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

18

Прочий тип документа

Контракт на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

19

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по участию

МЧС России в

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

20

Акт

Подписаны акты приема-

передачи на закупку на

оказание услуг по

проведении практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.9.

21

Акт

Подписаны акты приема-

-

Нелюбов В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

22

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки оказания

услуг по участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.9.

23

Прочий тип документа

Федеральным

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на отработку

межведомственного

взаимодействия и

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату закупки

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

25

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

26

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

27

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

28

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

29

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.9.

30

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

31

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.9.

32

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

33

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.9.

34



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

35

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

37

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

38

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

39

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

40

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.9.

41

Прочий тип документа

Контракт на закупку

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

42

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.9.

43



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

44

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

45

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

46

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по проведению

практических мероприятий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

47

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документаНелюбов В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

48

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Н.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

49

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

50

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

51

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

52

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

53

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

54

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

55

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

56

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

57

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

58

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.

59

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

60

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.1

0

Рыжов С. А.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.1

0.2

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

1.1

0.4



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

выполнение работ и

оказание услуг по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.6

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

0.7

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

0.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

выполнение работ и

оказание услуг по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистем: "Надзор

ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная

выборка данных" в составе

ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1

0.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

-

Королев И. Г.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

0.1

2

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.1

7

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.2

2

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.2

3

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

1.1

0.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подрядчиков,

исполнителей)"

исполнителей)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.2

8

Прочий тип документа

Контракты на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции: ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.2

9

Акт

Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического осмотра"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию (созданию)

систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности

Госавтоинспекции ФИС

ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.1

1

Шеюхин Н.

И.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

1.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1

1.7

Акт

Подписан акт приема-

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.9

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Ермаков В.

08.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Н.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

7

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

1.1

1.1

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.2

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

1.2

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.2

3

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)."

(подрядчиков,

исполнителей)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.2

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1

1.2

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

Результат "Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

1.1

2

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

-

Фальковская

Л. П.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

2.2

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

2.3

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

2.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.5

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.6

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.1

2.7

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://project.minfin.ru



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.8

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.9

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

0

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены

аналитические материалы и

рекомендации по

реализации мероприятия

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Организация работы по

созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.".

Направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

движения, создании детско-

юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-,

вело-, картинг-клубы и

секции); - проведении

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

курсов повышения

квалификации

педагогического состава

образовательных

организаций в сфере

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

3

Отчет

Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по

проведению массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации

и проведению

всероссийских

мероприятий по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в

дорожном движении

(Первенство ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Результат "Организована

1.1

Фальковская

01.01.20 31.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

3

Л. П.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

3.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Результат "Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

средствами индикации

(обнаружения) признаков

опьянения"

1.1

4

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

Прочий тип документа

Закупка средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)м"

1.1

4.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.5

Акт

Подписа акт-приема

передачи на закупку

средств индикации

(обнаружения) признаков

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1

4.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату средств индикации

(обнаружения) признаков

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

опьянения, требования к

которым устанавливаются

МВД России, для нужд

подразделений

Госавтоинспекции,

осуществляющих надзор за

соблюдением участниками

дорожного движения

требований

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения

Результат "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.1

5

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

5.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о приобретении и передаче

в субъекты Российской

Федерации технических

средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов

для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

1.1

6

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

6.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.7

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

6.8

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

6.9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

-

Ермаков В.

Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.1

1

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.1

2

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

6.1

3

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.1

4

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

6.1

5

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

1.1

6.1

6

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подрядчиков,

исполнителей)"

исполнителей)отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.1

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

6.1

9

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.2

0

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

6.2

1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.1

6.2

2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

(подрядчиков,

исполнителей)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.2

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.2

4

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.1

6.2

5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

6.2

6

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

6.2

7

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

1.1

6.2

8

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

6.2

9

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

6.3

0

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

6.3

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

1.1

7

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-

график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

7.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и

поверок)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и

поверок)

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

7.7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

7.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

7.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.1

7

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

7.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

7.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

7.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ

по проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполненнию работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

7.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.1

7.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

(подрядчиков,

исполнителей)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха "

1.1

8

Куликов В.

В.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1

8.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

-

Двойных А.

В.

15.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

8.2

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

15.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.1

8.3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

-

Двойных А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

8.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.

В.

15.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1

8.5

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

-

Двойных А.

В.

15.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

8.6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.1

8.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

-

Двойных А.

В.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1

8.8

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

8.9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

-

Двойных А.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

8.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.

В.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1

8.1

1

Соглашение

Заключено соглашение на

исполнение

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

-

Двойных А.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

8.1

2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание услуги по

обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля

в целях соблюдения

водителями транспортных

средств режима труда и

отдыха

-

Двойных А.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Куликов В.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

8.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

-

Куликов В.

В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных

проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг,

свод и анализ информации

об их реализации

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Куликов В.

В.

12.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

11.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

8.1

7

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

18.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1

8.1

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Карпов С. В.

29.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8

достижении значений

результатов предоставления

субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

8.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных

проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг,

свод и анализ информации

об их реализации

-

Карпов С. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

8.2

3

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии

-

Карпов С. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

4

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

5

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

8.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

-

Карпов С. В.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных

проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг,

свод и анализ информации

об их реализации

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

7

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

1.1

8.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Карпов С. В.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

8.2

9

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии

-

Карпов С. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Карпов С. В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

8.3

0

Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

социальные кампании,

использующие каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий"

1.1

9

Понарьин О.

Е.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

1.1

9.2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.4

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1

9.7

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.8

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

9.9

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.1

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

9.1

4

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактике

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

6

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.

Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.1

7

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.

Н.

06.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.1

8

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.1

9

Отчет

Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.2

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, направленных на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их

профилактике

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.1

9.2

3

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.2

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.2

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.2

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тяжести последствий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.2

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тяжести последствий

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.2

9

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.3

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.3

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.3

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.3

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.3

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

оказание услуг по

проведению социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.3

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на оказание

услуг по проведению

социальных кампаний,

использующих каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1

9.3

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.3

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

9.3

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

отсутствует отсутствует

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

1.2

0

Рыжов С. А.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также "Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

включены в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

созданию (модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также "Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

внесены в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по

этапам) по созданию

(модернизации) и

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

0.4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оказание услуг и

выполнение (по этапам)

работ по созданию

(модернизации) и

обеспечению

работоспособности

подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России", а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

точками

отсутствует

точками

отсутствует



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

"Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

"Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения МВД России"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

0.7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по

этапам) по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России, а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

0.8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта на

оказанние услуг и

выполнение (по этапам)

работ по функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России, а

также по Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2

0.9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.

Н.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

0.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

-

Ермаков В.

Н.

10.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

0.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Ермаков В.

Н.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2

0.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Ермаков В.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



427

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение (по

этапам) работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

3

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок включена в

План-график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документаКоролев И. Г.

01.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

0.1

4

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

0.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

0.1

6

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



430

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

9

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.r

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

0.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

0.2

1

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) на

осуществление

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

2

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы"

1.2

1

Понарьин О.

Е.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2

1.1

Исходящее письмо

в Территориальные органы

МВД России направлена

информация о доведении

лимитов бюджетных

-

Понарьин О.

Е.

15.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



433

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

обязательств на закупку

услуг по разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2

1.2

Отчет

Территориальными

органами МВД России

представлена информация

об исполнении

мероприятия по закупке

услуг, связанных с

разъяснением

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2

1.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

1.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

1.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказаннию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Понарьин О.

Е.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Понарьин О.

Е.

08.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Понарьин О.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2

1.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Понарьин О.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение по

оказаннию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.1

1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

1.1

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

1.1

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.1

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.1

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказаннию

услуг в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации и

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.1

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.1

7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

zakupki.gov.ru



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

1.1

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

1.1

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.2

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

1.2

Акт

Подписан акт приема-

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.2

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.2

3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

1.2

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

1.2

5

Паспорт проекта

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.2

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.2

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.2

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рекламы

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

1.2

2

Габдурахман

ов Л. Р.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.1

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

2.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

2.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

2.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нарушений правил

дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Повышение

квалификации

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

1.2

3

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дел Российской

Федерации, в обязанности

которых входит

осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

обучении должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения включена в план

закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация).

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

3.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в обучении должностных

лиц Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2

3.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг в

обучении должностных лиц

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

3.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказанние услуг в обучении

должностных лиц

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства внутренних

дел Российской Федерации,

в обязанности которых

входит осуществление

федерального

государственного надзора

(контроля) в области

безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Оснащение

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

техническими средствами

для осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения "

1.2

4

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.1

Прочий тип документа

Закупка технических

средств для осуществления

фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности

дорожного движения

включена в план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

4.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

4.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

технических средств для

осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

технических средств для

осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

4.6

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку технических

средств для осуществления

фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности

дорожного движения

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

1.2

5

Фальковская

Л. П.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

5.1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

5.2

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

5.3

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

5.4

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

об организации в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://project.minfin.ru



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием)

отсутствует отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

1.2

6

Черников М.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2

6.1

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

-

Шеюхин Н.

И.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

категорий и подкатегорий,

в части проверки

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.2

6.2

Постановление

Проект Постановления

Правительства Российской

Федерации, нормативно

закрепляющий показатели

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине

начинающих водителей -

-

Шеюхин Н.

И.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выпускников данных

организаций, а также

обеспечение гражданам

открытого доступа к

данным показателям внесен

на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.3

Приказ

Внесены изменения в

приказы МВД России от

06.06.2006 № 412 № "Об

утверждении федерального

казенного учреждения

"Дирекция по управлению

федеральной целевой

программой "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2006-2012

годах" и от 28 марта 2019 г.

N 200 "Об

организационных вопросах

по реализации

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального

проекта "Безопасные и

качественные

автомобильные дороги"

-

Швецов В. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка "Акт

1.2

Прочий тип документаБакирей А. С.

01.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан"

6.4

Разработан проект

федерального закона,

предусматривающий

внесение изменений в

Кодекс Российской

Федерации об

административных

правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ в

части приведения

ответственности за

нарушения правил

дорожного движения в

соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечения принципа

неотвратимости наказания

за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые

иностранными гражданами,

а также совершенствования

механизма трансграничного

привлечения к

ответственности

-

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.2

6.5

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона, устанавливающий

порядок запрещения

эксплуатации

-

Шеюхин Н.

И.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

http://pravo.gov.ru/



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств и

административную

ответственность за

управление неисправными

транспортными средствами

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

6.6

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управления

транспортными средства,

аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных

-

Музаев А. А.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций, при

формировании плана

плановых проверок и

проведении внеплановых

проверок юридических лиц

направлены органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющим

переданные Российской

Федерацией полномочия в

сфере образования

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.2

6.7

Прочий тип документа

На проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

категорий и подкатегорий,

в части проверки

-

Шеюхин Н.

И.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, получены

требуемые заключения

органов власти

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.2

6.8

Постановление

Проект федерального

закона,

предусматривающий

закрепление полномочий

полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

категорий и подкатегорий,

в части проверки

соответствия учебно-

материальной базы

установленным

требованиям, внесен на

рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н.

И.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.2

6.9

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

внесение изменений в

Кодекс Российской

Федерации об

административных

правонарушениях от

30.12.2001 № 195-ФЗ в

части приведения

ответственности за

нарушения правил

дорожного движения в

соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечения принципа

неотвратимости наказания

за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые

иностранными гражданами,

а также совершенствования

механизма трансграничного

привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Бакирей А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

http://pravo.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

1.2

6.1

Приказ

Утвержден приказ

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://project.minfin.ru



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

0

Минпросвещения России,

предусматривающий

утверждение примерных

программ переподготовки

водителей транспортных

средств с категории "A" на

категории "B", с

подкатегории "A1"

накатегорию "B", с

категории "M" на

категорию "B"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

1

Приказ

Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий

утверждение примерных

программ переподготовки

водителей транспортных

средств с категории "Tb" на

категории "B", "C", "D" и

подкатегории "B1", "C1",

"D1"

-

Неумывакин

В. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

2

Приказ

Утвержден Приказ

Рособрнадзора,

устанавливающий порядок,

последовательность и сроки

осуществления

административных

процедур при проведении

-

Музаев А. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проверок организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств.

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти"

1.2

6.1

3

Прочий тип документа

Проект федерального

закона,

предусматривающий

внесение изменений в

статью 26 Федерального

закона "О безопасности

дорожного движения"

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

6.1

4

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

данными при

предоставлении

государственной услуги

-

Музаев А. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru/

Контрольная точка

1.2

Методические

-

Музаев А. А.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://project.minfin.ru/



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан"

6.1

5

рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

программам

профессионального

обучения водителей

транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи

экзаменов на получение

права управления

транспортными средства,

аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных

организаций, при

формировании плана

плановых проверок и

проведении внеплановых

проверок юридических лиц

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.2

6.1

6

Приказ

Внесены изменения в

ведомственные

нормативные правовые

-

Рыжов С. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акты, учитывающие

особенности

ведомственного учета

показателей аварийности,

причин и условий

совершения ДТП

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» "

1.2

7

Понарьин О.

Е.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

7.1

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за 6 месяцев.

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

1.2

7.2

Отчет

Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей,

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.2

7.3

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта. Представлен отчет

о реализации федерального

проекта за текущий год

-

ПОГРЕБНЯК

А. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.2

7.4

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

7.5

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

7.6

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

7.7

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

7.8

Акт

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.2

7.9

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за тегущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

7.1

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

7.1

1

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

7.1

2

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

7.1

3

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Королев И. Г.

15.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

7.1

4

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.2

7.1

5

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

7.1

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

7.1

7

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

7.1

8

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

7.1

9

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Королев И. Г.

15.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



473

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

7.2

0

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2

7.2

1

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

7.2

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Изучено

1.2

Понарьин О.

01.01.20 31.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



474

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

общественное мнение по

вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

8

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

8.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

8.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

8.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



475

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

8.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

8.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

8.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

-

Королев И. Г.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



476

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

8.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

8.9

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

8.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

-

Королев И. Г.

08.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



477

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

8.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

8.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



478

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

8.1

4

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

8.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

8.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

8.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по изучению

общественного мнения по

вопросу удовлетворенности

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



479

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

безопасностью дорожного

движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

8.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

изучению общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Организация

работы по созданию видео

- и аудиоматериалов

(ролики социальной

рекламы) по безопасности

дорожного движения для

их последующего

размещения в средствах

массовой информации

(телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также

в местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов"

1.2

9

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



480

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

9.1

Закупка на оказание услуг

по созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов включена

в план-график закупок

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.2

9.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



481

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.2

9.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по созданию

видео- и аудиоматериалов

(ролики социальной

рекламы) по безопасности

дорожного движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

9.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



482

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

9.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2

9.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



483

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

созданию видео- и

аудиоматериалов (ролики

социальной рекламы) по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (телевидение,

радиостанции), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях, а также в

местах возможной

трансляции видео- и

аудиоматериалов

отсутствует отсутствует

Результат "Подготовка,

создание и размещение на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной

программы, направленной

на привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах "

1.3

0

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3

0.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по подготовке, созданию и

размещению на

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



484

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах включена в план-

график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3

0.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация) по

подготовке, созданию и

размещению на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.3

0.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по

подготовке, созданию и

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



485

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

размещению на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

0.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по подготовке, созданию и

размещению на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.3

0.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



486

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

по подготовке, созданию и

размещению на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3

0.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

подготовке, созданию и

размещению на

федеральном телеканале

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

-

Королев И. Г.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.3

01.01.20 31.12.2025



487

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Подготовка,

создание и размещение на

федеральной

радиостанции

информационно-

пропагандистской

радиопрограммы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах "

1

Понарьин О.

Е.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3

1.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах включена в план-

график закупок

-

Королев И. Г.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

1.3

1.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

-

Королев И. Г.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



488

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

задание (спецификация) по

подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.3

1.3

Прочий тип документа

Размещено извещение на

оказание услуг по

подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

-

Королев И. Г.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.3

1.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

-

Королев И. Г.

08.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



489

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

по подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

1.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

-

Королев И. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.3

Прочий тип документаКоролев И. Г.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



490

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

подготовке, созданию и

размещению на

федеральной радиостанции

информационно-

пропагандистской

телевизионной программы,

направленной на

привлечение внимания

населения к вопросам

обеспечения безопасности

несовершеннолетних на

дорогах

-

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Разработаны

современные методы и

подходы к организации

дорожного движения"

1.3

2

Семенов С.

Ю.

06.02.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3

2.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

-

Куликов В.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



491

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому



492

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.3

2.2

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

-

Карпов С. В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



493

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению



494

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.3

2.3

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

-

Карпов С. В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



495

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации



496

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

2.4

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

следующим мероприятим:

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

-

Карпов С. В.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



497

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по



498

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3

2.5

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

-

Карпов С. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



499

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и



500

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3

2.6

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

-

Карпов С. В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



501

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения



502

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3

2.7

Отчет

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

-

Карпов С. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



503

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в



504

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3

2.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая следующие

мероприятия: 1. Проведение

научных исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

-

Карпов С. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



505

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных



506

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

2.9

Прочий тип документа

в Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

-

Карпов С. В.

25.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



507

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в



508

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3

2.1

0

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

-

Карпов С. В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



509

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества



510

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3

2.1

1

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказаных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

-

Карпов С. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



511

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных



512

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3

2.1

2

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение научных

исследований,

направленных на

разработку современных

методов организации

дорожного движения, в том

числе основанных на

исследовании влияния

режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного

движения; 2. Проведение

научных исследований в

области применения

программных продуктов

математического

моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных

схем организации

дорожного движения,

проектов организации

дорожного движения, а

-

Карпов С. В.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



513

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

также проектов

автоматизированных

систем управления

дорожным движением.

Разработаны предложения

по нормативному и

методическому

обеспечению

использования

программных продуктов

при проектировании в

сфере организации

дорожного движения; 3.

Проведение научных

исследований, разработка

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и

развития сервисов

интеллектуальных

транспортных систем в

сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения

качества

функционирования

региональных

транспортных систем и

работы автомобильного

транспорта.



514

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5300 3,380

0

3,130

0

3,610

0

Амурская область

2,970

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,3000 4,350

0

3,970

0

4,730

0

Еврейская автономная

область

3,780

0

0,000

0

3,410

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8100 3,860

0

3,600

0

4,100

0

Забайкальский край

3,380

0

0,000

0

3,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,370

0

2,180

0

2,520

0

Камчатский край

2,090

0

0,000

0

1,850

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8400 3,440

0

3,170

0

3,570

0

Магаданская область

3,040

0

0,000

0

2,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 1,760

0

1,640

0

1,880

0

Приморский край

1,540

0

0,000

0

1,370

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 2,670

0

2,460

0

2,830

0

Республика Бурятия

2,330

0

0,000

0

2,070

0

- - - - -

0,000 0,00020192,6800 2,650 2,4602,840

Республика Саха (Якутия)

2,3300,000 2,080 - - - - -



515

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0

0,000

0

0,000

0

20194,0300 3,720

0

3,470

0

3,980

0

Сахалинская область

3,270

0

0,000

0

2,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,0700 2,160

0

2,020

0

2,310

0

Хабаровский край

1,900

0

0,000

0

1,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,7700 3,070

0

2,300

0

3,070

0

Чукотский автономный

округ

2,300

0

0,000

0

2,300

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20193,3500 2,690

0

2,500

0

2,860

0

Кировская область

2,350

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4800 2,130

0

1,980

0

2,260

0

Нижегородская область

1,870

0

0,000

0

1,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7500 2,300

0

2,130

0

2,440

0

Оренбургская область

2,010

0

0,000

0

1,790

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1900 3,310

0

3,060

0

3,510

0

Пензенская область

2,900

0

0,000

0

2,570

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,030

0

1,890

0

2,160

0

Пермский край

1,780

0

0,000

0

1,580

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7100 2,180

0

2,020

0

3,310

0

Республика Башкортостан

1,910

0

0,000

0

1,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8500 3,040

0

2,830

0

3,260

0

Республика Марий Эл

2,660

0

0,000

0

2,370

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20194,3800 2,700

0

2,510

0

2,860

0

Республика Мордовия

2,350

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7400 2,340

0

2,170

0

2,490

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,050

0

0,000

0

1,820

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4400 2,260

0

2,100

0

2,410

0

Самарская область

1,980

0

0,000

0

1,760

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 2,570

0

2,380

0

2,740

0

Саратовская область

2,250

0

0,000

0

2,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2200 2,600

0

2,430

0

2,780

0

Удмуртская Республика

2,280

0

0,000

0

2,020

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9000 2,850

0

2,650

0

3,030

0

Ульяновская область

2,490

0

0,000

0

2,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,8000 3,370

0

3,140

0

3,570

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,940

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,8800 2,110

0

1,950

0

2,250

0

Архангельская область

1,860

0

0,000

0

1,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5400 1,870

0

1,760

0

1,990

0

Вологодская область

1,660

0

0,000

0

1,460

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3400 2,000

0

1,850

0

2,130

0

Калининградская область

1,740

0

0,000

0

1,540

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,9200 4,180

0

3,870

0

4,450

0

Ленинградская область

3,660

0

0,000

0

3,250

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20191,9500 1,590

0

1,440

0

1,660

0

Мурманская область

1,370

0

0,000

0

1,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,2600 1,260

0

1,260

0

1,260

0

Ненецкий автономный

округ

1,260

0

0,000

0

1,260

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,2000 4,020

0

3,740

0

4,290

0

Новгородская область

3,510

0

0,000

0

3,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7600 2,650

0

2,440

0

2,790

0

Псковская область

2,300

0

0,000

0

2,040

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,5300 2,320

0

2,160

0

2,470

0

Республика Карелия

2,030

0

0,000

0

1,810

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0500 1,990

0

1,860

0

2,110

0

Республика Коми

1,740

0

0,000

0

1,550

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1200 3,390

0

3,150

0

3,620

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,980

0

0,000

0

2,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,6600 4,090

0

3,770

0

4,330

0

Карачаево-Черкесская

Республика

3,610

0

0,000

0

3,210

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3300 4,020

0

3,730

0

4,270

0

Республика Дагестан

3,520

0

0,000

0

3,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,0100 5,530

0

5,190

0

5,960

0

Республика Ингушетия

4,840

0

0,000

0

4,320

0

- - - - -

0,000 0,00020193,0500 2,980 2,7703,190

Республика Северная

2,6300,000 2,310 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

Осетия - Алания

00 0

0,000

0

0,000

0

20194,1800 3,560

0

3,300

0

3,790

0

Ставропольский край

3,110

0

0,000

0

2,760

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6400 2,510

0

2,330

0

2,650

0

Чеченская Республика

2,190

0

0,000

0

1,950

0

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,250

0

2,090

0

2,390

0

Алтайский край

1,980

0

0,000

0

1,750

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4300 3,260

0

3,030

0

3,470

0

Иркутская область

2,850

0

0,000

0

2,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6700 2,100

0

1,950

0

2,240

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,840

0

0,000

0

1,630

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5700 2,790

0

2,590

0

2,970

0

Красноярский край

2,450

0

0,000

0

2,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,810

0

1,680

0

1,930

0

Новосибирская область

1,590

0

0,000

0

1,410

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6200 2,430

0

2,270

0

2,600

0

Омская область

2,150

0

0,000

0

1,900

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,1900 3,330

0

3,090

0

3,580

0

Республика Алтай

2,960

0

0,000

0

2,590

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201917,9200 12,75

00

11,89

00

13,61

00

Республика Тыва

11,20

00

0,000

0

9,990

0

- - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20192,0700 2,720

0

2,530

0

2,910

0

Республика Хакасия

2,370

0

0,000

0

2,100

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6500 1,780

0

1,650

0

1,880

0

Томская область

1,550

0

0,000

0

1,380

0

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4700 3,080

0

2,860

0

3,270

0

Курганская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,9100 1,440

0

1,330

0

1,530

0

Свердловская область

1,260

0

0,000

0

1,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,7000 2,740

0

2,550

0

2,910

0

Тюменская область

2,390

0

0,000

0

2,120

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,0300 1,990

0

1,860

0

2,130

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,760

0

0,000

0

1,550

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9000 1,970

0

1,830

0

2,090

0

Челябинская область

1,720

0

0,000

0

1,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,4000 1,440

0

1,320

0

1,520

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,240

0

0,000

0

1,120

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,4700 1,930

0

1,800

0

2,060

0

Белгородская область

1,690

0

0,000

0

1,510

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,5000 3,650

0

3,390

0

3,880

0

Брянская область

3,190

0

0,000

0

2,840

0

- - - - -
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Субъект Российской
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20195,0900 4,150

0

3,860

0

4,420

0

Владимирская область

3,640

0

0,000

0

3,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1300 3,480

0

3,240

0

3,710

0

Воронежская область

3,060

0

0,000

0

2,710

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,1300 1,940

0

1,800

0

2,060

0

Ивановская область

1,700

0

0,000

0

1,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1500 3,230

0

3,000

0

3,430

0

Калужская область

2,820

0

0,000

0

2,490

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9100 1,980

0

1,810

0

2,110

0

Костромская область

1,730

0

0,000

0

1,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4100 3,370

0

3,120

0

3,580

0

Курская область

2,960

0

0,000

0

2,620

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,5000 3,480

0

3,220

0

3,700

0

Липецкая область

3,040

0

0,000

0

2,690

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,6100 2,490

0

2,310

0

2,650

0

Московская область

2,180

0

0,000

0

1,930

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,9300 2,520

0

2,340

0

2,680

0

Орловская область

2,210

0

0,000

0

1,960

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,4900 3,060

0

2,840

0

3,250

0

Рязанская область

2,690

0

0,000

0

2,390

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,1600 3,110

0

2,910

0

3,300

0

Смоленская область

2,720

0

0,000

0

2,420

0

- - - - -

0,000 0,00020193,6300 2,430 2,2702,600

Тамбовская область

2,1300,000 1,890 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0

0,000

0

0,000

0

20192,8000 2,530

0

2,340

0

2,690

0

Тверская область

2,220

0

0,000

0

1,970

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,7100 2,960

0

2,750

0

3,150

0

Тульская область

2,600

0

0,000

0

2,310

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,9200 3,080

0

2,860

0

3,260

0

Ярославская область

2,700

0

0,000

0

2,400

0

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20192,3900 1,710

0

1,570

0

1,800

0

Астраханская область

1,490

0

0,000

0

1,320

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20192,2100 1,730

0

1,610

0

1,840

0

Волгоградская область

1,520

0

0,000

0

1,350

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20191,1500 2,240

0

2,050

0

2,370

0

город федерального

значения Севастополь

1,990

0

0,000

0

1,730

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20194,3200 3,620

0

3,370

0

3,850

0

Краснодарский край

3,170

0

0,000

0

2,810

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20193,6600 2,920

0

2,710

0

3,080

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

2,550

0

0,000

0

2,260

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20196,7600 4,310

0

3,970

0

4,560

0

Республика Калмыкия

3,800

0

0,000

0

3,380

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20195,8900 5,300

0

4,920

0

5,630

0

Республика Крым

4,650

0

0,000

0

4,120

0

- - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20192,5500 2,530

0

2,350

0

2,690

0

Ростовская область

2,220

0

0,000

0

1,960

0

- - - - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1600 13,42

00

12,40

00

14,30

00

Амурская область

11,77

00

0,000

0

10,36

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7500 14,53

00

13,27

00

15,79

00

Еврейская автономная

область

12,63

00

0,000

0

11,50

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,19

00

14,15

00

16,14

00

Забайкальский край

13,31

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201722,5500 15,97

00

14,70

00

16,93

00

Камчатский край

14,06

00

0,000

0

12,51

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201724,9800 18,55

00

17,12

00

19,27

00

Магаданская область

16,41

00

0,000

0

14,38

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,18

00

9,490

0

10,87

00

Приморский край

8,910

0

0,000

0

7,990

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8100 10,24

00

9,430

0

10,85

00

Республика Бурятия

8,930

0

0,000

0

7,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,6100 8,540

0

7,920

0

9,160

0

Республика Саха (Якутия)

7,510

0

0,000

0

6,720

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,6000 15,16

00

14,13

00

16,18

00

Сахалинская область

13,31

00

0,000

0

11,94

00

- - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201710,8400 7,980

0

7,450

0

8,510

0

Хабаровский край

6,990

0

0,000

0

6,230

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,1300 7,950

0

5,970

0

7,950

0

Чукотский автономный

округ

5,970

0

0,000

0

5,970

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201713,6400 10,06

00

9,350

0

10,69

00

Кировская область

8,790

0

0,000

0

7,920

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,5800 9,300

0

8,620

0

9,870

0

Нижегородская область

8,150

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9200 11,04

00

10,22

00

11,70

00

Оренбургская область

9,660

0

0,000

0

8,650

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,6700 12,33

00

11,41

00

13,10

00

Пензенская область

10,80

00

0,000

0

9,680

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,8900 9,500

0

8,850

0

10,12

00

Пермский край

8,350

0

0,000

0

7,480

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6000 9,310

0

8,640

0

9,910

0

Республика Башкортостан

8,170

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,3600 10,60

00

9,860

0

11,33

00

Республика Марий Эл

9,270

0

0,000

0

8,290

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5300 10,76

00

10,00

00

11,39

00

Республика Мордовия

9,360

0

0,000

0

8,340

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,9400 8,070

0

7,510

0

8,580

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

7,070

0

0,000

0

6,340

0

- - - - -



524

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201711,7100 8,650

0

8,020

0

9,220

0

Самарская область

7,580

0

0,000

0

6,780

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,5400 10,74

00

9,950

0

11,44

00

Саратовская область

9,410

0

0,000

0

8,430

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,2800 9,790

0

9,130

0

10,46

00

Удмуртская Республика

8,590

0

0,000

0

7,630

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1200 10,41

00

9,680

0

11,06

00

Ульяновская область

9,110

0

0,000

0

8,210

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0000 9,610

0

8,950

0

10,18

00

Чувашская Республика -

Чувашия

8,380

0

0,000

0

7,530

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2500 8,330

0

7,690

0

8,880

0

Архангельская область

7,320

0

0,000

0

6,470

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,1300 8,190

0

7,670

0

8,700

0

Вологодская область

7,240

0

0,000

0

6,340

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,2700 9,090

0

8,390

0

9,680

0

Калининградская область

7,900

0

0,000

0

6,970

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201723,6500 17,49

00

16,21

00

18,60

00

Ленинградская область

15,30

00

0,000

0

13,68

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20177,9600 5,930

0

5,400

0

6,200

0

Мурманская область

5,130

0

0,000

0

4,640

0

- - - - -

0,000 0,00020176,8200 4,530 4,5304,530

Ненецкий автономный

4,5300,000 4,510 - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

округ

00 0

0,000

0

0,000

0

201723,4100 17,27

00

16,09

00

18,44

00

Новгородская область

15,09

00

0,000

0

13,34

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,7900 14,69

00

13,58

00

15,49

00

Псковская область

12,78

00

0,000

0

11,29

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,3900 12,05

00

11,24

00

12,87

00

Республика Карелия

10,59

00

0,000

0

9,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5800 7,800

0

7,310

0

8,290

0

Республика Коми

6,830

0

0,000

0

6,150

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201715,8200 11,63

00

10,83

00

12,44

00

Кабардино-Балкарская

Республика

10,25

00

0,000

0

9,090

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,8000 10,96

00

10,10

00

11,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

9,670

0

0,000

0

8,600

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,710

0

11,12

00

Республика Дагестан

9,160

0

0,000

0

8,200

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2100 12,62

00

11,83

00

13,61

00

Республика Ингушетия

11,04

00

0,000

0

9,890

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5300 12,20

00

11,34

00

13,06

00

Республика Северная

Осетия - Алания

10,76

00

0,000

0

9,520

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,2800 12,02

00

11,16

00

12,81

00

Ставропольский край

10,52

00

0,000

0

9,420

0

- - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20177,8600 5,820

0

5,410

0

6,150

0

Чеченская Республика

5,070

0

0,000

0

4,540

0

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201712,6400 9,320

0

8,670

0

9,930

0

Алтайский край

8,200

0

0,000

0

7,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201715,0200 11,08

00

10,29

00

11,79

00

Иркутская область

9,700

0

0,000

0

8,670

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2400 8,310

0

7,710

0

8,840

0

Кемеровская область -

Кузбасс

7,260

0

0,000

0

6,460

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,9400 10,29

00

9,560

0

10,96

00

Красноярский край

9,040

0

0,000

0

8,050

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,7500 7,180

0

6,680

0

7,650

0

Новосибирская область

6,330

0

0,000

0

5,640

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201711,2800 8,300

0

7,730

0

8,880

0

Омская область

7,320

0

0,000

0

6,570

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,5100 12,26

00

11,35

00

13,17

00

Республика Алтай

10,90

00

0,000

0

9,500

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201730,7700 22,60

00

21,08

00

24,13

00

Республика Тыва

19,85

00

0,000

0

17,86

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0500 13,29

00

12,35

00

14,23

00

Республика Хакасия

11,60

00

0,000

0

10,34

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9000 6,580

0

6,120

0

6,950

0

Томская область

5,740

0

0,000

0

5,140

0

- - - - -
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-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201718,1000 13,42

00

12,45

00

14,27

00

Курганская область

11,73

00

0,000

0

10,51

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,5000 7,030

0

6,520

0

7,470

0

Свердловская область

6,150

0

0,000

0

5,500

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201716,0100 11,84

00

10,99

00

12,55

00

Тюменская область

10,34

00

0,000

0

9,270

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,0500 9,610

0

8,960

0

10,27

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

8,480

0

0,000

0

7,530

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5900 7,820

0

7,270

0

8,310

0

Челябинская область

6,840

0

0,000

0

6,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20178,9100 6,610

0

6,060

0

6,980

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

5,690

0

0,000

0

5,120

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5200 7,750

0

7,230

0

8,260

0

Белгородская область

6,780

0

0,000

0

6,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,7200 9,390

0

8,720

0

9,980

0

Брянская область

8,220

0

0,000

0

7,360

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201721,2600 15,68

00

14,58

00

16,71

00

Владимирская область

13,77

00

0,000

0

12,29

00

- - - - -

0,000 0,000201720,3500 15,02 13,9416,01

Воронежская область

13,170,000 11,75 - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000 00

0,000

0

0,000

0

201711,1400 8,220

0

7,620

0

8,720

0

Ивановская область

7,220

0

0,000

0

6,380

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,0900 12,67

00

11,77

00

13,47

00

Калужская область

11,07

00

0,000

0

9,890

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20179,9500 7,420

0

6,790

0

7,890

0

Костромская область

6,470

0

0,000

0

5,730

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,0200 13,32

00

12,32

00

14,13

00

Курская область

11,68

00

0,000

0

10,40

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,8700 15,45

00

14,31

00

16,41

00

Липецкая область

13,52

00

0,000

0

12,05

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1800 10,47

00

9,730

0

11,14

00

Московская область

9,180

0

0,000

0

8,160

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,9900 11,04

00

10,22

00

11,72

00

Орловская область

9,680

0

0,000

0

8,560

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201719,8800 14,70

00

13,62

00

15,60

00

Рязанская область

12,90

00

0,000

0

11,56

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201713,8000 10,16

00

9,520

0

10,80

00

Смоленская область

8,880

0

0,000

0

7,930

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,0300 10,33

00

9,630

0

11,03

00

Тамбовская область

9,040

0

0,000

0

8,040

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,2900 12,77

00

11,82

00

13,57

00

Тверская область

11,19

00

0,000

0

10,04

00

- - - - -
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0,000

0

0,000

0

201720,5100 15,14

00

14,05

00

16,10

00

Тульская область

13,30

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1400 10,45

00

9,730

0

11,09

00

Ярославская область

9,180

0

0,000

0

8,220

0

- - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20178,1600 6,060

0

5,570

0

6,360

0

Астраханская область

5,270

0

0,000

0

4,710

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201712,1400 8,950

0

8,350

0

9,550

0

Волгоградская область

7,870

0

0,000

0

7,070

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201710,5300 7,790

0

7,120

0

8,240

0

город федерального

значения Севастополь

6,900

0

0,000

0

6,080

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201718,7900 13,88

00

12,90

00

14,77

00

Краснодарский край

12,16

00

0,000

0

10,82

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201720,7300 15,33

00

14,25

00

16,20

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

13,39

00

0,000

0

11,87

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201725,4200 18,81

00

17,33

00

19,92

00

Республика Калмыкия

16,60

00

0,000

0

14,82

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201717,8200 13,18

00

12,23

00

14,01

00

Республика Крым

11,55

00

0,000

0

10,36

00

- - - - -

0,000

0

0,000

0

201714,1700 10,48

00

9,720

0

11,12

00

Ростовская область

9,170

0

0,000

0

8,180

0

- - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -

8.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2021

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2021

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Московская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Документ

2021

- - - 8.0008.000 8.000 8.000 8.000 -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Республика Крым Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2021

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

00 0 0 0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2021

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Пермский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0 0

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2021

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2021

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

2021

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Документ 0.0000

00 0 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Омская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2021

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2021

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

-

0.0000

- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -



552

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных

или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - -

83.00

00

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - -

17.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - -

8.000

0

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

7.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - -

14.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - -

6.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - -

10.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - - -

11.00

00

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



568

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0 0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Документ 0.0000

00 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Документ 0.0000

00 0 0

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

83.00

00

83.00

00

83.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - -

17.00

00

17.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



579

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



583

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Омская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2019

- - -

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработаны современные методы и подходы к

организации дорожного движения

27 494,90 0,50 0,50

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

27 494,90 0,50 0,50


