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" ( G2-30 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90.9 101,89%91.70 91.7 901

6.1Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

26.03

55988,86

%

14.515.6 20.1 0.03592

12.3Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

63.3

88648,65

%

3635.8 49.2 0.05553

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 04

100Процент

Количество разработанных

электронных моделей

100

Подтверждающие документы: 1. "О вводе в

действие автоматизированной

информационной системы «Электронная

модель Территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с

100,00%100100 100 1005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

твёрдыми коммунальными отходами, в

Камчатском крае»" Приказ Агентства по

обращению с отходами Камчатского края от

19.12.2019г. №96, приложен файл.

88Процент

Доля захороненных твердых

коммунальных отходов, в общем

объеме образования твердых

коммунальных отходов

36.3

Существует риск: Неверно указан тип

показателя, Причина риска: Тип показателя

указан "возрастающий", по факту он

является убывающим и выполнен на 100 %,

ввиду чего риск отсутствует., Вероятность:

10%, Сутевые: Тип показателя указан

"возрастающий", по факту он является

убывающим и выполнен на 100 %, ввиду

чего риск отсутствует. Предлагаемые

решения: 1. неверно указан тип показателя,

срок исполнения 05.02.2021, Тип показателя

указан "возрастающий", по факту он

является убывающим и выполнен на 100 %,

ввиду чего риск отсутствует..

58,44%6464.2 45 776

4Единица

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО

4 100,00%44 4 07
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение отходов0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами

Значение: 1,0000 Дата: 30.10.2020

1

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата: 31.12.2024

4

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

Значение: 0,0756 Дата: 31.12.2020

3

5

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

Значение: 0,0449 Дата: 31.12.2021

1

6

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО

Значение: 0,0737 Дата: 31.12.2024

1

7

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО

Значение: 0,2200 Дата: 31.12.2020

8

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами Значение:

1,0000 Дата: 30.10.2020

30.10.2020 19.12.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О вводе в действие автоматизированной

информационной системы «Электронная модель

Территориальной схемы в области обращения с

отходами, в том числе твердыми коммунальными

отходами, в Камчатском крае"  Агентство по обращению

с отходами Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Документ разработан

30.10.2020 19.12.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе в действие автоматизированной

информационной системы «Электронная модель

Территориальной схемы в области обращения с

отходами, в том числе твердыми коммунальными

отходами, в Камчатском крае"  Агентство по обращению

с отходами Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

указана ссылка.

2.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 9 из 9.

2.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

31.12.2020 31.12.2020 Кудрин Андрей
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заказчику

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об объекте недвижимости" Иное

Федерельной кадастровой палаты Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения осутствуют

2.1.1 РРП

 Земельный участок переведен в

категорию промназначения по четырем

планируемым объектам захоронения

ТКО

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного

реестрнедвижимости об объекте недвижимости" Иное

Федеральной кадастровой платы Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10, приложен файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.0756 из 0.0756.

3.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10, приложен файл.

3.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Кудрин Андрей
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.3.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10, приложен файл.

отклонения отсутствуют

4.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО Значение: 0,0449

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.0449 из 0.0449.

4.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021

Кудрин Андрей

Игоревич

В работе.

отклонения отсутствуют

5.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО Значение: 0,0737

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.0737 из 0.0737.

5.1. РРП

 Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса на

территории Елизовского

муниципального района, п. Вулканный

01.10.2020 15.11.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Просрочка 45 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приёмке-передачи  групп объектов основных

средств" Акт приема-передачи ОАО "ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153, приложен файл.

Риск снят:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Внесены изменения в постановление об утверждении

единого тарифа, Причина риска: 2) Постановлением

Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского

края от 16.09.2020 г. №122 внесены изменения в

постановление об утверждении единого тарифа на услугу

регионального оператора для потребителей Елизовского

муниципального района с учетом ввода в эксплуатацию

полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в

п.Вулканный Елизовского муниципального района. Для

начала работы и заключению договора на обработку

отходов с 1 ноября 2020 года требуется выделение

дополнительных ассигнований в объеме 7 млн.руб. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Для начала работы и заключению договора на

обработку отходов с 1 ноября 2020 года требуется

выделение дополнительных ассигнований в объеме 7

млн.руб., срок исполнения 15.11.2020.

имеются незначительные отклонения

5.1.1 РРП

 Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса на

территории Елизовского

муниципального района, п. Вулканный

01.10.2020 15.11.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Просрочка 45 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приёмке-передаче групп объектов основных

средств" Акт приема-передачи ОАО "ЕМКХ" от

11.10.2019г. №153, приложен файл.

Риск снят:

Внесены изменения в постановление об утверждении

единого тарифа, Причина риска: 2) Постановлением

Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского

края от 16.09.2020 г. №122 внесены изменения в

постановление об утверждении единого тарифа на услугу

регионального оператора для потребителей Елизовского
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципального района с учетом ввода в эксплуатацию

полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в

п.Вулканный Елизовского муниципального района. Для

начала работы и заключению договора на обработку

отходов с 1 ноября 2020 года требуется выделение

дополнительных ассигнований в объеме 7 млн.руб. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Для начала работы и заключению договора на

обработку отходов с 1 ноября 2020 года требуется

выделение дополнительных ассигнований в объеме 7

млн.руб., срок исполнения 15.11.2020.

6.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО Значение: 0,2200

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Инвентарная карточка объекта Комплекс сортировки

ТКО "Просорт 60"" Иное ООО "Феникс" от 31.05.2018г.

№00-000001, приложен файл.

2. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное ООО

"Феникс" от 31.07.2019г. №11, приложен файл.

3. "О вводе в эксплуатацию линии сортировки твёрдых

коммунальных отходов" Приказ ОАО "ЕМКХ" от

13.11.2020г. №62/1-П, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.22 из 0.22.

7.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Агентство по обращению с отходами

Камчатского края от 02.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

90,0000 Дата: 31.12.2020

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 91.7 из 90.

7.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателей регионального проекта"

Письмо Министерства специальных программ и по делам

казачества от 07.05.2020г. №01-03-16-1723, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

7.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Комплексная

система обращения с твёрдыми коммунальными

отходами на территории Камчатского края"" Соглашение

Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации от 05.06.2020г. №051-2019-

G20059-1/2, приложен файл.

отклонения отсутствуют

7.3.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Агентства по обращению

с отходами Камчатского края от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта)

7.4.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о достижении значения результатов

регионального проекта" Отчет Агентства по обращению

с отходами Камчатского края от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Рис. 1. " ( G2-30 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
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Рис. 1. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО
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Рис. 3. Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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Рис. 13. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Количество разработанных электронных моделей
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