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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды, результаты 2020"

Отчет Минстрой России

от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. отклонения

отсутствуют

1.1. 0 33 333333

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Минстрой России

от 25.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Минстрой России

от 02.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Отчет

по конрактованию от

28.01.2022" Отчет

Минстрой России от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "Отчет

по контрактованию от

27.05.2022" Отчет

1.2. 0 10 101010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минстрой России от

27.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Отчет

о контрактовании" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Минстрой России

от 29.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Минстрой России

от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 9. "Отчет

по контрактованию"

Отчет Минстрой России

от 31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

24.11.2022г. №б/н,

1.3. 31 155 155155155
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл. 2. "Отчет

о контрактовании" Отчет

инстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды 2021" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Индекс

качества городской

среды 2021 год" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Индекс

качества городской

среды 2021" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.4. 0 1 111

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды 2021" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Индекс

качества городской

1.5. 159 182 182182182
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

среды 2021" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Индекс

качества городской

среды за 2021 год" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют. Индекс

качества городской

среды расчитывается

Минстроем России в

апреле месяце года

следующим за отчетным

годом.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды, результаты 2020

года" Отчет Минстрой

России от 01.04.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 14 141414

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

Подтверждающие

документы: 1. ""О

завершении работ по

благоустройству

Вилючинского проспекта

в Вилючинском

2.2. 0 2 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

городском округе""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл. 2. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

24.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

29.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

02.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Отчет

по конкурсу от

26.05.2022" Отчет

Минстрой России от

26.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 9. "Отчет

по Конкурсу" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Отчет по Конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Отчет по Конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 24.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 12. "О

завершении реализации

проекта в городе

Вилючинске –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды 2020" Письмо

Минстрой России от

30.11.2022г. №01-03-06-

6130, приложен файл. 13.

"Отчет по конурсу"

Отчет Минстрой России

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Проект реализован.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

2.3. 0 90 10090100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

об оборудовании" Отчет

Минстрой России от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

об оборудовании" Отчет

Минстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "П О С Т А

Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

30.11.2021 № 513-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

2.4. 9.5 20 202020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №513-П,

приложен файл. 2. "Отчет

по вовлечению" Отчет

Минстрой России от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. ""О

результатах рейтингового

голосования в

Камчатском крае""

Письмо Минстрой

России от 03.06.2022г. №

25258-ИФ/16, приложен

файл. 4. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

30.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Отчет

о вовлечении" Отчет

Минстрой России от

29.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Отчет

о вовлечении" Отчет

Минстрой России от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Отчет

о вовлечении" Отчет

Минстрой России от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "Отчет

о вовлечении" Отчет

Минстрой России от

02.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 9. "Отчет

о вовлечении от

30.05.2022" Отчет

Минстрой России от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. П О С Т

А Н О В Л Е Н И Е М

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

30.11.2021 № 513-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»

обеспечена возможность

участия в голосовании.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

33,00

33,0033,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

33,00

33,0033,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

ФП Процент 33,00

33,00

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

155,00

119,00119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 137,00

155,00

119,00119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 139,00 146,00 151,00 154,00

ФП Единица 155,00

155,00

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ФП Единица 1,00

1,00

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.4

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8,00 8,00 11,00

РП Единица 10,00

10,00

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

182,00

173,00173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00

182,00

174,00173,00 173,00 173,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00

ФП Балл 173,00

174,00

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

14,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

14,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

ФП Процент 9,00

9,00

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

ФП Единица 2,00

2,00

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,60

ФП Процент 20,00

20,00

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

90,00

90,0090,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 90,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 336,0000

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 336 из 336.

31.12.2022 29.12.2022

336Единица 0 336336

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения отсутсвуют

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 383,0000

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

 

31.12.2023 31.12.2023

383Единица 0 0383

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

20.01.2023 20.01.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Отчет Отчет

о

вовлечении,

Письмо

Информация

об итоговых

результатах

голосования

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

31.12.2022 29.12.2022

20Процент 0 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года на

единой

федеральной

платформе

za.gorodsreda

.ruинстрой

Роосиии

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ruинстрой

Роосиии" Письмо

Минстрой России от

03.06.2022г. №25258-

ИФ/16, приложен файл.

2. "Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 20 из 20.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о

вовлечении,

Письмо

Информация

об итоговых

результатах

голосования

по отбору

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстирой Роосии от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация об

итоговых результатах

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года на

единой

федеральной

платформе

za.gorodsred

a.ruинстрой

Роосиии

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ruинстрой

Роосиии" Письмо

Минстрой Роосси от

03.06.2022г. №25258-

ИФ/16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Внутренняя

отчетность

Отчет Отчет

о

вовлечении,

Письмо

Информация

об итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года на

единой

федеральной

платформе

za.gorodsred

a.ru

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Минстрой

Рооссии от 03.06.2022г.

№25258-ИФ/16,

приложен файл. 2.

"Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. КТ

исполнена.

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 025

2.2.

1

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

внуиреняя

отчктность

В работе. В работе

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

завершении

реализации

проекта в

городе

Вилючинске

–

победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды 2020

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

завершении реализации

проекта в городе

Вилючинске –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды 2020" Письмо

Минстрой России от

30.11.2022г. №01-03-06-

6130, приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 29.12.2022

2Единица 0 22

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дегодьев

Андрей

внутренняя

отчетность

Письмо "О

завершении

Выполнено.

Подтверждающие

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Григорьевич

- Министр

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

в

Вилючинско

м городском

округе"

документы: 1. ""О

завершении работ по

благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл. КТ выполнена.

2.3.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах,в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

20.10.2022 19.10.2022

2.3.

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации проекта

«Благоустройство

31.12.2022 02.11.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2021 году

Вилючинско

го проспекта

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют, проект

риализован

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

20.01.2023 20.01.2023

2.5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет субъекта о

реализации базовых

показателей к умным

городам (Стандарт

31.12.2022 29.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Письмо Минстрой

России от 19.12.2022г.

№01-03-06-6431,

приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет

субъекта о реализации

базовых показателей к

умным городам

(Стандарт «Умного

города»), утвержденных

приказом Минстроя

России от 11.05.2022 №

357/пр" Письмо

Минстрой России от

19.12.2022г. №01-03-06-

6431, приложен файл. КТ

исполена.

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

2.5.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

округу",

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

направлении формы

оценки и мониторинга

индекса IQ городов с

данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл. 2. ""Об

обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от

Минстроя Камчатского

01.11.2022 01.11.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года по 31

декабря

2021 года"

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл. КТ выполнена.

2.6

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 11

2.6.

1

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

отсутствует

Постановлен

ие "О

Выполнено.

Подтверждающие

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Григорьевич

- Министр

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Отклонения

отсустствуют.

2.6.

2

Документ вступил в силу

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.7

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 15.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2022

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №576-П,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

88 486,2088 486,20

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 88 486,20 100,0088 486,2088 486,20

88 486,2088 486,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 88 486,20 отклонения отсутствуют100,0088 486,2088 486,20

87 544,6087 544,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 544,60 отклонения отсутствуют100,0087 544,6087 544,60

87 544,6087 544,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

87 544,60 100,0087 544,6087 544,60

88 486,2088 486,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

88 486,20 отклонения отсутствуют100,0088 486,2088 486,20

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

100 000,00100 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 100 000,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

100 000,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

188 486,20188 486,20 188 486,20 100,00188 486,20188 486,20

188 486,20188 486,20 188 486,20 100,00188 486,20188 486,20

187 544,60187 544,60 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

187 544,60 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

188 486,20188 486,20 188 486,20 100,00188 486,20188 486,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

187 544,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 2 587,84 4 184,15 7 309,17 11 246,78 87 544,6087 146,0163 699,4738 195,6421 527,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 73,87 1 032,99 5 491,74 14 375,22 87 544,6087 544,6055 275,5151 828,9634 472,07

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0070 000,0070 000,0070 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 978,59 100 000,00100 000,0

0

96 247,5066 252,0926 206,94

0,00

0,00


