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Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОГНОЗ ввода в

эксплуатацию жилья за

период январь-декабрь

2022 года" Иное

Минстрой России от

26.12.2022г. №б/н ,

приложен файл. 2. "Ввод

в эксплуатацию жилья в

Камчатском крае за

период январь-ноябрь

2022 года" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.12.2022г. №б/н, указана

ссылка. Показатель

достигнут. По итогам

года ожидается

перевыполнения плана на

141%. Камчатсстат

опубликует данные за

январь-декабрь 2022 года

после 23 января 2023 года.

1.1. 0.07 0.048

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.06770.0480.0677
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОГНОЗ ввода в

эксплуатацию жилья за

период январь-декабрь

2022 года" Иное

Минстрой России от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В связи с

вводом санкций, со

стороны Евросоюза,

возникла необходимость

замены оборудования и

импортных

строительных

материалов. В связи с

чем, ввод в эксплуатацию

многоквартирного

жилого дома будет

выполнен в 2023 году.

Однако, на данной

территории велось

индивидуальное

жилищное строительство

населением. В

соответствии с

расчетными данными

Минстроя Камчатского

края достигнут

показатель, равный

0,006512 млн кв. метров.

2.1. 0 0.0063

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0.00650.00630.0065
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,05

0,010,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05

0,07

0,020,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

ФП Миллион

квадратных

метров

0,05

0,05

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Миллион

квадратных

метров

0,01

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Ввод в

эксплуатаци

ю жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

ноябрь 2022

года, Иное

ПРОГНОЗ

ввода в

эксплуатаци

ю жилья за

период

январь-

декабрь

2022 года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Ввод в эксплуатацию

жилья в Камчатском

крае за период январь-

ноябрь 2022 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "ПРОГНОЗ

ввода в эксплуатацию

жилья за период январь-

декабрь 2022 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Значение результата

достигнуто. По итам

31.12.2022 29.12.2022

0.0677

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06610.048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года ожидается

перевыполнение плана

на 141% Предоставлена

информация : 0.0661 из

0.048.

1.1.

1

Мониторинг отчетности

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

ноябрь 2022

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья в Камчатском

крае за период январь-

ноябрь 2022 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отколонения

отсутствуют. КТ

выполнена.

31.12.2022 29.12.2022

1.1.

2

Сбор и формирование

данных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Муниципали

теты

Камчатского

края

Отчет

Статистика

Минстроя

Камчатского

края "Ввод

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистика Минстроя

Камчатского края "Ввод

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилья в 2022

году в

Камчатском

крае"

(разбивка по

стат.

данным),

Иное

Прогноз

ввода в

эксплуатаци

ю жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

декабрь

2022 года

жилья в 2022 году в

Камчатском крае"

(разбивка по стат.

данным)" Отчет

Минстрой Камчатского

края от 07.12.2022г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Прогноз ввода в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае за

период январь-декабрь

2022 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

№ 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Жилье

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

31.12.2022 29.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края от

29.01.2019

№ 069-2019-

F10036-1

Камчатского края от

29.01.2019 № 069-2019-

F10036-1" Соглашение

Минстрой России от

23.12.2021г. №069--2019

-F10036-1/2, приложен

файл. Достирение

результата в 2022 году

не планировалось.

Финасирование в 2022

году не предусмотрено и

не осуществлялось.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

67 412,0067 412,01

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 412,0067 412,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 62 279,21

1) По мероприятию

"Предоставление социальной

выплаты отдельным категориям

граждан, проживающим в

Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

приобретение жилого

помещения в Камчатском крае"

остаток неиспользованных

средств составил 2 968, 17340

тыс.  рублей, причина

неосвоения: возврат

гражданами выданных

свидетельств ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита и сжатых сроков на

91,6061 751,7467 412,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализацию в четвертом

квартале.  2) По мероприятию

"Предоставление отдельным

категориям граждан

социальной выплаты на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

строительство индивидуального

жилого дома"  остаток

неиспользованных средств

составил 2 164, 61700 тыс.

рублей, причина неосвоения:

возврат  выданного

свидетельства ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита.

67 258,9267 258,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

62 126,12

1) По мероприятию

"Предоставление социальной

выплаты отдельным категориям

граждан, проживающим в

Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

приобретение жилого

помещения в Камчатском крае"

остаток неиспользованных

91,5961 603,9567 258,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств составил 2 968, 17340

тыс.  рублей, причина

неосвоения: возврат

гражданами выданных

свидетельств ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита и сжатых сроков на

реализацию в четвертом

квартале.  2) По мероприятию

"Предоставление отдельным

категориям граждан

социальной выплаты на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

строительство индивидуального

жилого дома"  остаток

неиспользованных средств

составил 2 164, 61700 тыс.

рублей, причина неосвоения:

возврат  выданного

свидетельства ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита.

15 153,9215 153,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

15 153,91 96,5514 631,7415 153,92

15 307,0015 307,00бюджеты муниципальных1.1.1. 15 307,00 96,5514 779,53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

По мероприятию

"«Актуализация документов

территориального

планирования и

градостроительного

зонирования муниципальных

образований в Камчатском

крае»Не освоение средств

краевого бюджета составило

522, 173 тыс. рублей. В связи с

возникшими разногласиями по

согласованию проектов

генеральных планов

Козыревского и Ключевского

сельских поселений с

Рослесхозом не оплачен 2 этап

работ по муниципальным

контрактам.

15 307,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,00

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 412,0067 412,01 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 412,0067 412,01 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 258,9267 258,92 62 126,12 91,5961 603,9567 258,92

15 153,92 15 153,91 96,5514 631,7415 153,92

15 307,0015 307,00 15 307,00 96,5514 779,5315 307,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

15 153,91
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0,00 2 500,00 15 364,00 27 197,00 39 761,00 46 926,00 67 258,9260 260,5659 848,3356 270,0052 544,00

Факт/прогноз

0,00 5 708,05 9 243,59 12 779,13 19 356,65 21 398,75 61 603,9552 670,8148 503,3337 059,6130 819,55

0,00

0,00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 5 708,05 9 243,59 9 243,59 9 243,59 9 243,59 9 243,599 243,599 243,599 243,599 243,59

0,00

0,00


