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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды городов

Российской Федерации"

Отчет Минстрой России

от 24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

1.1. 0 33 33 33

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды., возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

1.2. 76 25 46 52

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3. 31 90 96 113

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

1.4. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл.

отклонений нет

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды городов

Российской Федерации"

Отчет Минстрой России

от 24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

1.5. 159 166 166 173

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды городов РФ за 2020

год" Отчет Минстрой

России от 24.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.1. 0 4 4 9

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

ходе реализации

проектов - победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

" Отчет Минстрой

России от 24.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонений нет

2.2. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактации" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.3. 0 90 100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России о

проведении итогов

рейтингового

голосования" Отчет

Минстрой России от

04.06.2021г. №32/2872,

приложен файл.

отклонений нет

2.4. 9.5 15 15 15
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 13,0000 25,0000 51,0000

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 36,0000 46,0000 0,0000

РП Единица 52,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

113,0000

71,000071,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 80,0000 85,0000 90,0000 110,0000

113,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 91,0000 93,0000 96,0000 0,0000

ФП Единица 113,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

173,0000

166,0000166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

173,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 0,0000

ФП Балл 173,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,0000

ФП Процент 4,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 8,6000 15,0000 15,0000 0,0000

ФП Процент 15,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 210,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию на

01.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию на

01.10.2021" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 142 из 210.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

210Единица 0 142210

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

Для оказания услуги Отчет Отчет В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о

контрактова

нии

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

19.12.2020

№ 069-09-

2021-371

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 19.12.2020 № 069-09-

2021-371" Соглашение

Минстрой России от

19.04.2021г. №069-09-

2021-371/4, приложен

файл.

отклонения отсутсвуют

1.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатском

у

краю на под

держку

государстве

нных

программ

(подпрограм

м)

 субъектов Р

оссийской

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

краю на поддержку госу

дарственных программ

(подпрограмм)

 субъектов Российской

Федерации и муниципал

ьных программ

(подпрограмм)

 формирования современ

ной

городской среды в рамка

х федерального проекта

«Формирование комфор

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации и

 

муниципаль

ных

программ

(подпрограм

м)

 формирован

ия

современной

городской ср

еды в рамках

 

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

тной городской среды»"

Соглашение Минстрой

России от 19.12.2020г.

№069-09-2021-371,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатском

у краю на

поддержку

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

краю на поддержку

государственных

программ

(подпрограмм)

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нных

программ

(подпрограм

м) субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

(подпрограм

м)

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой России от

19.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Отчет отчет

о

вовлечении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

03.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 15.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 1515

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет отчет

по

вовлечению

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России

от 03.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Отчет отчет

о вовлечении

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о вовлечении"

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Минстрой России

от 03.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет отчет

по конкурсу

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

Отчет о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н.

отклонения отсутствуют

2.2.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2021

году из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

финансовое

обеспечение

расходов по

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Минстрой России от

20.09.2021г. №069-17-

2021-014, приложен

файл.

отсутствуют отклонения

2.2.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Протокол

Протокол

заседания

федеральной

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

федеральной конкурсной

комиссии по

организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов

создания

комфортной

городской

среды

среды" Протокол

Минстрой России от

19.08.2021г. №№2,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

20.12.2020

№ 069-17-

2021-014

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.12.2020 № 069-17-

2021-014" Соглашение

Минстрой России от

03.08.2021г. №069-17-

2021-014/3, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

об

осуществлен

ии расходов,

источников

финансового

обеспечения

которых

являются

субсидии

(бюджетные

инвестиции,

межбюджетн

ые

трансферты)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

осуществлении

расходов, источников

финансового

обеспечения которых

являются субсидии

(бюджетные инвестиции,

межбюджетные

трансферты)" Отчет

Минстрой России от

15.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

8

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

состоянию на "16"

сентября 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

Управление

дорожного

хозяйства,

транспорта и

благоустрой

ства

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Управление дорожного

хозяйства, транспорта и

благоустройства

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа " Письмо

Минстрой Камчатского

края от 26.07.2021г. №01

-07-01/4502/21,

1 1

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

выполненны

х

мероприятия

х по

цифроизации

городского

хозяйства

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполненных

мероприятиях по

цифроизации городского

хозяйства" Отчет

Минстрой России от

26.07.2021г. №01-07-

01/4502/21, приложен

файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное отчет о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Иное Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

Обеспечен мониторинг

Питиримов

Отчет отчет В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

отклонений нет

2.3.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

выполненны

х

мероприятия

х по

цифровизаци

и городского

хозяйства

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполненных

мероприятиях по

цифровизации

городского хозяйства"

Отчет Минстрой России

от 22.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

2.4

В субъектах Российской

Дегодьев отсутствует Иное

Информация по

1 1

01.03.2021 30.09.2021

1Условная 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Андрей

Григорьевич

- Министр

"Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК"

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

""Выписка ЕГРЮЛ АНО

РЦК"" Иное УФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически Результат

исполнен 22.10.2020 г. В

соответствии с письмом

Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

единица
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Возникшую проблему

связываем с ошибкой

системы ГИИС

"Электронный бюджет",

между собой разделы 9.1

и 13.5 не взаимоувязаны,

что приводит к ошибке и

невозможности

сформировать отчет за

сентябрь 2021 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868), так же

проведена работа с

Региональным

проектным офисом по

устранению данной

ошибки. Просрочка 212

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Просрочка 240 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

01.02.2021 29.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2.

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Просрочка 226 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

15.02.2021 29.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

292 дня; 2.

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Просрочка 212 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

01.03.2021 29.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2.

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.5

В субъектах Российской

Федерации

Дегодьев

Андрей

отсутствует

Постановлен

ие Проект

Информация по

значению результата:

1 0

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Григорьевич

- Министр

постановлен

ия

Правительст

ва

Камчатского

края

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

постановления

Правительства

Камчатского края"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.5.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное отчет

по

адресному

перечню

территорий,

для

включения в

ГП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет по адресному

перечню территорий, для

включения в ГП" Иное

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

2

Документ разработан

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.5.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

4

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.5.

5

Документ опубликован

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

6

Акт разработан

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное

Разработанн

ый акт

(проект) в

части

изменения

ГП ФКГС

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разработанный акт

(проект) в части

изменения ГП ФКГС"

Иное Правительство

Камчатского края от

15.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

15.09.2021 15.09.2021

2.5.

7

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

сводный

отчет от МО

- адресный

перечень

(для

изменения в

ГП)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводный отчет от МО

- адресный перечень (для

изменения в ГП)" Отчет

Минстрой России от

30.09.2021г. №б/н,

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

отклонений нет

2.5.

8

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное Проект

постановлен

ия

Правительст

ва

Камчатского

края о

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

"Формирова

ние

комфортной

городскокй

среды""

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

постановления

Правительства

Камчатского края о

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городскокй

среды""" Иное

Правительство

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

отклонений нет

15.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

90 611,5290 611,52

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 90 611,52 50,5245 780,1390 611,52

90 611,5290 611,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 611,52 отклонения отсутствуют50,5245 780,1390 611,52

89 630,8089 630,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

89 630,80 отклонения отсутствуют51,0845 780,1389 630,80

89 630,8089 630,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

89 630,80 51,0845 780,1389 630,80

90 611,5290 611,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

90 611,52 отклонения отсутствуют50,5245 780,1390 611,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

160 020,00160 020,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 160 020,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 160 020,00 отсутствуют отклонения0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

160 020,00 отсутствуют отклонения0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

160 020,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

160 020,00 отсутствуют отклонения0,000,00160 020,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

250 631,52250 631,52 250 631,52 18,2745 780,13250 631,52

250 631,52250 631,52 250 631,52 18,2745 780,13250 631,52

249 650,80249 650,80 249 650,80 18,3445 780,13249 650,80

249 650,80 249 650,80 18,3445 780,13249 650,80

250 631,52250 631,52 250 631,52 18,2745 780,13250 631,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

249 650,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 1 400.00 2 470.00 7 800.00 17 800.00 89 630.8088 560.0053 800.0041 800.0029 800.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 531.54 89 630.8088 560.0066 780.1345 780.1320 151.38

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 12 000.00 22 000.00 32 000.00 160 020.00160 020.00136 000.0052 000.0042 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 347.24 6 347.24 160 020.00160 020.0

0

27 000.006 347.246 347.24

0.00

0.00


