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проекта

Цифровые технологии
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проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Заренин А.А.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Никитин Д.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"
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программы) Направление (подпрограмма)

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Системные меры поддержки промышленности
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1.

Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи

150,0000 2020

- - 150,0

000

700,0

000

1 100

,0000

2 500

,0000

7 000

,0000

Километ

р;

тысяча

метров

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.2.

Количество кубитов в

квантовом процессоре

на отчетный год

2,0000 2020

- 0,000

0

2,000

0

4,000

0

16,00

00

20,00

00

50,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.3.

Уровень локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)

0,0000 2020

- - 0,000

0

10,00

00

10,00

00

10,00

00

25,00

00

ПроцентНП ЕМИСС

- - - - - -

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1.

Количество

7 100,000 2020

- - - 8 100 13 20 16 25 17 00

ЕдиницаНП ЕМИСС

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных

0

,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1.

Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку

0,0000 2020

- - - 175,0

000

548,0

000

728,0

000

908,0

000

ЕдиницаНП ЕМИСС

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1. Протяженность создаваемых российских

квантовых сетей связи

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

Километр;

тысяча

метров

2 500,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

1 100

,00

НП

1.2. Количество кубитов в квантовом процессоре

на отчетный год

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Единица 20,00

16,0016,0016,0016,0016,00

НП

1.3. Уровень локализации базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-2020 российского

производства (в стоимостном выражении)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Процент 10,00

10,0010,0010,0010,0010,00

НП

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1. Количество программных продуктовв реестре

российских программ дляэлектронных

вычислительных машини баз данных

15 55

0,00

15 60

0,00

15 65

0,00

15 70

0,00

15 75

0,00

15 80

0,00

Единица 16 250,00

16 15

0,00

16 05

0,00

16 00

0,00

15 90

0,00

15 85

0,00

НП

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Количество проектов по разработке и

внедрению решений в сфере информационных

технологий, реализуемых стартапами,

получивших государственную поддержку

437,0

0

437,0

0

437,0

0

548,0

0

548,0

0

548,0

0

Единица 728,00

548,0

0

548,0

0

548,0

0

548,0

0

548,0

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1

Разработаны

прототипы

квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

Условна

я

единица

- 2,00

00

4,00

00

16,0

000

20,0

000

50,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Созданы квантовые процессоры без кодов коррекции ошибок / квантовые эмуляторы.

2. Российскими физическими и юридическими лицами регистрируются по процедуре PCT результаты интеллектуальной деятельности по соответствующим отраслевым

рубрикаторам.

3. Созданы и отлаживаются в облачной платформе квантовые алгоритмы с использованием квантовых процессоров.

4. Созданы модули облачной платформы для осуществления квантовых вычислений и разработки элементов различных уровней стека программного обеспечения.

5. Оценка достижения результата в отчетном периоде осуществляется по факту реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» на

основании подписанного соглашения с Правительством Российской Федерации.

6. Под значениями результата понимается количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год

7. Подтверждением достижения результата является отчет Госкорпорации «Росатом», направленный в установленном порядке в Минцифры России по результатам реализации

дорожной карты в отчетном периоде, в том числе с отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в соответствии с условиями соответствующего соглашения (договора) о предоставлении субсидии.

1.2

Разработан

системный

проект по

Процент

- - 100,

000

0

- - 100,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

производству

высокотехнолог

ичной

телекоммуника

ционной

продукции для

сетей связи

5G/IMT-2020 и

обеспечен её

серийный

выпуск

е работ) решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

1. Обеспечено достижение уровня готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, соответствующих актуальным релизам стандарта 3 GPP сетей

связи 5G/IMT- 2020.

2. Создана и функционирует технико-производственная кооперация, заключены соглашения с участниками кооперации, в т.ч. с вовлечением представителей частного бизнеса.

3. Значением результата является процент достижения за отчетный период целевых показателей, предусмотренных пунктом 14 Постановления Правительства Российской

Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2192 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в

Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в целях разработки системного

проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечения ее серийного выпуска»:

- уровень готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, определяемый в соответствии с пунктом 5.1.2 национального стандарта Российской

Федерации «ГОСТ Р 58048-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»;

- количество разработанных технических требований к продуктам, реализующих сеть радиодоступа, в соответствии с пунктом 16 «дорожной карты» развития

высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения»;

- количество проведенных опытно-конструкторских работ по разработке оборудования для строительства сетей связи 5G/IMT-2020 в соответствии с пунктом 17 «дорожной карты»

развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения».

4. Оценка достижения результата в отчетном периоде осуществляется по факту реализации  в отчетном периоде плана мероприятий «дорожной карты» развития

высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения», находящихся в зоне ответственности Государственной корпорации «Ростех».

5. Подтверждением достижения результата является отчет Государственной корпорации «Ростех», направленный в установленном порядке в Минцифры России по результатам

реализации в отчетном периоде плана мероприятий «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения», находящихся в зоне

ответственности Государственной корпорации «Ростех», в том числе с отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств и объемах привлеченных

внебюджетных источников, подготовленный в соответствии с условиями соответствующего соглашения о предоставлении субсидии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.3

Обеспечено

создание

квантовых

сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации".

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- 150,

000

0

700,

000

0

1 10

0,

000

0

2 50

0,

000

0

7 00

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Осуществлен взнос в уставный капитал ОАО «РЖД» в целях реализации мероприятий дорожной карты «Квантовые коммуникации».

2. Разработка технологий квантовых коммуникаций в соответствии с дорожной картой «Квантовые коммуникации»

3. Значением результата является протяженность квантовых сетей, км, нарастающим итогом.4. Оценка достижения результата в отчетном периоде осуществляется по факту

реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации» на основании подписанного соглашения с Правительством Российской

Федерации.

5. Подтверждением достижения результата является отчет ОАО «РЖД», направленный в установленном порядке в Минцифры России по результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том числе с отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников,

подготовленный в соответствии с условиями соответствующего соглашения (договора) о предоставлении бюджетных средств в виде взноса в уставный капитал ОАО «РЖД».

1.4

ООО "Иртея"

создано

оборудование

базовых

станций

мобильной

связи 4G/5G с

открытой

архитектурой

Условна

я

единица

- - - - 8,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

OpenRAN

операторского

класса

"дорожной

карты" развития

высокотехнолог

ичного

направления

"Современные и

перспективные

сети мобильной

связи" на

период до 2030

года

Достижение в 2023 году значения уровня готовности технологий 8 по продуктам, предусмотренным поднаправлением 5 "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c

открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления "Современные и перспективные сети мобильной связи"

на период до 2030 года.

2

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1

Российским

фондом

развития

информационны

х технологий

поддержаны

проекты по

разработке и

внедрению

российских

Штука

13,0

000

19,0

000

16,0

000

41,0

000

16,0

000

16,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

решений в

сфере ИТ

1. Осуществлена поддержка проектов по разработке и внедрению цифровых технологий в различных отраслях (в том числе в организациях оборонно-промышленного комплекса) в

рамках приоритетных направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных

комплексов, определенных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и

условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе в высокотехнологичной области новые коммуникационные интернет-технологии и иных высокотехнологичных

областях.

2. Обеспечена поддержка проектов российских компаний, реализуемых в том числе в рамках международных open-source альянсов, по созданию/развитию российских ИТ-

решений на основе открытого программного обеспечения (open-sourсe), в том числе российской open-sourсe платформы.

3. Подтверждением достижения результата является отчет оператора данной меры поддержки, направленный в установленном порядке в Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном периоде, количестве поддержанных проектов (предоставленных грантов) по данному направлению поддержки в отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств и привлеченного внебюджетного финансирования, подготовленный в соответствии с условиями

заключенного соглашения (договора) о предоставлении субсидии.

2.2

Обеспечено

льготное

кредитование

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе

российских

решений в

сфере ИТ.

Нарастающий

итог

Штука

- 6,00

00

25,0

000

110,

000

0

120,

000

0

125,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598.

2. Обеспечена возможность льготного кредитования заемщиков в рамках поддержки проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере

информационных технологий.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3. Определены юридические лица, в целях признания их уполномоченными банками, имеющими право на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам

(соглашениям) с льготной процентной ставкой.

4.Уполномоченным банкам предоставляются субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам (соглашениям) с льготной процентной ставкой,

заключенными с организациями на реализацию проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий.

5. Подтверждением достижения результата являются представленные в Минцифры России в установленном порядке отчеты уполномоченных банков о достижении значений

результата предоставления субсидии (количество поддержанных проектов).  В 2024 году на средства федерального бюджета в рамках данного результата предусмотрена

поддержка в отношении проектов, отобранных в предыдущие периоды.

2.3

Поддержаны

проекты

российских

организаций по

разработке

цифровых

платформ и

программных

продуктов в

целях создания

и (или) развития

производства

высокотехнолог

ичной

промышленной

продукции.

Нарастающий

итог

Процент

100,

000

0

120,

000

0

120,

000

0

150,

000

0

165,

000

0

180,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 100,0000 2019

- -

-

-- - - -

1. Поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 529.

2. Под значением результата подразумевается увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на

основе внедрения сквозных цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" по данному направлению.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Показатели 2019 года являются базовой точкой отсчета (100%).

3. Подтверждением достижения результата является официальное письмо Минпромторга России в адрес Минцифры России с описанием выполненных работ за отчетный

период, отражением информации о выполнении значения результата в отчетном периоде (количестве поддержанных проектов - предоставленных грантов), объемах

израсходованных бюджетных средств и привлеченного внебюджетного финансирования.

Планирование достижения значений результата:

В 2023 году увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" составило 165%.

В 2024 году увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" составило 180%

В 2025 году увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" составило 195%

2.4

Обеспечено

увеличение

инвестиций в

проекты по

внедрению

цифровых

технологий и

платформенных

решений

преимуществен

но на основе

отечественных

разработок

путем

реализации

лизинговых

сделок.

Нарастающий

итог

Миллиа

рд

рублей

3,00

00

4,50

00

4,50

00

6,00

00

7,10

00

8,60

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1. Докапитализировано публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК) в объеме 3 млрд руб. в 2019 г. в целях

реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных

разработок в период 2020-2024 гг.

2. Заключены лизинговые сделки на льготных условиях для поддержки внедрения цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных

разработок в объеме 8,6 млрд рублей в период 2020-2024 гг.

3. Реализовано не менее 10 проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок путем реализации

лизинговых сделок в период 2020-2024 гг.

2.5

На базе

государственно

й

информационно

й системы

промышленност

и созданы и

запущены в

эксплуатацию

сервисы,

обеспечивающи

е поддержку

промышленност

и, в том числе

при реализации

проектов

цифровой

трансформации.

Нарастающий

итог

Штука

- 10,0

000

20,0

000

30,0

000

45,0

000

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1. Запущен сервис регулирования закупочной деятельности.

2. Внедрены Low-code платформы с переводом основных сервисов ГИСП на них.

3. На 40 % повышен UX системы ГИСП за счет глобального редизайна.

4. Запущена платформа мониторинга незаконного оборота промышленной продукции.

5. Введены в эксплуатацию сервисы поддержки принятия управленческих решений при квотировании закупок продукции российского происхождения.

6. Запущены сервисы подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в электронном виде.

7. Создана платформа, включающая интерактивную базу знаний и сервисы «умного помощника ГИСП».

8. Обеспечена синхронизация ГИСП с частными информационными системами и платформами.

9. Введен в эксплуатацию реестр комплектующих для воздушных судов (обеспечено масштабирование на обрабатывающие отрасли промышленности).

10. Введены сервисы, формирующие национальную систему «Инфраструктуру качества»

11. Созданы сервисы использующие ИИ для работы с дата-сетами по производимой продукции.

12. Осуществлена интеграция витрин данных ГИСП с НСУД.

13. Запущена и модернизирована подсистема стратегического, тактического и оперативного управления деятельностью Минпромторга России и подведомственных организаций

и учреждений

14. Созданы сервисы, позволяющие промышленным предприятиям получать в электронном виде комплексные экологические разрешений.

15. Запущена модернизированная подсистема ГИСП - «Навигатор мер поддержки».

16. Введен в эксплуатацию модуль ГИСП - «Цифровой паспорт предприятия».

17. Запущены сервисы автоматизации субсидий и информационного взаимодействия с Российским экспортным центром.

18. Обеспечено развитие ГИСП в части подсистем управления доступом и обеспечения информационной безопасности.

19. Разработаны инструменты анализа и улучшения ситуации в условиях санкционного давления.

20. Развитие ГИСП в части сервисов автоматизации типовых задач без необходимости в программировании.

21. Завершены работы по развитию ГИСП в части перехода к цифровым моделям взаимодействия и оказания услуг.

Достижение результата будет обеспечено за счет создания или модернизации:

1. в 2020 году – не менее 10 шт. сервисов на базе ГИСП;

2. в 2021 году – не менее 20 шт. сервисов на базе ГИСП (нарастающим итогом);

3. в 2022 году – не менее 30 шт. сервисов на базе ГИСП (нарастающим итогом).

4. в 2023 году – не менее 45 шт. сервисов на базе ГИСП (нарастающим итогом).

2.6

Создана и

функционирует

Штука

- - 1 50

0,

2 50

0,

3 25

0,

4 00

0,

Оказание

услуг

- 500,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федеральная

государственна

я

информационна

я система

«Реестры

программ для

электронных

вычислительны

х машин и баз

данных».

Нарастающий

итог

000

0

000

0

000

0

000

0

(выполнени

е работ)

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

1. Предоставлена субсидия ФГБУ НИИ «Восход» на создание, техническую доработку ФГИС "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных",

предусматривающую в том числе интеграцию с государственными информационными системами, обеспечение возможности наполнения Реестров ПО достаточной для

принятия решения о закупке информацией о функциональных и нефункциональных характеристик программного обеспечения.

2. Значением результата является количество новых программных продуктов, включенных в Реестры ПО, нарастающим итогом.

3. Подтверждением достижения результата является отчет ФГБУ НИИ «Восход» о результатах выполненных работ, представленный в установленном порядке в Минцифры

России в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии.

2.7

АНО «Центр

компетенций по

импортозамеще

нию в сфере

ИКТ»

осуществлены

методологическ

ое

сопровождение

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

разработки

стратегий

цифровой

трансформации

акционерных

обществ с

государственны

м участием и

мониторинг их

реализации, а

также оценка

мер по

импортозамеще

нию в сфере

ИКТ

года

1. АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» осуществлены методологическое сопровождение разработки стратегий цифровой трансформации акционерных

обществ с государственным участием и мониторинг их реализации, а также оценка мер по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее –

ИКТ), включающие выполнение следующих работ:

- выявление и анализ факторов и барьеров, препятствующих импортозамещению в сфере ИКТ;

- обеспечение методологической и экспертной поддержки по вопросам импортозамещения в сфере ИКТ;

- анализ закупок информационно-коммуникационных технологий;

- подготовка заключений, содержащих сведения о нарушениях при проведении закупок ИКТ;

- осуществление независимого мониторинга уровня использования российских ИКТ;

- подготовка заключений в отношении документов стратегического планирования, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ;

- подготовка заключений, содержащих оценку обоснованности отказа от закупки отечественного программного обеспечения;

- методологическое сопровождение организации и осуществления тестирования программного обеспечения;

- обеспечение проведения независимой оценки и согласование планов осуществления мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного

программного обеспечения;

- анализ и проведение проверки документов и сведений о программном обеспечении в целях формирования и ведения реестров программного обеспечения;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- осуществление консультаций по вопросам разработки, утверждения и реализации стратегий цифровой трансформации и подготовка соответствующих заключений;

- проведение информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации;

- оценка текущего состояния, барьеров и перспектив цифровой трансформации.

 2. Значением результата предоставления субсидии является отчет АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» о результатах выполненных работ в отчетном

году, представленный в установленном порядке в Минцифры России в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии.

2.8

Создан и

функционирует

межведомствен

ный центр

технологическо

й экспертизы

базовых

аппаратно-

программных

решений и

аттестации

отраслевых

центров

тестирования.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - 14,0

000

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

 1. Предоставлена субсидия ФГАУ НИИ «Восход» на создание и обеспечение функционирования межведомственного центра технологической экспертизы базовых аппаратно-

программных решений и аттестации отраслевых центров тестирования (далее – Центр экспертизы).2. К задачам Центра экспертизы относится:проведение тестирования на

предмет совместимости программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из

государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее – реестры ПО) с оборудованием из единого реестра российской

радиоэлектронной продукции;проведение тестирования системного и прикладного программного обеспечения из реестров ПО на предмет взаимной совместимости;подготовка

рекомендаций российским производителям аппаратных и программных решений, направленных на обеспечение их совместимости по результатам тестирования.3. Значением

результата является количество проведенных тестовых испытаний.4. Подтверждением достижения результата является отчет ФГАУ НИИ «Восход» о результатах выполненных

работ, представленный в установленном порядке в Минцифры России в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.9

Создан и

функционирует

центр

компетенций по

импортозамеще

нию

программного

обеспечения и

инфраструктурн

ых решений

Штука

- - - 10,0

000

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

1. Предоставлена субсидия ФГАУ НИИ «Восход» на создание и обеспечение функционирования центра компетенции по импортозамещению программного обеспечения и

инфраструктурных решений (далее – Центр компетенций).

2. К задачам Центра компетенций относятся:

- координация создания отраслевых центров компетенций по импортозамещению программного обеспечения и оборудования;

- контроль утверждения отраслевых планов мероприятий по обеспечению готовности субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации к

преимущественному использованию российского ПО (далее соответственно - КИИ, ПО) , в том числе в составе программно-аппаратных комплексов;

- контроль утверждения планов перехода на преимущественное использование на значимых объектах КИИ Российской Федерации российского ПО, в том числе в составе

программно-аппаратных комплексов (за исключением гос. органов, государственных внебюджетных фондов, акционерных обществ с гос. участием, в том числе подготовленных

организациями, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия акционерных обществ с государственным участием превышает 50 процентов,

сведения о которых не отнесены к государственной тайне);

-  подготовка заключений по заявкам заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» и владеющих значимыми объектами КИИ, о закупке иностранного ПО и (или) необходимых услуг для использования такого ПО (за

исключением органов государственной власти).

3. Значением результата является количество отчетов о создании отраслевых центров компетенций по импортозамещению программного обеспечения и оборудования, об

отраслевых планах мероприятий по обеспечению готовности субъектов КИИ к преимущественному использованию российского программного обеспечения, в том числе в

составе программно-аппаратных комплексов, по отраслям, о показателях перехода на преимущественное использование на значимых объектах КИИ российского ПО, сроки

достижения планируемых показателей, а также количество выполненных мероприятий (при наличии) в области организационного и нормативного обеспечения процесса

указанного перехода, а также о формировании планов перехода на преимущественное использование на значимых объектах КИИ российского программного обеспечения, в том

числе в составе программно-аппаратных комплексов, в сфере связи.

4. Подтверждением достижения результата является отчет ФГАУ НИИ «Восход» о результатах выполненных работ, представленный в установленном порядке в Минцифры
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

России в соответствии с условиями полученной субсидии.

2.1

0

Создан и

обеспечена

деятельность

отраслевого

центра

компетенций по

импортозамеще

нию

программного

обеспечения в

промышленност

и на базе АНО

"Агентство по

технологическо

му развитию"

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

 На базе АНО "Агентство по технологическому развитию" создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения

в промышленности.

В рамках функционирования центра компетенций обеспечены:

1) разработка отраслевых планов мероприятий по обеспечению готовности заказчиков к преимущественному использованию российского программного обеспечения, в том числе

в составе программно-аппаратных комплексов, в области горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и использования

атомной энергии по согласованию с Минцифры России и (или) с АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий";

2) содействие промышленным предприятиям в разработке и утверждении планов перехода на преимущественное использование российских программного обеспечения и

программно-аппаратных комплексов;

3) проведение комплексной экспертизы проектов импортозамещения по отдельным классам промышленного и инженерного программного обеспечения, включая анализ уровня

технической готовности программного обеспечения, подготовку рекомендаций по разработке и развитию программного обеспечения;

4) сбор и систематизация сведений об используемом промышленными предприятиями программном обеспечении, о возможностях импортозамещения программного

обеспечения, необходимого для этого ресурсного обеспечения;

5) экспертиза заявок, содержащих сведения и информацию о закупках иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования иностранного программного обеспечения на таких объектах;

6) организация проведения стресс-тестирования готовности перехода промышленных предприятий на российское программное обеспечение.

2.1

1

АНО "Центр

компетенций по

импортозамеще

нию в сфере

информационно

-

коммуникацион

ных

технологий"

осуществлены

поддерживающ

ие работы,

предусмотренн

ые "дорожной

картой"

развития

высокотехнолог

ичной области

"Новое

индустриальное

программное

обеспечение"

на период до

2030 года

Условна

я

единица

- - - - 4,00

00

3,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» осуществлены поддерживающие работы, предусмотренные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«дорожной картой» развития высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 года:

- разработка актуальной системы целевых показателей и методики их расчета в соответствии с планом мероприятий «дорожной карты» развития высокотехнологичной области

«Новое индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 года в целях развития российского промышленного программного обеспечения на основе анализа

российского и зарубежного рынков, включая расчет интегрального показателя, отражающего уровень развития технологий промышленного программного обеспечения, - индекса

технологической независимости в области промышленного программного обеспечения;

- разработка предложений по новым механизмам поддержки проектов внедрения и сопровождения отечественного промышленного программного обеспечения на основе

передового зарубежного опыта;

- разработка перечня технологий промышленного программного обеспечения высокой степени готовности и актуализация перечня ключевых технологических задач.

2. Значением результата предоставления субсидии является количество комплексных планов и инвестиционных предложений по развитию высокотехнологичной области «Новое

индустриальное программное обеспечение» на период до 2030 года. 3. Подтверждением достижения результата является отчет автономной некоммерческой организацией

«Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» о результатах выполненных работ в отчетном году, представленный в

установленном порядке в Минцифры России в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии.

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1

Фондом

"Сколково"

обеспечено

первое

масштабное

внедрение

российских

решений в

сфере ИТ

Штука

6,00

00

7,00

00

9,00

00

6,00

00

3,00

00

10,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1.   Поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555. Предоставлена субсидия оператору данной меры

поддержки.

2.  Предоставлены гранты компаниям на поддержку проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий (на конкурсной основе)

в рамках приоритетных направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных

комплексов, определенных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе в высокотехнологичной области новые коммуникационные интернет-технологии и иных высокотехнологичных

областях, или на поддержку особо значимых проектов, перечь которых утверждается президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию по цифровому

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

3.  Количество проектов победителей, одобренных (рекомендованных к поддержке) протоколом заседания конкурсной комиссии в рамках данной меры поддержки, считается

количеством отобранных проектов по настоящему результату, которым предоставлена поддержка в форме гранта.

4.       Подтверждением достижения результата является отчет оператора данной меры поддержки,

направленный в установленном порядке в Минцифры России, о выполнении значения результата в отчетном периоде, количестве поддержанных проектов (предоставленных

грантов

победителям конкурсного отбора) по данному направлению поддержки, в том числе с отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств и

привлеченного

внебюджетного финансирования, подготовленный в соответствии с условиями заключенного

соглашения (договора) о предоставлении субсидии.

3.2

Фондом

содействия

инновациям

поддержаны

проекты малых

предприятий по

разработке,

применению и

коммерциализа

ции российских

цифровых

решений.

Нарастающий

итог

Штука

100,

000

0

260,

000

0

322,

000

0

577,

000

0

647,

000

0

717,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 554.

2. Количество проектов победителей, утвержденных (рекомендованных к поддержке) протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям в рамках соответствующих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программ и данной меры поддержки, считается количеством поддержанных проектов по настоящему результату.

3. Значением результата является количество поддержанных проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИТ-решений в рамках приоритетных

направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, определенных

президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности, в том числе в высокотехнологичной области новые коммуникационные интернет-технологии и иных высокотехнологичных областях

(нарастающим итогом).

4. Подтверждением достижения результата является отчет Фонда содействия инновациям, направленный в установленном порядке в Минцифры России о достижении значения

результата в отчетном периоде.

3.3

Фондом

развития

интернет-

инициатив

осуществлена

акселерация

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ

Штука

- - 104,

000

0

104,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Предоставлены субсидии Фонду развития интернет-инициатив для акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, включая информационно-

методическое и экспертное сопровождение программ акселерации.

2. Подтверждением достижения результата является отчет оператора данной меры поддержки, направленный в установленном порядке в Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном периоде, количестве технологических компаний, прошедших программы акселерации проектов, реализующих технологические проекты в сфере

ИТ, в том числе в области новых коммуникационных интернет-технологий,  с отражением информации об объемах израсходованных бюджетных средств, подготовленный в

соответствии с условиями заключенного соглашения (договора) о предоставлении субсидии.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане и предприятия имеют возможность использовать продукты (услуги), созданные на базе квантовых технологий и технологий 5G0

Разработаны,

утверждены и

актуализируются

(начиная с 2020 г.)

дорожные карты по

направлениям развития

СЦТ с учетом

потребностей ведущих

компаний в области

цифровой экономики

1.1

0,000,00 0,005 000,1

0

0,00 0,00 5 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,005 000,1

0

0,00 0,00 5 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационное

сопровождение хода

реализации

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

1.2

0,000,00 0,00129 000

,00

0,00 0,00 129 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,00129 000

,00

0,00 0,00 129 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров

в соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

1.3

0,005 729 2

00,00

0,000,000,00 0,00 5 729 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,003 729 0

00,00

0,000,000,00 0,00 3 729 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,002 000 2

00,00

0,000,000,00 0,00 2 000 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации"

1.4

0,00680 000

,00

0,000,000,00 0,00 680 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00320 000

,00

0,000,000,00 0,00 320 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,00360 000

,00

0,000,000,00 0,00 360 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы0

Создана и

функционирует система

информационно-

аналитического

сопровождения отбора и

мониторинга реализации

проектов цифровой

трансформации отраслей

экономики и социальной

сферы

2.1

0,000,00 0,0065 241,

70

0,00 0,00 65 241,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,0065 241,

70

0,00 0,00 65 241,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система "Реестры

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных"

2.2

0,0070 000,

00

0,000,000,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,0070 000,

00

0,000,000,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО "Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой

трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг

их реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

2.3

0,0010 000,

00

0,000,000,00 0,00 10 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,0010 000,

00

0,000,000,00 0,00 10 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения0

Российским фондом

развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ

3.1

19 883

750,00

2 312 3

84,20

6 352 6

65,50

3 367 5

24,60

0,00 5 034 7

81,80

41 982 031,705 030 9

25,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

16 060 

000,00

2 042 0

12,30

4 352 6

65,50

117 524

,60

0,00 4 068 5

10,80

30 706 107,804 065 3

94,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

3 823 7

50,00

270 371

,90

2 000 0

00,00

3 250 0

00,00

0,00 966 271

,00

11 275 923,90965 531

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено льготное

кредитование проектов

по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ

3.2

1 107 0

00,00

30 000,

00

225 000

,00

0,000,00 2 000 0

00,00

5 362 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 107 0

00,00

30 000,

00

225 000

,00

0,000,00 2 000 0

00,00

5 362 000,002 000 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны проекты

российских организаций

по разработке цифровых

платформ и

программных продуктов

в целях создания и (или)

развития производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции

3.3

3 295 5

24,20

3 702 6

32,50

3 356 3

95,00

3 797 3

67,50

0,00 1 391 9

67,60

18 482 406,601 138 5

19,80

0,000,00 0,001 800 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

1 647 7

62,10

1 702 6

32,50

1 356 3

95,00

1 797 3

67,50

0,00 695 983

,80

8 669 400,80569 259

,90

0,000,00 0,00900 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

1 647 7

62,10

2 000 0

00,00

2 000 0

00,00

2 000 0

00,00

0,00 695 983

,80

9 813 005,80569 259

,90

0,000,00 0,00900 000

,00

0,000,00

Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты

по внедрению цифровых

технологий и

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации лизинговых

сделок

3.4

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

0,003 000 0

00,00

0,00 1 528 4

47,00

8 614 285,001 085 8

38,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

0,000,00 0,003 000 0

00,00

0,00 0,00 3 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

0,000,000,00 1 528 4

47,00

5 614 285,001 085 8

38,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе государственной

информационной

системы

промышленности

созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

3.5

0,000,00 443 605

,00

423 210

,00

0,00 0,00 1 110 095,60243 280

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,000,00 443 605

,00

423 210

,00

0,00 0,00 1 110 095,60243 280

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



36

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Российским фондом

развития

информационных

технологий возмещены

затраты по

использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения

3.6

1 867 0

00,00

0,00 235 000

,00

0,000,00 0,00 2 102 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

1 867 0

00,00

0,00 235 000

,00

0,000,00 0,00 2 102 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система «Реестры

программ для

электронных

вычислительных машин

3.7

120 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 30 432,

70

380 552,1030 119,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

и баз данных»

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

120 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 30 432,

70

380 552,1030 119,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

3.8

202 661

,90

0,00 186 133

,90

0,000,00 168 910

,60

726 543,70168 837

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

цифровой

трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг

их реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

202 661

,90

0,00 186 133

,90

0,000,00 168 910

,60

726 543,70168 837

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Отобраны и поддержаны

(начиная с 2020 года)

программы деятельности

лидирующих

исследовательских

центров, реализуемых

российскими

организациями в целях

обеспечения разработки

и реализации дорожных

карт по направлениям

развития сквозных

цифровых технологий

3.9

0,0010 643,

70

0,003 085 7

25,40

0,00 0,00 3 096 369,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.9.1.

0,0010 643,

70

0,002 022 7

25,40

0,00 0,00 2 033 369,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



41

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,001 063 0

00,00

0,00 0,00 1 063 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставление

льготных займов в

рамках поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных на

базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного

интеллекта

3.10

0,00667 000

,00

0,000,000,00 0,00 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.10.1.

0,00500 000

,00

0,000,000,00 0,00 500 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.10.5.

0,00167 000

,00

0,000,000,00 0,00 167 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

межведомственный

центр технологической

экспертизы базовых

аппаратно-программных

решений и аттестации

отраслевых центров

тестирования

3.11

426 841

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 426 841,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.11.1.

426 841

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 426 841,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

центр компетенций по

импортозамещению

программного

обеспечения и

инфраструктурных

решений

3.12

18 632,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 18 632,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.12.1.

18 632,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 18 632,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



44

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО "Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

осуществлены

поддерживающие

работы,

предусмотренные

"дорожной картой"

развития

высокотехнологической

области "Новые

производственные

технологии"

3.13

105 094

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 105 094,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.13.1.

105 094

,50

0,00 0,000,000,00 0,00 105 094,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечена

деятельность отраслевого

центра компетенций по

импортозамещению

программного

обеспечения в

промышленности на базе

АНО "Агентство по

технологическому

развитию"

3.14

0,000,00 0,000,000,00 48 117,

90

94 385,1046 267,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 48 117,

90

94 385,1046 267,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АНО "Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий"

осуществлены

поддерживающие

работы,

предусмотренные

"дорожной картой"

развития

высокотехнологичной

области "Новое

индустриальное

программное

обеспечение" на период

до 2030 года

3.15

0,000,00 0,000,000,00 137 139

,00

274 380,00137 241

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 137 139

,00

274 380,00137 241

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработаны

методические

рекомендации по

цифровой

трансформации

государственных

корпораций и компаний

с государственным

4.1

0,0016 449,

40

0,00109 550

,70

0,00 0,00 126 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

участием и обеспечено

информационно-

аналитическое

сопровождение и

мониторинг реализации

стратегий цифровой

трансформации

государственных

корпораций и компаний

с государственным

участием

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,0016 449,

40

0,0019 550,

70

0,00 0,00 36 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,0090 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Определены

потребности секторов

экономики,

отечественных компаний

и организаций в

экспертной поддержке

по проведению

исследований и

разработок по

направлениям СЦТ при

формировании новых

продуктов и услуг,

подготовлен

национальный доклад о

прогрессе в построении

в Российской Федерации

цифровой экономики на

базе развития

исследовательских

компетенций и

технологических заделов

4.2

0,0049 296,

30

0,0024 893,

70

0,00 0,00 74 190,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,0049 296,

30

0,0024 893,

70

0,00 0,00 74 190,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров

в соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

4.3

5 574 8

00,00

0,00 6 094 4

00,00

0,000,00 2 813 0

89,20

18 316 426,803 834 1

37,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

2 427 0

00,00

0,00 3 369 0

00,00

0,000,00 1 406 5

44,60

9 070 457,801 867 9

13,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

3 147 8

00,00

0,00 2 725 4

00,00

0,000,00 1 406 5

44,60

9 245 969,001 966 2

24,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан системный

проект по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей

связи 5G/IMT-2020 и

обеспечен её серийный

выпуск

4.4

-

3 000 0

00,00

0,00 6 463 0

60,00

0,000,00 11 881

542,50

15 344 602,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,000,00 4 463 0

60,00

0,000,00 3 500 2

95,20

7 963 355,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

-

3 000 0

00,00

0,00 2 000 0

00,00

0,000,00 8 381 2

47,30

7 381 247,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации"

4.5

5 030 0

00,00

0,00 2 490 0

00,00

0,000,00 3 525 7

32,90

15 246 134,904 200 4

02,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

3 425 0

00,00

0,00 1 540 0

00,00

0,000,00 1 773 2

32,90

9 086 134,902 347 9

02,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

1 605 0

00,00

0,00 950 000

,00

0,000,00 1 752 5

00,00

6 160 000,001 852 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ООО "Иртея" создано

оборудование базовых

станций мобильной

связи 4G/5G с открытой

архитектурой OpenRAN

операторского класса

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичного

направления

"Современные и

перспективные сети

мобильной связи" на

период до 2030 года

4.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 249 468,901 249 4

68,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 632 468,90632 468

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 617 000,00617 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий0

Фондом "Сколково"

обеспечено первое

масштабное внедрение

российских решений в

сфере ИТ

5.1

2 970 0

00,00

1 525 5

54,70

1 125 0

00,00

1 500 0

00,00

0,00 1 396 9

92,90

9 912 896,401 395 3

48,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

2 400 0

00,00

967 457

,60

750 000

,00

0,000,00 1 128 8

82,90

6 373 895,301 127 5

54,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

570 000

,00

558 097

,10

375 000

,00

1 500 0

00,00

0,00 268 110

,00

3 539 001,10267 794

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых

предприятий по

разработке, применению

и коммерциализации

российских цифровых

решений

5.2

4 000 0

00,00

2 515 6

85,10

1 184 6

06,10

2 000 0

00,00

0,00 932 282

,90

11 552 159,60919 585

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.2.1.

4 000 0

00,00

2 515 6

85,10

1 184 6

06,10

2 000 0

00,00

0,00 932 282

,90

11 552 159,60919 585

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом развития

интернет-инициатив

осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.3

250 000

,00

0,00 250 000

,00

0,000,00 240 276

,40

980 250,60239 974

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.3.1.

250 000

,00

0,00 250 000

,00

0,000,00 240 276

,40

980 250,60239 974

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

АО «РВК» обеспечено

венчурное

финансирование

проектов на ранних

стадиях по разработке

российских решений в

сфере ИТ

5.4

0,001 217 0

41,80

0,001 500 0

00,00

0,00 0,00 2 717 041,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.4.1.

0,00812 541

,80

0,000,000,00 0,00 812 541,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты5.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

5.4.5.

0,00404 500

,00

0,001 500 0

00,00

0,00 0,00 1 904 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

19 007 

513,70

20 035 

887,70

28 605 

865,50

43 351 

303,60

21 719 

945,90

31 129 

713,40

165 650 229,

80

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

34 056 

991,50

12 775 

718,70

18 555 

465,50

9 604 5

13,70

0,00 16 130 

609,70

106 419 097,

70

14 395 

798,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

9 294 3

12,10

7 260 1

69,00

10 050 

400,00

9 403 0

00,00

0,00 14 999 

103,70

59 231 132,1

0

7 324 1

47,30

1 800 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00900 00

0,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,00900 00

0,00

0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1. Разработаны прототипы квантовых

процессоров в соответствии с

мероприятиями дорожной карты

"Квантовые вычисления"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1867913.2

0,000,000,000,000,00

1.2. Разработан системный проект по

производству высокотехнологичной

телекоммуникационной продукции для

сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.0

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено создание квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2347902.0

2 347 902

,00

2 347 902

,00

2 347 902

,00

2 347 902

,00

0,00

1.4. ООО "Иртея" создано оборудование

базовых станций мобильной связи

4G/5G с открытой архитектурой

OpenRAN операторского класса

"дорожной карты" развития

высокотехнологичного направления

"Современные и перспективные сети

мобильной связи" на период до 2030

года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632468.9

0,000,000,000,000,00

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1. АНО "Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-коммуникационных

0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,30 23 446,60

137241

70 119,6060 785,0051 450,4042 115,8032 781,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

технологий" осуществлены

поддерживающие работы,

предусмотренные "дорожной картой"

развития высокотехнологичной области

"Новое индустриальное программное

обеспечение" на период до 2030 года

2.2. Создан и функционирует центр

компетенций по импортозамещению

программного обеспечения и

инфраструктурных решений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Создан и функционирует

межведомственный центр

технологической экспертизы базовых

аппаратно-программных решений и

аттестации отраслевых центров

тестирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

осуществлены методологическое

сопровождение разработки стратегий

цифровой трансформации акционерных

обществ с государственным участием и

мониторинг их реализации, а также

оценка мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

0,00 0,00 25 484,40 25 484,40 25 484,40 64 923,90

168837.3

99 539,5099 539,5099 539,5064 923,9064 923,90

2.5. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система «Реестры программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных»

0,00 0,00 0,00 0,00 30 119,40 30 119,40

30119.4

30 119,4030 119,4030 119,4030 119,4030 119,40

2.6. На базе государственной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243280.6

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

информационной системы

промышленности созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в том

числе при реализации проектов

цифровой трансформации

2.7. Обеспечено увеличение инвестиций в

проекты по внедрению цифровых

технологий и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.8. Поддержаны проекты российских

организаций по разработке цифровых

платформ и программных продуктов в

целях создания и (или) развития

производства высокотехнологичной

промышленной продукции

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 250 000,0

0

250 000,0

0

569259.9

500 000,0

0

500 000,0

0

500 000,0

0

350 000,0

0

350 000,0

0

2.9. Обеспечено льготное кредитование

проектов по цифровой трансформации,

реализуемых на основе российских

решений в сфере ИТ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000

0,000,000,000,000,00

2.10. Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по разработке и

внедрению российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 36 900,00 36 900,00 36 900,00 123 800,0

0

4065394.6

142 250,0

0

142 250,0

0

142 250,0

0

123 800,0

0

123 800,0

0

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Фондом "Сколково" обеспечено первое

масштабное внедрение российских

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1127554.8

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

решений в сфере ИТ

3.2. Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке, применению

и коммерциализации российских

цифровых решений

0,00 0,00 0,00 232 369,7

0

232 369,7

0

232 369,7

0

919585.5

232 369,7

0

232 369,7

0

232 369,7

0

232 369,7

0

232 369,7

0

3.3. Фондом развития интернет-инициатив

осуществлена акселерация проектов по

разработке российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 18 415,00 18 415,00 18 415,00 38 934,70

239974.2

59 219,7059 219,7059 219,7038 934,7038 934,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровые технологии

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

Результат "Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

вычисления""

1.1

Солнцева Е.

Б.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1.

1

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.

2

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.

3

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.

4

Отчет

-

-

Волгин А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1.

6

Отчет

-

-

Волгин А. В.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 0.0000

1.1.

7

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

8

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1.

9

Соглашение

-

-

Волгин А. В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

10

Отчет

-

-

Волгин А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

11

Прочий тип документа

-

-

Волгин А. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

12

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Волгин А. В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.1.

Входящее письмо

-

Волгин А. В.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

13

Представлена информация

об итогах реализации

"дорожной карты" развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления"

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

14

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Волгин А. В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1.

15

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Волгин А. В.

30.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1.

16

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Волгин А. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

17

Входящее письмо

Входящее письмо с

описанием

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для достижения результата

-

Волгин А. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

18

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Волгин А. В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена

информация (в свободной

форме) о предварительных

1.1.

19

Входящее письмо

Представлена информация

об итогах реализации

"дорожной карты" развития

-

Волгин А. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогах реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления" за

предыдущий отчетный

год" , значение: 1.0000 ,

Единица

высокотехнологичной

области "Квантовые

вычисления"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

20

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Волгин А. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1.

21

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Волгин А. В.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.1.

22

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Волгин А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.1.

23

Входящее письмо

Входящее письмо с

описанием

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для достижения результата

-

Волгин А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Разработан

системный проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен

её серийный выпуск"

1.2

Заренин А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

2

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.

3

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.

4

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.2.

5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Понькин А.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

7

Отчет

Представлен отчет об

оказании услуги

(выполнении работы)

-

Понькин А.

С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

8

Отчет

Представлен отчет об

утверждении (одобрении,

формировании)

документов, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работ)

-

Понькин А.

С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлено письмо о

ходе реализации

"дорожной карты"

1.2.

9

Исходящее письмо

Представлено письмо о

ходе реализации «дорожной

карты»

-

Понькин А.

С.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития

высокотехнологичной

области "Мобильные сети

связи пятого поколения"" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

10

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

включено в реестр

соглашений)

-

Понькин А.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

11

Отчет

Представлен отчет об

оказании услуги

(выполнении работы)

-

Понькин А.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Обеспечено

создание квантовых сетей

в соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

коммуникации""

1.3

Заренин А.

А.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

2

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.

3

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.

4

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.3.

5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.

6

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.3.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.

8

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 0.0000

1.3.

9

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

12

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

13

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

14

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

15

Входящее письмо

Представлена информация

о реализации "дорожной

карты" развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

16

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

17

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.

18

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

19

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"

развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.3.

20

Входящее письмо

Представлена информация

о реализации "дорожной

карты" развития

высокотехнологичной

области "Квантовые

коммуникации"

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

1.3.

21

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.3.

Входящее письмо

-

Никитин Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

22

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

С.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Результат "ООО "Иртея"

создано оборудование

базовых станций

мобильной связи 4G/5G с

открытой архитектурой

OpenRAN операторского

класса "дорожной карты"

развития

высокотехнологичного

направления

"Современные и

перспективные сети

мобильной связи" на

период до 2030 года"

1.4

Заренин А.

А.

18.10.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.4.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Заренин А.

А.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

2

Прочий тип документа

-

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.4.

5

Отчет

В ГИИС "Электронный

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

"дорожной карты"" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

1.4.

6

Входящее письмо

Представлена информация

о реализации "дорожной

карты"

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

7

Прочий тип документа

-

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

8

Прочий тип документа

-

-

Заренин А.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

2

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

2.1

Заренин А.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрению российских

решений в сфере ИТ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

3

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

4

Акт

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.

5

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

8

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

9

Акт

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

11

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.

14

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.

15

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.

16

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.1.

17

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.

18

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.

19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"РФРИТ представлен

доклад о мероприятиях,

направленных на

поддержку проектов

российских компаний по

созданию/развитию

российских ИТ-решений

на основе открытого

программного

обеспечения (open-source)

к обсуждению с бизнес и

экспертным сообществом

на площадке АНО

"Цифровая экономика""

2.1.

20

Прочий тип документа

Доклад о проводимых

мероприятиях

-

Никитин Д.

С.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

2.1.

21

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

22

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.1.

23

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Никитин Д.

С.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

2.1.

24

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.1.

25

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

описанием

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.1.

26

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 1.0000 ,

2.1.

27

Входящее письмо

Российским фондом

развития информационных

технологий представлены

данные о реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.1.

28

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

соглашений о

предоставлении грантов и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счета

грантополучателей

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.1.

29

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1.

30

Отчет

В ГИИС "Электронный

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.1.

31

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

описанием

утвержденных/одобренных/

сформированных

документов, необходимых

для осуществления

поддержки

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.1.

32

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Российским фондом

развития

информационных

технологий обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

2.1.

33

Входящее письмо

Российским фондом

развития информационных

технологий представлены

данные о реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

результатах реализации

завершенных проектов

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.1.

34

Входящее письмо

Входящее письмо с

информацией,

подтверждающей

достижение значений

результата предоставления

субсидии с приложением

скан-копий заключенных

соглашений о

предоставлении грантов и

платежных поручений о

перечислении средств

гранта на счета

грантополучателей

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Обеспечено

льготное кредитование

проектов по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ"

2.2

Заренин А.

А.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.2.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

3

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

4

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.

5

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.

8

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.

9

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.

11

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

2.2.

12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансирования" ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

13

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

14

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

15

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

16

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

17

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включены отчеты

о выполнении соглашений

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

финансирования" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

18

Прочий тип документа

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

19

Прочий тип документа

Сведения, предоставляемые

кредитными организациями

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

20

Прочий тип документа

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

2.2.

21

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

зарегистрированы в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.2.

22

Прочий тип документа

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.2.

23

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включены отчеты

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

о выполнении соглашенийконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

предоставления льготного

финансирования" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

24

Прочий тип документа

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

25

Прочий тип документа

Сведения, предоставляемые

кредитными организациями

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.2.

26

Прочий тип документа

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.2.

Соглашение

-

Никитин Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

27

Соглашения о

предоставлении субсидии

зарегистрированы в реестре

соглашений

С.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.2.

28

Прочий тип документа

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Поддержаны

проекты российских

организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции"

2.3

Шпак В. В.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

2.3.

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

07.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан"

1

-

18

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой"

2.3.

2

Протокол

-

-

Дождёв В. С.

12.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

3

Входящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

04.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.3.

4

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

18.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.3.

5

Входящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

18.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии"

2.3.

6

Протокол

-

-

Дождёв В. С.

23.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.3.

7

Исходящее письмо

-

-

Дождёв В. С.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.3.

8

Постановление

-

-

Дождёв В. С.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.3.

9

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

07.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.3.

10

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

10.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

11

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

12

Соглашение

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дождёв В. С.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

13

Акт

-

-

Дождёв В. С.

30.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.3.

14

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

15

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

21.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

16

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

26.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

17

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.

18

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

19

Акт

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

20

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

21

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.

22

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.

23

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.

24

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.3.

25

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 0.0000

2.3.

26

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в

Минпромторг России о

достигнутом на текущий

момент значении

показателя по результату

-

Дождёв В. С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

27

Отчет

Отчёт о выполнении

соглашения

-

Дождёв В. С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.

28

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.

29

Соглашение

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

30

Отчет

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

31

Прочий тип документа

-

-

Дождёв В. С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

32

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

33

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в

Минпромторг России о

достигнутом на текущий

момент значении

показателя по результату

-

Дождёв В. С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

34

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Дождёв В. С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.3.

35

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.3.

36

Входящее письмо

Представлена информация

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

о достижении результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

37

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

38

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

значения результата" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

39

Входящее письмо

Письмо ответственного

исполнителя в

Минпромторг России о

достигнутом на текущий

момент значении

показателя по результату

-

Дождёв В. С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Дождёв В. С.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

40

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

41

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.3.

42

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.3.

43

Входящее письмо

Представлена информация

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

о достижении результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.3.

44

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Обеспечено

увеличение инвестиций в

проекты по внедрению

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации лизинговых

сделок"

2.4

Заренин А.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

1

Прочий тип документа

-

-

Кисляков Е.

Ю.

22.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

2

Прочий тип документа

-

-

Кисляков Е.

Ю.

27.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

3

Отчет

-

-

Кисляков Е.

Ю.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

4

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.4.

6

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.4.

9

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.4.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата " , значение:

0.0000

2.4.

11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

2.4.

12

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

0.0000

2.4.

13

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.4.

14

Прочий тип документа

АО "ГТЛК" в Минцифры

-

Понькин А.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

России представлена

информация о

формировании

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

целях достижения

результата

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.

15

Отчет

В Минцифры России

предоставлен отчет АО

"ГТЛК" о выполнении

соглашения о

предоставлении бюджетных

инвестиций

-

Понькин А.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

16

Отчет

В Минцифры России

представлен отчет АО

"ГТЛК"

-

Понькин А.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

17

Входящее письмо

АО "ГТЛК" в Минцифры

России представлена

информация об

утверждении необходимых

документов

-

Понькин А.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

18

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

19

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

20

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.4.

21

Входящее письмо

АО "ГТЛК" в Минцифры

России представлена

информация о

формировании

материально-технического

(кадрового) обеспечения в

целях достижения

результата

-

Понькин А.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.4.

Отчет

-

Понькин А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

22

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

С.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

23

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Понькин А.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.4.

24

Входящее письмо

АО "ГТЛК" в Минцифры

России представлена

информация об

утверждении необходимых

документов

-

Понькин А.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "

Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

25

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.4.

Входящее письмо

-

Понькин А.

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

26

АО "ГТЛК" в Минцифры

России представлена

информация об

утверждении необходимых

документов

С.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

27

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.4.

28

Входящее письмо

Письмо АО "ГТЛК" в адрес

Минцифры России

-

Понькин А.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.4.

29

Отчет

В Минцифры России

предоставлен отчет АО

"ГТЛК" о выполнении

соглашения о

предоставлении бюджетных

инвестиций

-

Понькин А.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.4.

Входящее письмо

-

Понькин А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

30

Представлена информация

о достижении результата

С.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Результат "На базе

государственной

информационной системы

промышленности созданы

и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации"

2.5

Шпак В. В.

01.01.20

20

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

1

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.5.

2

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.

3

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

30.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

4

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5.

5

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5.

6

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП,

обеспечивается реализация

-

Шпак В. В.

19.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

плана-графика выполнения

работ в соответствующем

периоде

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.5.

7

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.

8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» (ФРП) с целью

доработки ГИСП в целях

создания и

функционирования

инфраструктуры,

обеспечивающей

реализацию проектов

цифровой трансформации

промышленности в

Российской Федерации, в

том числе в целях

увеличения количества

-

Шпак В. В.

20.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получателей мер поддержки

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.5.

9

Прочий тип документа

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В. В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.5.

10

Отчет

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ,

фактически достигнутых

показателях эффективности

использования субсидии

-

Шпак В. В.

24.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.5.

11

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП,

обеспечивается реализация

плана-графика выполнения

работ в соответствующем

периоде

-

Шпак В. В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система

промышленности

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата" ,

значение: 0.0000

2.5.

12

Прочий тип документа

-

-

Шпак В. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"+

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.

13

Соглашение

Реализуется план-график

выполнения работ в рамках

заключенного соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» (ФРП) с целью

доработки ГИСП в целях

создания и

функционирования

инфраструктуры,

обеспечивающей

реализацию проектов

цифровой трансформации

промышленности в

Российской Федерации, в

том числе в целях

увеличения количества

получателей мер поддержки

-

Шпак В. В.

22.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система

промышленности

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.5.

14

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

информационная

система

промышленности
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

15

Справка

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система

промышленности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5.

16

Отчет

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ,

фактически достигнутых

показателях эффективности

использования субсидии

-

Шпак В. В.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система

промышленности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

17

Исходящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Дождёв В. С.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.5.

18

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.5.

19

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

17.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.5.

20

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

17.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.5.

21

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии"

2.5.

22

Отчет

Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии

-

Дождёв В. С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создана и

функционирует

федеральная

государственная

2.6

Заренин А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационная система

«Реестры программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных»"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.6.

2

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.6.

3

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.6.

4

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.6.

5

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.6.

6

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.6.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

0.0000

2.6.

8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

9

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.6.

Прочий тип документа

-

Никитин Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

11

-С.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.6.

12

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.6.

13

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

1.0000 , Единица

2.6.

14

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.6.

15

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.6.

16

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.6.

17

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.6.

18

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.6.

19

Входящее письмо

Представлена информация

о материально-

техническом, кадровом

обеспечении

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , значение:

0.0000

2.6.

20

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.6.

21

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

22

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.6.

23

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

2.7

Заренин А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

импортозамещению в

сфере ИКТ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.7.

1

Отчет

по итогам предыдущего

года

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.

2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

3

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.7.

Отчет

-

Никитин Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Государственная



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

4

-С.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

2.7.

5

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

2.7.

6

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

2.7.

7

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.7.

Отчет

-

Никитин Д.

31.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Государственная



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 0.0000

8

-С.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

9

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.7.

10

Отчет

по итогам предыдущего

года

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

11

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

12

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

13

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

14

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

15

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.7.

16

Соглашение

-

Никитин Д.

30.12.20

23

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

С.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

17

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.7.

18

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

2.7.

19

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

20

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

21

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

22

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.7.

23

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.7.

24

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создан и

функционирует

межведомственный центр

технологической

экспертизы базовых

аппаратно-программных

решений и аттестации

отраслевых центров

тестирования"

2.8

Паршин М.

В.

15.09.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.8.

1

Исходящее письмо

В ФГАУ НИИ "Восход"

направлено техническое

задание

-

Никитин Д.

С.

26.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.8.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

"Электронный

бюджет"ГИИС ЭБ

Контрольная точка

"Разработаны методики

тестирования

совместимости

системного и прикладного

отечественного

программного

обеспечения с типовыми

аппаратно-программными

решениями (комплексами)

российского

производства" , значение:

1.0000 , Единица

2.8.

3

Входящее письмо

Разработаны методики

тестирования

совместимости системного

и прикладного

отечественного

программного обеспечения

с типовыми аппаратно-

программными решениями

(комплексами) российского

производства

-

Никитин Д.

С.

17.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны изменения в

нормативно-правовую

базу в части закрепления

результатов тестирования

" , значение: 1.0000 ,

Единица

2.8.

4

Исходящее письмо

Направлены на

согласование в ФОИВ

изменения в нормативно-

правовую базу в части

закрепления результатов

тестирования

-

Никитин Д.

С.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны технические

сценарии тестирования" ,

2.8.

5

Входящее письмо

Разработаны и направлены

в Минцифры России

-

Никитин Д.

С.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 36.0000 ,

Единица

технические сценарии

тестирования

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.8.

6

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создан и

функционирует центр

компетенций по

импортозамещению

программного

обеспечения и

инфраструктурных

решений"

2.9

Паршин М.

В.

30.09.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

2.9.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

20.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный

бюджет"ГИИС ЭБ



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

2.9.

2

Исходящее письмо

В ФГАУ НИИ "Восход"

направлено техническое

задание

-

Никитин Д.

С.

28.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

статусу создания

Отраслевых центров

компетенций по

импортозамещению

программного

обеспечения и

оборудования" , значение:

1.0000 , Единица

2.9.

3

Отчет

Отчет по статусу создания

Отраслевых центров

компетенций по

импортозамещению

программного обеспечения

и оборудования

-

Никитин Д.

С.

06.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен контроль

утверждения отраслевых

планов мероприятий по

обеспечению готовности

субъектов критической

информационной

инфраструктуры к

использованию

российского

программного

обеспечения" , значение:

2.9.

4

Отчет

Контроль утверждения

отраслевых планов

мероприятий по

обеспечению готовности

субъектов критической

информационной

инфраструктуры к

использованию

российского программного

обеспечения

-

Никитин Д.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Обеспечен контроль

утверждения планов

перехода субъектов

критической

информационной

инфраструктуры на

использование

российского

программного

обеспечения на значимых

объектах КИИ (за

исключением гос.

органов, государственных

внебюджетных фондов,

акционерных обществ с

гос. участием, в том числе

подготовленных

организациями, в

уставных капиталах

которых суммарная доля

прямого и (или)

косвенного участия

акционерных обществ с

государственным

участием превышает 50

процентов, сведения о

которых не отнесены к

государственной тайне)" ,

2.9.

5

Входящее письмо

Отчёт, включающий

показатели перехода на

преимущественное

использование на значимых

объектах КИИ Российской

Федерации российского

ПО, сроки достижения

планируемых показателей, а

также количество

выполненных мероприятий

(при наличии) в области

организационного и

нормативного обеспечения

процесса указанного

перехода; Отчет,

включающий информацию

о формировании планов

перехода на

преимущественное

использование на значимых

объектах КИИ Российской

Федерации российского

программного обеспечения,

в том числе в составе

программно-аппаратных

комплексов, в сфере связи.

-

Никитин Д.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

2.9.

6

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создан и

обеспечена деятельность

отраслевого центра

компетенций по

импортозамещению

программного

обеспечения в

промышленности на базе

АНО "Агентство по

технологическому

развитию""

2.1

0

Шпак В. В.

10.12.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

0.1

Отчет

Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии

-

Дождёв В. С.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

2.1

0.2

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

-

Дождёв В. С.

14.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата " реализации результатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.1

0.3

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.1

0.4

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.1

0.5

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.6

Исходящее письмо

Представлен отчет о

текущем статусе

выполнения работ

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

31.01.20



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии"

2.1

0.7

Отчет

Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии за

2023 год

-

Дождёв В. С.

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

0.8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Дождёв В. С.

16.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.1

0.9

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

2.1

0.1

0

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

2.1

0.1

1

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

-

Дождёв В. С.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата" реализации результатаконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

2

Исходящее письмо

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "АНО "Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий"

осуществлены

поддерживающие работы,

предусмотренные

"дорожной картой"

развития

высокотехнологичной

области "Новое

индустриальное

программное

обеспечение" на период до

2030 года"

2.1

1

Заренин А.

А.

28.04.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.1

1.1

Входящее письмо

Входящее письмо АНО

«Центр компетенций по

-

Никитин Д.

С.

02.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Условная единица

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий» об

утверждении документов,

необходимых для оказания

услуги

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , Условная

единица

2.1

1.2

Входящее письмо

Представлена информация

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» о достижении

результата

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Условная

единица

2.1

1.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» на

осуществление

поддерживающих работ,

предусмотренными

«дорожной картой»

развития

высокотехнологичной

области «Новое

-

Никитин Д.

С.

14.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индустриальное

программное обеспечение»

на период до 2030 года.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Условная единица

2.1

1.4

Входящее письмо

Входящее письмо АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий» о проведении

мероприятий по

материально-техническому

обеспечению

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Условная единица

2.1

1.5

Входящее письмо

Предоставлена информация

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий»

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Условная

единица

2.1

1.6

Входящее письмо

Представлена информация

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» о достижении

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Условная единица

2.1

1.7

Входящее письмо

Представлена информации

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» об

утверждении документов,

необходимых для оказания

услуги

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата" , Условная

единица

2.1

1.8

Входящее письмо

Представлена информация

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» о достижении

результата

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация о достижении

результата"

2.1

1.9

Входящее письмо

Представлена информация

АНО «Центр компетенций

по импортозамещению в

сфере информационно-

коммуникационных

технологий» о достижении

результата

-

Никитин Д.

С.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

2.1

Входящее письмо

-

Никитин Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Условная единица

1.1

0

Входящее письмо АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий» о

материально-техническом

обеспечении

С.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Условная единица

2.1

1.1

1

Входящее письмо

Представлено входящее

письмо АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий» о направлении

отчета о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Условная

единица

2.1

1.1

2

Входящее письмо

Представлено входящее

письмо АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий» об оказании

услуги

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Фондом

"Сколково" обеспечено

первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ"

3.1

Заренин А.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

3

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

4

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.

5

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

6

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

7

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.1.

8

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

9

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.

10

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

11

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

3.1.

12

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

13

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.1.

14

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

3.1.

15

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.

16

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

17

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

18

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Фондом "Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

3.1.

19

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации завершенных

проектов" , значение:

0.0000

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

20

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

21

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.1.

22

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.1.

23

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

описанием документов,

необходимых для

осуществления поддержки

пилотных проектов

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.1.

24

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Фондом "Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

реализации завершенных

проектов" , значение:

1.0000 , Единица

3.1.

25

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией об

осуществлении

мониторинга реализации

поддержанных проектов и о

результатах реализации

завершенных пилотных

проектов

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.1.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

соглашенийточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.1.

27

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

достижение значения

результата предоставления

субсидии

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.1.

28

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

3.1.

29

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

описанием документов,

необходимых для

осуществления поддержки

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

пилотных проектовотсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.1.

30

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Фондом Сколково"

обеспечен мониторинг

реализации поддержанных

проектов и представлены

сведения о результатах

реализации завершенных

проектов"" , значение:

1.0000 , Единица

3.1.

31

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией об

осуществлении

мониторинга реализации

поддержанных проектов и о

результатах реализации

завершенных пилотных

проектов

-

Никитин Д.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.1.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

зарегистрировано в реестре

соглашений

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.1.

33

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

достижение значения

результата предоставления

субсидии

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Фондом

содействия инновациям

поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений"

3.2

Поляков С. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

1

Положение

-

-

Поляков С. Г.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.2.

2

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурса по отбору

проектов"

3.2.

3

Протокол

-

-

Поляков С. Г.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

4

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

5

Положение

-

-

Поляков С. Г.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

6

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.

7

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

8

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

9

Положение

-

-

Поляков С. Г.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

10

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов" , значение:

0.0000

3.2.

11

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.2.

12

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.2.

13

Положение

-

-

Поляков С. Г.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

14

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

0.0000

3.2.

15

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 0.0000

3.2.

16

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.2.

17

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг.

-

Поляков С. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.

18

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.2.

19

Прочий тип документа

-

-

Поляков С. Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.2.

20

Входящее письмо

Представлена информация

об утверждении положения

о проведении конкурсного

отбора

-

Поляков С. Г.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

3.2.

21

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Поляков С. Г.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

22

Прочий тип документа

Входящее письмо фонда с

приложением доклада о

достижении результата

предоставления субсидии

-

Поляков С. Г.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.2.

23

Прочий тип документа

Входящее письмо фонда с

информацией о реализации

поддержанных проектов и о

результатах реализации

завершенных проектов

-

Поляков С. Г.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

24

Входящее письмо

Входящее письмо фонда об

итогах конкурсных отборов

с информацией о

поддержанных проектах

-

Поляков С. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

25

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Поляков С. Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.2.

26

Входящее письмо

Представлена информация

об утверждении положения

о проведении конкурсного

отбора

-

Поляков С. Г.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

27

Исходящее письмо

-

-

Поляков С. Г.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад о

достижении значений

результата предоставления

субсидии" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

28

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

приложением доклада о

достижении результата

предоставления субсидии

-

Поляков С. Г.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Фондом содействия

инновациям обеспечен

мониторинг реализации

поддержанных проектов и

представлены сведения о

3.2.

29

Прочий тип документа

Входящее письмо фонда с

информацией о реализации

поддержанных проектов и о

результатах реализации

завершенных проектов

-

Поляков С. Г.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатах реализации

завершенных проектов" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

30

Входящее письмо

Входящее письмо фонда об

итогах конкурсных отборов

с информацией о

поддержанных проектах

-

Поляков С. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.2.

31

Входящее письмо

Представлена информация

о достижении результата

-

Поляков С. Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Фондом

развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ"

3.3

Заренин А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.

1

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.

2

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

3

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

4

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

3.3.

5

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

6

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 0.0000

3.3.

7

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.

8

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

3.3.

9

Прочий тип документа

-

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

10

Соглашение

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.

11

Отчет

-

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

3.3.

12

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

13

Входящее письмо

Представлена информация

о мероприятиях

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

14

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

15

Прочий тип документа

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.3.

16

Соглашение

В реестр соглашений

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

включены сведения о

соглашении

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.3.

17

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и

документами,

подтверждающими

достижение значений

результата предоставления

субсидии (протокол

конкурсной комиссии об

утверждении победителей

акселератора, приказы об

утверждении списка

компаний, прошедших

акселерационную

программу и иные

документы)

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.3.

18

Отчет

В ГИИС "Электронный

бюджет" включен отчет о

выполнении соглашения

-

Никитин Д.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

в рамках акселерации

проектов, в том числе в

партнерстве с другими

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

19

Входящее письмо

Представлена информация

о мероприятиях

-

Никитин Д.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

20

Входящее письмо

Представлены сведения о

документах, необходимых

для достижения результата

-

Никитин Д.

С.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Единица

3.3.

21

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и/или

документами,

подтверждающими

материально-техническое

и/или кадровое обеспечение

-

Никитин Д.

С.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Единица

3.3.

22

Соглашение

В реестр соглашений

включены сведения о

соглашении

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Единица

3.3.

23

Входящее письмо

Входящее письмо фонда с

информацией и

документами,

подтверждающими

достижение значений

результата предоставления

субсидии (протокол

конкурсной комиссии об

утверждении победителей

акселератора, приказы об

утверждении списка

компаний, прошедших

акселерационную

программу и иные

документы)

-

Никитин Д.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровые технологии

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации базовых

станций для сетей

связи 5G/IMT-2020

российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработан системный проект

по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

7 963 355,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Обеспечено создание

квантовых сетей в соответствии

с мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

коммуникации"

9 086 134,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Разработаны прототипы

квантовых процессоров в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

вычисления"

9 070 457,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

4.Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации российских

цифровых решений

11 552 159,60 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации базовых

станций для сетей

связи 5G/IMT-2020

российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Фондом развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских решений

в сфере ИТ

980 250,60 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

6.АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

ИКТ» осуществлены

методологическое

сопровождение разработки

стратегий цифровой

трансформации акционерных

обществ с государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также оценка мер

по импортозамещению в сфере

ИКТ

726 543,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

7.Фондом "Сколково"

обеспечено первое масштабное

внедрение российских решений

в сфере ИТ

6 373 895,30 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации базовых

станций для сетей

связи 5G/IMT-2020

российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.АНО "Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных

технологий" осуществлены

поддерживающие работы,

предусмотренные "дорожной

картой" развития

высокотехнологичной области

"Новое индустриальное

программное обеспечение" на

период до 2030 года

274 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

9.На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в

том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

1 110 095,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации базовых

станций для сетей

связи 5G/IMT-2020

российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Создан и обеспечена

деятельность отраслевого

центра компетенций по

импортозамещению

программного обеспечения в

промышленности на базе АНО

"Агентство по

технологическому развитию"

94 385,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых платформ

и программных продуктов в

целях создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

8 669 400,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.ООО "Иртея" создано

оборудование базовых станций

мобильной связи 4G/5G с

открытой архитектурой

OpenRAN операторского класса

"дорожной карты" развития

высокотехнологичного

направления "Современные и

перспективные сети мобильной

связи" на период до 2030 года

632 468,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

локализации базовых

станций для сетей

связи 5G/IMT-2020

российского

производства (в

стоимостном

выражении)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

создаваемых

российских

квантовых сетей

связи",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктовв реестре

российских программ

дляэлектронных

вычислительных

машини баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

56 533 527,50 100,00 100,00 100,00 100,00 11,00 411,00


