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______________

"(P5-30) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.9Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

8.3 отсутствуют100,00%8.87.7 9.4 9.41

59.7Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

61.1 отсутствуют100,00%62.859.4 64.5 64.52

42Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

78.7 отсутствуют100,00%78.878.5 79 793

13.3Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

22 отсутствуют100,00%2321 24 244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

68.7Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

100 отсутствуют100,00%100100 100 1005



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 273 058,47 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

273,058.47 232.36

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 232,36 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0052 588,48

(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 0,000,000,00 0,00

0,0052 588,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,0052 497,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0090,91

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 отсутствуют0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,006 557,16

(04) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

0

2 0,000,000,00 0,00

0,006 557,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,006 557,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0014 145,19

(07) Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3 0,000,000,00 0,00

0,0014 145,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,0014 003,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00141,45

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 отсутствуют0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00200 000,00

(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

5 0,000,000,00 0,00

0,00200 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00273 290,83

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00273 058,48бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00232,36бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,00273 290,83 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

4

2 Поставлены комплекты спортивного оборудования 4

3 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности 2 2

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

3 1

5

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

6, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Дзенис Н. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.отсутствуют Предоставлена информация : 6

из 6.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2019 25.12.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

1.1.1 РРП

 Исполнение обязательств по контракту

25.12.2019 25.12.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

1.2 РНП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2019 30.04.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

1.2.1 РРП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

30.04.2019 30.04.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

1.3 РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.07.2019 15.07.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

1.3.1 РРП

 Проведение процедуры закупки

15.07.2019 15.07.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4 РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.11.2019 30.11.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

1.4.1 РРП

 Исполнение контракта поставщиком

30.11.2019 30.11.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

2

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 19,

на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Дзенис Н. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.отсутствуют Предоставлена информация : 19

из 19.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2019 25.12.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

2.1.1 РРП

 Утверждение (формирование)

документов, необходимых для оказания

услуги (выполнения работы)

01.03.2019 01.03.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

2.2 РНП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 25.10.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

2.2.1 РНП

 В организации спортивной подготовки

поставлено оборудование

25.12.2019 25.10.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

2.3 РНП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2019 30.04.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

2.3.1 РРП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

30.04.2019 30.04.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.10.2019 30.10.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

2.4.1 РНП

 Проведение процедуры закупки

30.10.2019 30.10.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

2.5 РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.11.2019 30.11.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено. отсутствуют

2.5.1 РНП

 Подписание акта приема - передачи

30.11.2019 30.11.2019 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

3

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 5, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Попова Л. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.отсутствуют Предоставлена информация : 5

из 5.

Информация по результату:

Выполнено.

3.1 РНП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 25.12.2019 Попова Л. Н.

Выполнено. отсутствуют

3.1.1 РНП

 Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования

25.12.2019 25.12.2019 Попова Л. Н.

Выполнено.

3.2 РНП

 Закупка включена в план закупок

30.05.2019 30.05.2019 Попова Л. Н.

Выполнено. отсутствуют

3.2.1 РНП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

30.05.2019 30.05.2019 Попова Л. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3 РНП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

21.07.2019 21.07.2019 Попова Л. Н.

Выполнено. отсутствуют

3.3.1 РНП

 Проведение процедуры закупки

21.07.2019 21.07.2019 Попова Л. Н.

Выполнено.

3.4 РНП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.11.2019 30.11.2019 Попова Л. Н.

Выполнено. отсутствуют

3.4.1 РНП

 Подписание акта приема - передачи

30.11.2019 30.11.2019 Попова Л. Н.

Выполнено.

4

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Глубокая Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствуют Предоставлена информация : 1 из

1.

Информация по результату:

В работе.

4.1 РНП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2019 01.07.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено. отсутствуют

4.1.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2019 01.07.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено.

4.2 РНП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.12.2018 30.12.2018 Глубокая Н. В.

Выполнено. отсутствуют

4.2.1 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз

30.12.2018 30.12.2018 Глубокая Н. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3 РНП

 В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

01.08.2019 01.08.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено. отсутствуют

4.3.1 РФП

 Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства

01.08.2019 01.08.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено.

4.4 РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.09.2019 20.09.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено. отсутствуют

4.4.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство

20.09.2019 20.09.2019 Глубокая Н. В.

Выполнено.

5

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.отсутствуют Предоставлена информация : 0

из 0.

Информация по результату:

В работе.

6

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 1, на дату

25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

6.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.01.2018 01.01.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено. отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

 Передача земельного участка заказчику

01.01.2018 01.01.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

6.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

27.02.2018 27.02.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено. отсутствуют

6.2.1 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз

27.02.2018 27.02.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

6.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

25.12.2018 25.12.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено. отсутствуют

6.3.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство

25.12.2018 25.12.2018 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

6.4 РНП

 В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

30.05.2019 30.05.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено. отсутствуют

6.4.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур

30.05.2019 30.05.2019 Дегодьев А. Г.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-30) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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