
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гашков Александр Васильевич

_____________

(подпись)

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

20 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 9 достигнутых результатов.

76 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 45 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2287094,49 тыс. руб., 63,97%

Завершающий отчет.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей МПЗЗ" Иное

Министерство здравоохранения

Камчатского края от 10.01.2025г.

№21.07/86, приложен файл.

33,8 25,3 25,31.1. 25,3

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Существует риск: Риск,

Причина риска: Риск

неисполнения, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2025г.

Принятые меры: 1. Риск, срок

исполнения 01.01.2025, Гашков

Александр Васильевич -

Министр - МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Неисполнен Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей" Иное Минздрав

Камчатского края от 10.01.2024г.

№21.07/86, приложен файл.

22,2 13,3 22,21.2. 13,3

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

Существует риск: Риск,

Причина риска: Риск

недостижения, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

7,73 7,89 6,81.3. 7,89

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6790d6ca-3321-48b0-85ce-ad16a60d2d05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q3yaT75tx3q2C9wmMfalgLkN2Rw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eeb37c16-e3dc-43da-824a-daf214e5c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JVjBveuunh%2FLhTxGcC%2FLZEWfGLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/359918b5-4f28-4a24-b93d-fa1218eb3bd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=djU%2FZJM0jO%2FVwm9sPD4znX9lJik%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

жителя в год, возрастающий

наступления: 01.01.2025г.

Принятые меры: 1. Риск

недостижения, срок исполнения

01.01.2025, Гашков Александр

Васильевич - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ. В

работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет по

показателям" Иное Минздрав

Камчатского края от 10.01.2025г.

№21.07/86, приложен файл.

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из системы

АСММС" Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 10.01.2024г. №21.07/86,

приложен файл.

0 51,7 55,51.4. 51,7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/359918b5-4f28-4a24-b93d-fa1218eb3bd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=djU%2FZJM0jO%2FVwm9sPD4znX9lJik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18531900-6788-450b-a0f3-65227f073895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JljtEvbyjpI7QoZFBH0OSWftt7A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2022 31.12.20220Единица 7474 001.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Электронны

й бюджет

В работе. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2022 31.12.20221.1.K.1

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2022 31.12.20221.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

нных

закупок

Отчет о реализации

мероприятий

результата

"Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка

31 дней. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.08.2022 01.10.20221.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов"

Отчет о реализации

мероприятий

результата

"Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.10.2022 31.10.20221.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов"

Отчет о реализации

мероприятий

результата

"Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2022 31.12.20221.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов"

нных

закупок

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2023Единица 7474 01.2



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Закупка включена в

план закупок

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20231.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20231.2.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20231.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

закупок

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20231.2.K.4

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2024Единица 7474 01.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Закупка включена в

план закупок

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20241.3.K.1

Сведения о

Еперин

Завершено. Исключен

31.12.20241.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20241.3.K.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/294 от

29.07.2022.

31.12.20241.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

а также для перевозки

Еперин

Виктор

Павлович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела по

развитию

здравоохран

ения и

государстве

нных

закупок

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/294 от

29.07.2022.

31.12.2025Единица 7474 001.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2025

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

6,0000 Дата:

31.12.2022

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Не

выполнено.Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

региональной

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края"

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2022 31.12.20245Единица 377 561.5

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Государстве

нные

экспертизы

по объектам

строительств

а.

Выполнено. Просрочка

720 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственные

экспертизы по

объектам

строительства." Отчет

Министерство

30.12.2022 19.12.20241.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c100dbdf-00ac-4808-a970-4978b3d32610?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxkkQTyeJW%2Bpbb4yRGd49x1xvEk%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

19.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Просрочка

720 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Отчет

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

19.12.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

30.12.2022 19.12.20241.5.K.2

Строительно

монтажные работы

завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

«Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт.

Камчатский

край. с.

Апука

Выполнено. Просрочка

720 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край. с.

Апука" Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

30.12.2022 19.12.20241.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c100dbdf-00ac-4808-a970-4978b3d32610?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxkkQTyeJW%2Bpbb4yRGd49x1xvEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9be1960-804a-4a52-968e-2fd4038a1607?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3a76iKU%2F6jBz2blGy2RNboIg2Y8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296221000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ЕДИНАЯ

ДИРЕКЦИЯ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТА

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ

БОЛЬНИЦА" от

03.09.2021г. №№ 38

ГК, указана ссылка.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Не выполнено.

Просрочка 732 дней.

Существует риск:

Риск, Причина риска:

Не завершено

строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ

в части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

региональной

30.12.2022 31.12.20241.5.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296221000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края" в

2025 году

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Не выполнено.

Просрочка 732 дней.

Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

В работе. Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

регионального проекта

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края" в

2025 году

30.12.2022 31.12.20241.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

8,0000 Дата:

31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Не

выполнено.Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

региональной

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края"

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2023 31.12.20235Единица 377 581.6

Строительно

монтажные работы

завершены

(Строительство

объекта "Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2023/175 от

28.03.2023.

10.10.20231.6.K.1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Строительство

объекта "Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2023/175 от

28.03.2023.

20.10.20231.6.K.2

Государственная

Гашков нет

Завершено. Исключен

30.10.20231.6.K.3



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

(Строительство

объекта "Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края)

Александр

Васильевич -

Министр

на основании ЗИ №N9-

4-2023/175 от

28.03.2023.

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

8,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Архив

(Лицензии на

объекты

ФАП

Слаутное,

Аянка,

Крутоберего

во, Апука)

Завершено.Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

региональной

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края"

Предоставлена

информация : 5 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Архив

(Лицензии на объекты

ФАП Слаутное, Аянка,

Крутоберегово,

Апука)" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

31.12.2024г. №б/н,

31.12.2024 31.12.20245Единица 377 581.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a41ad33-9c7c-436c-94d2-71cbac4f7830?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ql%2FKX3HFcjpL%2BFjQCjT5JXRM06Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключен контракт на

строительно-

монтажные работы

(Отделение общей

врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район,

с. Манилы.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Реестр

контрактов

ГК по

выполнению

работ по

подготовке

проектной

документаци

и,

инженерных

изысканий и

строительств

у объекта

капитальног

о

сттроительст

ва ОВОП с.

Манилы

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "ГК по

выполнению работ по

подготовке проектной

документации,

инженерных изысканий

и строительству

объекта капитального

сттроительства ОВОП

с. Манилы" Реестр

контрактов КГКУЗ

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

01.07.2023г. №44/23-

ГК, приложен файл.

15.03.2024 13.03.20241.7.K.1

Заключен контракт на

строительно-

монтажные работы

(Отделение общей

врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

с. Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Здания

предприятий

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Здания предприятий

здравоохранения,

науки и научного

обслуживания,

образования, культуры

15.03.2024 13.03.20241.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a41ad33-9c7c-436c-94d2-71cbac4f7830?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ql%2FKX3HFcjpL%2BFjQCjT5JXRM06Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a10e7c88-941d-42c2-86b3-3bb6717d40f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zYkDUcwf80mTAcBVqgkqRr%2F0V3U%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я,

образования,

культуры и

искусства

и искусства " Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЕДИНАЯ

ДИРЕКЦИЯ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТА

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ

БОЛЬНИЦА" от

08.08.2023г. №21-ГК,

указана ссылка.

Получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы (Отделение

общей врачебной

практики (семейной

медицины).

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

с. Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Иное

Заключение

по объекту

Пахачи

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение по

объекту Пахачи" Иное

Единый

государственный

реестр заключений от

18.12.2024г. №41-1-1-

3-076947-2024,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.20241.7.K.3

Отчет о реализации

мероприятия

"Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

Отчет Отчет

по

исполнению

мероприятий

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по исполнению

31.12.2024 28.12.20241.7.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296223000008
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/211e05c8-6d01-4ac3-81ce-e6ecc85a653a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FJyYlmr3h1v7MZnmltgSLcyjpxc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/437146d7-5036-4dc5-b60b-221eb9e52549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1c%2B7H5UakrrHyi9B4Xdw0SgBOs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов медицинских

организаций" по

состоянию на декабрь.

мероприятий" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

26.12.2024г. №

21.04/15840, приложен

файл.

Промежуточный отчет

о реализации

мероприятия

"Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

Отчет Отчет

по

исполнению

мероприятий

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по исполнению

мероприятий" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

26.12.2024г. №

21.04/15840, приложен

файл.

31.12.2024 28.12.20241.7.K.5

Отчет о реализации

мероприятия

"Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций" в 2024

году.

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

нет

Отчет Отчет

по

исполнению

мероприятия

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по исполнению

мероприятия" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

26.12.2024г. №

21.04/15840, приложен

файл.

31.12.2024 28.12.20241.7.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/437146d7-5036-4dc5-b60b-221eb9e52549?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1c%2B7H5UakrrHyi9B4Xdw0SgBOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2578278a-586a-4823-bdaf-cb44f55355a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kJdE%2B2B%2FB0WoWUGuRSfq7Rj%2FgYU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9e47c94-639d-4ea6-8b1e-b16adefa00e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cM%2Bp2g199I2CwFKz%2BuOyrqfDrY0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов медицинских

организаций Значение:

23,0000 Дата:

31.12.2025

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено.

Предоставлена

информация : 4 из 23.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/561 от

23.12.2022.

31.12.2025Единица 377 4231.8

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2024

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

ГБУЗ ЕРБ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка из реестра

лицензий ГБУЗ ЕРБ"

Иное Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.04.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

31.12.2024 30.04.20242Объект 0 221.9

Закупка включена в

план закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.20241.9.K.1

Заключен контракт на

приобретение объекта

недвижимого

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

15.03.2024 11.03.20241.9.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cb0f731-8291-4e99-90d3-37317de3b8e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7cJjYJjIiayiG6us7wwB5xBaHk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район)

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

закупки

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

документы: 1.

"Объекты закупки

Объект недвижимого

имущества в

государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

Получено СанЭпид

заключение

Роспотребнадзора

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

Отчет

сАНЭПИД

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

Выполнено. Просрочка

10 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"сАНЭПИД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ"

Отчет Федеральная

служба по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

25.04.2024 25.04.20241.9.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4cf72b7-9986-430a-91d2-e270f97b82c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBeRxr%2FvfoekUFsNFRODAR2xRlQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благополучия человека

от 22.04.2024г. №

41.КЦ.08.000.М.00011

5.04.24, приложен

файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.20241.9.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.20241.9.K.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.20241.9.K.6

Объект недвижимого

имущества введен в

Капанадзе

Лела

Нет

Реестр

контрактов

Выполнено.

Выполнено

20.03.2024 11.03.20241.9.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4cf72b7-9986-430a-91d2-e270f97b82c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBeRxr%2FvfoekUFsNFRODAR2xRlQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район)

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Объекты

закупки

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Объект недвижимого

имущества в

государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

Произведена оплата по

контракту на

приобретение

недвижимого

имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный,

Камчатский край,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объект

недвижимого

имущества в

государственную

собственность

Камчатского края для

25.03.2024 11.03.20241.9.K.8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Елизовский

муниципальный район)

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

Получена лицензия на

объект недвижимого

имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

Иное

Лицензия

Термальный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия

Термальный" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

22.04.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

15.05.2024 20.04.20241.9.K.9

Объявлен аукцион на

приобретение объекта

недвижимого

имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Объект

недвижимог

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Объект недвижимого

11.03.2024 11.03.2024

1.9.K.1

0

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9f280a9-c566-4c73-95f2-e96e0ac82c16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fMUxaa3losSuAQM1YwWE1VBw8RA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Термальный,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район)

начальник

отдела

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

имущества в

государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Отчет

Выписка из

реестра

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка из реестра"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

27.02.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

10.12.2024 10.12.2024

1.9.K.1

1

Приобретены объекты

недвижимого

Капанадзе

Лела

ГИИС

"Электронн

Завершено.

Предоставлена

31.12.2025Объект 0 201.10

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6c9332d-4587-41e5-a821-f10b2c6cfc7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4jvHcxCirJXhmOlQ9g2qi9UtBF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества

медицинских

организаций Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2025

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ый бюджет"

информация : 2 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/561 от

23.12.2022.

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензии

Пионерский

Выполнено.В работе

Просрочка 47 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка из реестра

лицензии Пионерский"

Иное Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

16.02.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

31.12.2023 16.02.20241Объект 0 111.11

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия

Врачебная

амбулатория

. Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район, с.

Николаевка

Выполнено.Исполнено

Просрочка 64 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия Врачебная

амбулатория.

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район,

31.12.2023 04.03.20241Единица 0 111.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfe17065-bc89-49f1-b0ab-e7d5a902563f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7H4twwCeZPHH719UE4ES8%2FQ1Nx8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9872ceeb-2a23-408a-998c-4ad38db92986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fujgX3iap7SNmmqlZH4e%2Bx2QHDg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с. Николаевка" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

08.02.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Информация

об

исполнении

контракта №

2410504013

5 23 000264

0019 (4) от

19.01.2024

Выполнено. Просрочка

64 дней. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контракта

№24105040135 23

000264 0019 (4) от

19.01.2024" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№

2410504013523000264,

указана ссылка.

31.12.2023 04.03.2024

1.12.K.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

еис

Реестр

контрактов

Информация

Выполнено. Просрочка

64 дней. Исполнено.

Подтверждающие

31.12.2023 04.03.2024

1.12.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9872ceeb-2a23-408a-998c-4ad38db92986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fujgX3iap7SNmmqlZH4e%2Bx2QHDg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

об

исполнении

контракта №

2410504013

5 23 000264

0028 (6) от

08.02.2024

документы: 1.

"Информация об

исполнении контракта

№24105040135 23

000264 0028 (6) от

08.02.2024" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№

2410504013523000264,

указана ссылка.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия

ФАП

Двуречье

Завершено.Реализация

мероприятия

продолжится в рамках

региональной

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Камчатского края" в

2025 году.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.20242Единица 0 231.13

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdafbd0f-63cb-4807-a871-97e081063aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OOVAuzxvKIV2XZ5EONTDNnS3b9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Лицензия ФАП

Двуречье" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

05.09.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.11.2022г. №20-2022

-039677, приложен

файл.

27.12.2024 27.12.2024

1.13.K.

1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.01.2024г. №60-2023

-000315, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdafbd0f-63cb-4807-a871-97e081063aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OOVAuzxvKIV2XZ5EONTDNnS3b9U%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28796911801&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34800856598&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38932651141&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.01.2024г. №20-2024

-009619, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.12.2024г. №20-2024

-113429, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.12.2022г. №20-2022

-019701, приложен

файл.

Соглашение 3. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38932651141&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=39322432495&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29072103297&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25424873368&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.02.2022г. №20-2022

-035376, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.12.2023г. №20-2023

-028668, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.11.2024г. №20-2023

-018278, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

6. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25424873368&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34210962434&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=39099165543&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33557678070&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.11.2023г. №20-2023

-028690, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.12.2023г. №20-2023

-028670, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.12.2023г. №20-2023

-029055, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33557678070&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34137306446&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34300040832&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34181581789&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.12.2023г. №20-2023

-029059, приложен

файл.

Размещен аукцион на

приобретение

быстровозводимой

модульной

конструкции

(Фельдшерский

здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный

район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции объекта

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

25.12.2023г. №242,

указана ссылка.

11.03.2024 11.03.2024

1.13.K.

2

Размещен аукцион на

Ивах ЕИС

Реестр Выполнено.

11.03.2024 11.03.20241.13.K.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34181581789&inlineExtensions=pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приобретение

быстровозводимой

модульной

конструкции

(Врачебная

амбулатория, п.

Октябрьский,

Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный

район.)

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Закупки

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции объекта

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.02.2024г. №

0338300020824000001,

указана ссылка.

3

Заключен контракт на

поставку

быстровозводимой

модульной

конструкции

(Фельдшерский

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Приобретение и

13.05.2024 11.03.2024

1.13.K.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный

район. )

отдела

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции объекта

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

25.12.2023г. №242,

указана ссылка.

Заключен контракт на

поставку

быстровозводимой

модульной

конструкции

(Врачебная

амбулатория, п.

Октябрьский,

Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный

район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции объекта

медицинской

организации " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

13.05.2024 11.03.2024

1.13.K.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012&contractInfoId=89490067
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.02.2024г. №

0338300020824000001,

указана ссылка.

Объект введен в

эксплуатацию

(Фельдшерский

здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный

район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной

конструкции объекта

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

20.08.2024 20.08.2024

1.13.K.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012&contractInfoId=89490067
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=92591378
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2023г. №№ 242,

указана ссылка.

Лицензирование

объекта

(Фельдшерский

здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный

район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Отчет

Лицензия

Двуречье

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия Двуречье"

Отчет ГБУЗ КК

Елизовская районная

больница от

05.09.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

27.12.2024 05.09.2024

1.13.K.

7

Объект введен в

эксплуатацию

(Врачебная

амбулатория, п.

Октябрьский,

Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный

район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе. Просрочка

16 дней. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2024/619 от

20.12.2024.

16.12.2024 01.01.2025

1.13.K.

8

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2025

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено.

Предоставлена

информация : 2 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/561 от

23.12.2022.

31.12.2025Единица 0 201.14

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=92591378
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0a25ab-c036-40c7-827d-1409bd1a7f46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=46gD5G%2BzJwJjUPvKCO5YQomI%2F9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2022

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ДОКУМЕНТ

Ы О

ВЫПОЛНЕ

НИИ РАБОТ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ

РАБОТ" Отчет ГБУЗ

КК "Быстринская РБ"

от 16.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 16.12.20223Единица 1434 33

1.15

Отчет

ДОКУМЕНТ

Ы О

ВЫПОЛНЕ

НИИ РАБОТ

(СОКОЧ)

2. "ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ

РАБОТ (СОКОЧ)"

Отчет ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отчет

ДОКУМЕНТ

Ы О

ВЫПОЛНЕ

НИИ РАБОТ

(СОКОЧ 2)

3. "ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ

РАБОТ (СОКОЧ 2)"

Отчет ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" от

16.12.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отчет

ДОКУМЕНТ

Ы О

ВЫПОЛНЕ

НИИ РАБОТ

(КАВАЛЕР

СКОЕ)

4. "ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ

РАБОТ

(КАВАЛЕРСКОЕ)"

Отчет ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая РБ" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл.

Выполнение работ по

капитальному ремонту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Электронны

й бюджет

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2022/384 от

25.09.2022.

30.11.2022

1.15.K.

1

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

холла здания

поликлиник

и,

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Соболевский

район, с.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "

Капитальный ремонт

холла здания

поликлиники,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Соболевский

район, с. Соболево, ул.

Родыгина, д. 12"

Реестр контрактов

31.12.2023 31.12.20238Единица 1434 881.16

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000026&contractInfoId=83245858
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения до 50 тыс.

человек Значение:

8,0000 Дата:

31.12.2023

Соболево,

ул.

Родыгина, д.

12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"СОБОЛЕВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

30.06.2023г. №№

0338300036223000030,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

«Фасады

зданий ГБУЗ

«Корякская

окружная

больница». 1

этап:

Капитальны

й ремонт

фасада

здания

стационара»

2. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту «Фасады

зданий ГБУЗ

«Корякская окружная

больница». 1 этап:

Капитальный ремонт

фасада здания

стационара»" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.01.2023г. №№

0338200007622000117,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410700045923000026&contractInfoId=83245858
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820000068323000009&contractInfoId=82796401
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выборочный

капитальный

ремонт:

инженерные

сети

водоснабжен

ия,

теплоснабже

ния,

канализации,

общестроите

льные

работы,

малярные

работы,

ремонт

крыльца с

устройством

пандуса для

маломобиль

ных групп

населения во

врачебной

амбулатории

,

расположенн

ой по

адресу:

3. "Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети

водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

общестроительные

работы, малярные

работы, ремонт

крыльца с устройством

пандуса для

маломобильных групп

населения во

врачебной

амбулатории,

расположенной по

адресу: 684035

Камчатский край,

Елизовский район, с.

Паратунка, ул.

Нагорная, 34" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820000068323000009&contractInfoId=82796401
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

684035

Камчатский

край,

Елизовский

район, с.

Паратунка,

ул.

Нагорная, 34

19.05.2023г. №№ 106,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

1. Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

4. "1. Работы

завершающие и

отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие,

не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"ОЛЮТОРСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

20.01.2023г. №Б/Н,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

5. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту системы

отопления в здании

стационара ГБУЗ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410504013523000251&contractInfoId=85177184
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2820100010023000001&contractInfoId=86005638
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068322000128
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

системы

отопления в

здании

стационара

ГБУЗ

"Корякская

окружная

больница"

"Корякская окружная

больница" " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КОРЯКСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА" от

23.12.2022г. №№

0338200007622000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

6. "Работы по

капитальному ремонту

помещений здания

поликлиники ГБУЗ КК

«Мильковская

районная больница» "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

06.03.2023г. №№

0338300031923000001

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820000068322000128
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0001, указана ссылка.

Окончание работ

(Выборочный

капитальный ремонт

наружных стен фасада

и другие работы в

филиале

"Октябрьский" ГБУЗ

КК "Усть-

Большерецкой

районной больницы",

расположенной по

адресу: 684102

Камчатский край,

Усть-Большерецкий

район, пос.

Октябрьский, ул.

Комсомольская, 95)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

"Государств

енный

портал

закупок"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2023/300 от

31.05.2023.

30.11.2023

1.16.K.

1

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

внутренних

помещений и

кровли

здания ГБУЗ

КК

«Никольская

районная

Выполнено.

Предоставлена

информация : 13 из 13.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Капитальный ремонт

внутренних помещений

и кровли здания ГБУЗ

КК «Никольская

районная больница» "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

31.12.2024 31.12.202413Единица 1434 13131.17

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015124000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

13,0000 Дата:

31.12.2024

больница»

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.06.2024г. №№

008/2024, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

2. "Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000005,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

3. "Объекты закупки

Капитальный ремонт

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410300015124000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000017&contractInfoId=93353707
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000064&contractInfoId=95876086
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

гинекологич

еского

отделения

гинекологического

отделения " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

20.02.2024г. №№ 24,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

здания

ОВОП с.

Тымлат,

расположенн

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Карагинский

район, с.

Тымлат,

4. "Объекты закупки

Капитальный ремонт

здания ОВОП с.

Тымлат,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Карагинский

район, с. Тымлат,"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000064&contractInfoId=95876086
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066724000024&contractInfoId=94372234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

04.03.2024г. №№

0338300035424000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

5. "Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000006,

указана ссылка.

Приняты работы по

капитальному ремонту

(с. Ковран

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

30.10.2024 28.10.2024

1.17.K.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066724000024&contractInfoId=94372234
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000018&contractInfoId=92942356
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000017&contractInfoId=93353707
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Октября 22)

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №

0338300012524000005,

указана ссылка.

Произведена оплата по

контракту

(Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская

городская больница ул.

Спортивная 12)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/252 от

27.04.2024.

29.11.2024

1.17.K.

2

Заключен контракт на

проведение

капитального ремонта

(с. Тымлат

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

здания

ОВОП с.

Тымлат,

расположенн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Капитальный ремонт

здания ОВОП с.

Тымлат,

расположенного по

адресу: Камчатский

край, Карагинский

30.04.2024 22.04.2024

1.17.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000017&contractInfoId=93353707
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница" ул.

Набережная 18)

ого по

адресу:

Камчатский

край,

Карагинский

район, с.

Тымлат

район, с. Тымлат"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

04.03.2024г. №№

0338300035424000007,

указана ссылка.

Заключен контракт на

проведение

капитального ремонта

(с. Ковран

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

30.04.2024 22.04.2024

1.17.K.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000005,

указана ссылка.

Заключен контракт на

проведение

капитального ремонта

(с. Седанка

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. Советская

11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000006,

указана ссылка.

30.04.2024 22.04.2024

1.17.K.

5

Заключен контракт на

проведение

капитального ремонта

(с. Никольское

Государственного

бюджетного

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

строительные

специализированные

прочие, не включенные

28.06.2024 19.06.2024

1.17.K.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000005&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300012524000006&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410300015124000012&#contractSubjects
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Никольская районная

больница, ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

в другие группировки"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"НИКОЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.06.2024г. №№

008/2024, указана

ссылка.

Существующие риски

при капитальном

ремонте

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

-

Отчет

Информация

по

проведению

кап.ремонто

в МО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

проведению

кап.ремонтов МО"

Отчет ГКУ

"Камчатский краевой

финансово-

аналитический центр"

от 13.09.2024г. №

106.21/460, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.17.K.

7

Приняты работы по

капитальному ремонту

(Государственного

бюджетного

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

ЕИС

Закупки

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/252 от

27.04.2024.

31.10.2024

1.17.K.

8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2410300015124000012&#contractSubjects
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c47b8678-6819-4ff4-b761-1af699034b94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YkcKqjRLKVMAQXAzdKXz6UmwpNc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская

городская больница ул.

Победы 1А)

специалист

Приняты работы по

капитальному ремонту

(Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская

городская больница ул.

Спортивная 12)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/252 от

27.04.2024.

31.10.2024

1.17.K.

9

Приняты работы по

капитальному ремонту

(с. Седанка

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Тигильская районная

больница" ул.

Советская 11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

31.10.2024 28.10.2024

1.17.K.

10

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000018&contractInfoId=92942356
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №

0338300012524000006,

указана ссылка.

Произведена оплата по

контракту (с. Ковран

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено. Просрочка

7 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения "

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000005,

указана ссылка.

29.11.2024 06.12.2024

1.17.K.

11

Приняты работы по

капитальному ремонту

(с. Никольское

Степанова

Маргарита

Павловна -

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Капитальны

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №N9-

20.12.2024 20.12.2024

1.17.K.

12

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820200079124000018&contractInfoId=92942356
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079124000017
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=03383000118240000080001


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Никольская районная

больница ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

Главный

специалист

й ремонт

ГБУЗ КК

«Никольская

районная

больница»

4-2024/619 от

20.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

ГБУЗ КК «Никольская

районная больница»"

Реестр контрактов

ГБУЗ КК «Никольская

районная больница» от

11.06.2024г. №

008/2024, указана

ссылка.

Произведена оплата по

контракту (с. Седанка

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

"Тигильская районная

больница" ул.

Советская 11)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено. Просрочка

7 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта капитального

строительства в сфере

здравоохранения"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ

РАЙОННАЯ

29.11.2024 06.12.2024

1.17.K.

13

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=03383000118240000080001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079124000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БОЛЬНИЦА" от

16.04.2024г. №№

0338300012524000006,

указана ссылка.

Приняты работы по

капитальному ремонту

(с. Тымлат

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Карагинская районная

больница ул.

Набережная 18)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Капитальны

й ремонт

здания

ОВОП с.

Тымлат

Выполнено. Просрочка

6 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Капитальный ремонт

здания ОВОП с.

Тымлат" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

04.03.2024г. №№

0338300035424000007,

указана ссылка.

30.11.2024 06.12.2024

1.17.K.

14

Произведена оплата по

контракту (с. Тымлат

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕСИ

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Оказание

услуг по

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Оказание услуг по

20.12.2024 19.12.2024

1.17.K.

15

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820200079124000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2820300066724000024&contractInfoId=94372234
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

Карагинская районная

больница ул.

Набережная 18)

осуществлен

ию

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

капитальном

у ремонту

здания

ОВОП

осуществлению

строительного

контроля за

выполнением работ по

капитальному ремонту

здания ОВОП" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"КАРАГИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

16.05.2024г. №№

0338300035424000020,

указана ссылка.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено.

Предоставлена

информация : 13 из 11.

Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/561 от

23.12.2022.

31.12.2025Единица 1434 13111.18

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820300066724000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

11,0000 Дата:

31.12.2025

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

198,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

Выполнено.Исполнено.

Предоставлена

информация : 198 из

198. Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-20

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

31.12.2024 30.06.2024198Единица 28880 198198

1.19

Реестр

контрактов

2. "Объекты закупки

Стерилизатор

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Объекты

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

0001, указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.2024

1.19.K.

1

Объявлен аукцион на

приобретение

медицинского

оборудования в рамках

РП МПЗЗ

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ

29.03.2024 29.03.2024

1.19.K.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

9442-002-49126126-20

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №№ 39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

0338300031

9240000070

001

2.

"033830003192400000

70001" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

0001, указана ссылка.

Заключены контракты

на поставку

Шубина

Валерия

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

13.05.2024 13.05.2024

1.19.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского

оборудования

Андреевна -

Начальник

отдела

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

документы: 1.

"Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

0001, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

2. "Фетальный

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-20

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047924000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

126126-2009

)

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.2024

1.19.K.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.2024

1.19.K.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

20.02.2024

1.19.K.

6

Закупка оборудования

включена в план

закупок на 2024 год

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

План-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок -

11.03.2024 11.03.2024

1.19.K.

7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047924000034&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000319003&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

закупок  -

Финансовый

год

планировани

я 2024

(2025 – 2026

года)

Финансовый год

планирования 2024

(2025 – 2026 года)"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

15.01.2024г. №

202403383000319003,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

План-

график

закупок -

Финансовый

год

планировани

я 2024

(2025 – 2026

года)

2. "План-график

закупок - Финансовый

год планирования 2024

(2025 – 2026 года)"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.01.2024г. №

202403383000479001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000319003&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000479001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №N9-

4-2024/075 от

29.01.2024.

31.12.2024

1.19.K.

8

Оборудование

поставлено

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-20

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. № 39,

указана ссылка.

29.11.2024 10.06.2024

1.19.K.

9

Реестр 2. "Объекты закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000479001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

0001, указана ссылка.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ 9442-

002-49126126-20

16.12.2024 10.06.2024

1.19.K.

10

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9442-002-49

126126-2009

)

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

2. "Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0001, указана ссылка.

Произведена оплата по

контрактам

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Объекты закупки

Фетальный монитор

(Монитор акушерский

компьютерный МАК-

02-«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-20

09) " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №39,

указана ссылка.

27.12.2024 10.06.2024

1.19.K.

11

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Стерилизато

р воздушный

ГП-80 МО

по ТУ 9451-

2. "Объекты закупки

Стерилизатор

воздушный ГП-80 МО

по ТУ 9451-026-

41457390-2011,

производитель АО

«ГРПЗ», год выпуска

2023 " Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

026-

41457390-

2011,

производите

ль АО

«ГРПЗ», год

выпуска

2023

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

0338300031924000007

0001, указана ссылка.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

191,0000 Дата:

31.12.2025

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено.

Предоставлена

информация : 198 из

191. Исключен на

основании ЗИ №N9-4-

2022/561 от

23.12.2022.

31.12.2025Единица 28880 1981911.20

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242124000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

2 481 280,931.1 49,531 242 521,672 508 428,57 1 933 599,182 508 428,57

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

2 481 280,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 49,531 242 521,672 508 428,57 1 933 599,182 508 428,57

2 481 280,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

49,531 242 521,672 508 428,57 1 933 599,182 508 428,57

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

85 593,781.2 100,0085 593,7885 593,78 88 434,9885 593,78

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код



75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

85 593,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,0085 593,7885 593,78 88 434,9885 593,78

85 593,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,0085 593,7885 593,78 88 434,9885 593,78

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

193 800,781.3 100,00193 800,78193 800,78 193 800,78193 800,78

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

53653, 101400

193 800,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 100,00193 800,78193 800,78 193 800,78193 800,78

193 800,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,00193 800,78193 800,78 193 800,78193 800,78



76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

485 176,831.4 97,54473 230,41485 176,83 484 301,85485 176,83

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 53651,

700100

485 176,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 97,54473 230,41485 176,83 484 301,85485 176,83

485 176,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

97,54473 230,41485 176,83 484 301,85485 176,83

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,000,000,00 0,000,00



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.4.4 0,000,000,00 0,000,00

302 052,681.5 96,65291 947,85302 052,68 302 927,17302 052,68

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

302 052,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 96,65291 947,85302 052,68 302 927,17302 052,68

302 052,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

96,65291 947,85302 052,68 302 927,17302 052,68

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.5.4 0,000,000,00 0,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 547 905,00 63,972 287 094,49

3 547 905,00

3 547 905,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

3 575 052,64 3 003 063,963 575 052,64

3 575 052,64 3 003 063,963 575 052,64

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

3 575 052,64 3 003 063,963 575 052,64

63,972 287 094,49

63,972 287 094,49


