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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

53.6Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

5.5

Значения указаны согласно оперативной

информации.

161,75%20.10 92.2 571
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 73 592,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

70592.50

3000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47,1047,10

(01) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,0047,1047,10 47,10

47,1047,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 47,10

перечисленно в

полном оъеме

100,0047,1047,10

47,1047,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 47,10

перечисленно в

полном оъеме

100,0047,1047,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

3 004,003 004,00

(02) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

2 100,003 004,003 004,00 3 004,00

3 004,003 004,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 3 004,00 выполненно100,003 004,003 004,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 004,003 004,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 004,00 выполненно100,003 004,003 004,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

501,50501,50

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

3 100,00501,50501,50 501,50

501,50501,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 501,50 100,00501,50501,50

501,50501,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 501,50 100,00501,50501,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 476,0020 476,00

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

4 100,0020 476,0020 476,00 20 476,00

20 476,0020 476,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 20 476,00 100,0020 476,0020 476,00

20 476,0020 476,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 20 476,00 100,0020 476,0020 476,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00

49 563,9049 563,90

(06) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

5 93,9546 563,9049 563,90 46 563,90

49 563,9049 563,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 46 563,90

освоены не в

полном объеме

93,9546 563,9049 563,90

49 563,9049 563,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 46 563,90

освоены не в

полном объеме

93,9546 563,9049 563,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Сформирован запас лесных семян

для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.0

6 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

73 592,5073 592,50 70 592,50 95,9270 592,5073 592,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

73 592,5073 592,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

70 592,50 95,9270 592,5073 592,50

73 592,5073 592,50бюджет субъекта Российской Федерации 70 592,50 95,9270 592,5073 592,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 2,5600 Дата: 31.12.2021

3 1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Щипицын Дмитрий

Борисович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

 Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1. РРП

 

01.02.2020 01.02.2020

Епишков Алексей

Михайлович

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

23.12.2019г. №5, приложен файл.

в работе

1.2. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет фактура" Акт приема-передачи Агентство

лессного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 16.10.2019г. №707, приложен файл.

2. "Счет фактура" Акт поставки оборудования Агентство

лесного озяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 16.10.2019г. №708, приложен файл.

3. "Счет фактура" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края от 28.10.2019г. №729, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Акт поставки оборудования

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 28.09.2019г. №1380, приложен файл.

5. "Товарная накладная" Акт поставки оборудования

Агентство лесного хозяйства и озраны животного мира

Камчатского края от 12.12.2019г. №1390, приложен файл.

сведения

1.2.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования

01.04.2019 01.04.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

14.12.2018г. №1, приложен файл.

заключено соглашение

1.2.2 РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования

31.12.2019 31.12.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

работы выполнены

2.

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 2,5600 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Лебедько Андрей

Валерьевич

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2.56 из 2.56.

2.1. РРП

 

01.03.2020 24.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Госзадание" Государственное задание Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 23.12.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнено

2.2. РРП

 

01.03.2020 24.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

23.12.2019г. №1, приложен файл.

выполнено

2.3. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 14.12.2018

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание" Государственное задание

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 14.12.2018г. №1, приложен файл.

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

2.3.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2019 14.12.2018

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание" Государственное задание

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 14.12.2018г. №1, приложен файл.

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках, непереданных в

аренду (защита бюджетных проектировок)

2.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отет" Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

2.4.1 РНП

 Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отет" Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

2.5. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 09.01.2020

Лебедько Андрей

Валерьевич

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

19.12.2019г. №1, приложен файл.

2.5.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 09.01.2020

Лебедько Андрей

Валерьевич

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

19.12.2019г. №1, приложен файл.

заключено соглашение

2.6. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

10.09.2019г. №1, приложен файл.

2.6.1 РРП

 Проведение приемки выполненных

работ по лесовосстановлению и

лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019

Лебедько Андрей

Валерьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашения" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

10.09.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Работы выполнены в полном объеме

3.

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019

Щипицын Дмитрий

Борисович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

Предоставлена информация : 87 из 87.

3.1. КРП

 

01.03.2020 25.12.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

23.12.2019г. №4, приложен файл.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

3.2. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная Накладная" Акт поставки оборудования

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 22.08.2019г. №327, приложен файл.

2. "Счет-фактура" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 07.11.2019г. №2320, приложен файл.

3. "Товарная накладная" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 13.11.2019г. №20191121, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края от 10.10.2019г. №АР00000046, приложен файл.

5. "товарная накладная" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 13.12.2019г. №mM928, приложен файл.

сведения

3.2.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники и оборудования

01.04.2019 01.04.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание" Техническое задание Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.

сведения

3.2.2 РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

31.12.2019 31.12.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладая" Акт поставки оборудования

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 28.09.2019г. №1380, приложен файл.

2. "Счет фактура" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 16.10.2019г. №708, приложен файл.

3. "Счет фактура" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 28.10.2019г. №729, приложен файл.

4. "Товарная накладная" Акт поставки оборудования

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 12.12.2019г. №1390, приложен файл.

сведения

4.

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений. Значение: 0,2000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 01.01.2020

Щипицын Дмитрий

Борисович

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

заготовка семян, Причина риска: с погодными условиями,

Вероятность: 90%, Сутевые: всего выполненно
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0.04 из 0.2. Информация по

результату: В работе.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.10.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема -передачи" Акт приема-передачи

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 29.10.2019г. №10-16, приложен

файл.

выполнено

4.1.1 РНП

 Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

31.12.2019 29.10.2019

Епишков Алексей

Михайлович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 29.10.2019г. №10-16, приложен

файл.

выполнено
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( GА-30 ) Сохранение лесов (Камчатский край)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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