
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а

также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Бондаренко А.В.Руководитель регионального проекта Министр спорта Камчатского края5.

Попова Л.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития видов спорта и высшего

спортивного мастерства

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Физическая

культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом

34,4000 2019 55,7000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

42,0000 2017 83,6000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом

51,5700 51,9500 52,3200 52,7000 53,0000 53,4500

Процент 55,7000

55,320054,900054,570054,200053,8250

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000 83,5000

Процент 83,6000

83,600083,500083,500083,500083,5000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единица

3,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

 

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка

Единица

9,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

  -

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

  -

Построены и введены

в

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

0,0000 -

- -- -

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

-

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единица

1,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2020

- -- -

-

1.5

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков,

региональных центров по хоккею и футбольных манежей, в том числе субъектам, победителям Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.6

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь

1.1

0,000,00 0,005 190,96 0,00 5 190,960,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,005 190,96 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -5 190,96 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки,оказана

государственная поддержка

1.2

0,000,00 0,004 979,95 0,00 4 979,950,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-0,00 0,004 979,95 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -4 945,16 -- -

в том числе: межбюджетные1.2.1

-- -661,03 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

трансферты.1.1.

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

-- -661,03 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

-- -695,82 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации на 2016-

2020 годы"

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

1.5

0,000,00 0,00191 740,00 0,00 191 740,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-0,00 0,00191 740,00 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -191 740,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

201 910,91 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 201 910,91

201 910,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 910,91

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Мероприятие (результат) "В спортивные

школы олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 190,96

5 190,965 190,963 000,002 000,001 945,16

1.2. Мероприятие (результат)

"Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки,оказана

государственная поддержка"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 945,16

4 945,160,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Поставлены

комплекты спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Построены и

введены в эксплуатацию объекты спорта

в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Построены и

введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной (муниципальной)

собственности"

0,00 0,00 0,00 191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,00

191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,0

0

1.6. Мероприятие (результат) "В организации

спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы""

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 191 740,0

0

191 740,0

0

191 740,0

0

201 876,12

201 876,1

2

196 930,9

6

194 740,0

0

193 740,0

0

193 685,1

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Мероприятие (результат) "В

спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

 Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.07.2019

03, 03 05, 05

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

04 06



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

05, 05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2021

05 06

1.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2021

03 05

1.1.9.

Контрольная точка"Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.11.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

10.11.2021

04 01

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2022

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.04.2022

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.06.2022

05 07

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 3.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2022

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10

1.1.20.

Контрольная точка" 2022 КГАУ

СШОР по ЗВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10

1.1.21.

Контрольная точка" 2022 МБОУ

СШОР ЛВС Произведена

Акт КТ закрывается

актами

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

1.1.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 5.0000,

Штука

Соглашение -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2023

01 04

1.1.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.07.2023

11 05

1.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУДО СШОР

единоборств", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

23.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка" Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР "Звезда"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"", значение:

1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

21

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

20 14



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Штука

1.1.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

плаванию", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"План закупок

утвержден", значение: 3.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров КГАУДО СШОР

"Морозная"

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 3.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров КГАУДО СШОР

по ЗВС

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.1.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР "Эдельвейс"",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная

точка"Оборудование

поставлено", значение: 3.0000,

Единица

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Организациям,

  -Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

входящим в систему спортивной

подготовки,оказана

государственная поддержка"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2019

09 11

1.2.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

10 08

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08, 08

1.2.5.

Контрольная

точка"Оборудование

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

01, 01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приобретено" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.7.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

07 09

1.2.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

08 10

1.2.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2021

07 03

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2021

09 05

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.17.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.03.2022

01 08

1.2.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.04.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 06

1.2.22.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР "Морозная" Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР ЗВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.25.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР тхэквондо Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"2022 КГБУ

ЦСП по АВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"2022 МБУ

СШОР по ЛВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"2022 МБУ

СШОР "Звезда" Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"2022 КГАУ

СШОР по плаванию Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 9.0000,

Штука

Соглашение -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 9.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2023

06 10

1.2.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.07.2023

09 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

единоборств", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.2.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"", значение:

1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

12 17

1.2.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.38.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

17 19

1.2.39.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

плаванию", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

18 20

1.2.40.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ ЦСП по АВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

тхэквондо", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

20 22

1.2.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР ЛВС",

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



31

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Штука точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР "Звезда"",

значение: 0.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 9.0000, Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка" Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

9.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2024

21 11

1.2.46.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР по ЗВС",

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Дзенис Н.Ю.

19.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Единица КГАУДО СШОР по ЗВСточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

"Морозная"", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГАУДО СШОР

"Морозная"

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУДО СШОР

единоборств ", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГБУДО СШОР

единоборств

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

тхэквондо", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГАУДО СШОР

тхэквондо

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.51.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУДО СШОР

единоборств "Кречет"", значение:

1.0000, Единица

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУ ЦСП по АВС",

значение: 1.0000, Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГБУ ЦСП по АВС

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.53.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШ по

сноуборду", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

КГАУДО СШ по

сноуборду

-

Дзенис Н.Ю.

23.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

  -Попова Л.Н.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.05.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

21.07.2019

03 05

1.3.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2019

04 02

1.3.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.5.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02, 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

02 04

1.3.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

03 05

1.3.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.04.2021

06 08

1.3.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.06.2021

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.3.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.10.2021

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.11.2021

06 02

1.3.15.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2021

01 07

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.02.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

21.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

01.10.2022

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Штука

Соглашение -

-

Попова Л.Н.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

31.03.2023

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

01.04.2023

04 05

1.3.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Построены и

введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

-Орлова Н.В.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

30.12.2018

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.2.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

01.07.2019

02 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

20.09.2019

01 04

1.4.4.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

30.11.2020

14 09

1.4.5.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

15.12.2020

04 10

1.4.6.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

25.12.2020

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Построены и

введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной) собственности"

Субъектам Российской

Федерации

предоставлены субсидии

из федерального

бюджета на создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов, крытых

катков, региональных

центров по хоккею и

футбольных манежей, в

том числе субъектам,

победителям Фестиваля

Бондаренко А.В.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культуры и спорта

народов Кавказа

1.5.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.01.2018

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

27.02.2018

01 05

1.5.3.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.05.2019

02, 02 03, 03

1.5.4.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2019

05 16

1.5.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта 70%"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2020

03, 03 04, 04

1.5.6.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.09.2021

16, 16 08, 08

1.5.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.12.2021

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.8.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

15.12.2021

08 07

1.5.9.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.5.10.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.5.11.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

02 03

1.5.13.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

01 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

30.10.2022

01 04

1.5.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, 90%",

значение: 90.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

31.01.2023

03 17

1.5.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, 95%",

значение: 95.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

28.02.2023

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

10.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.5.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %", значение:

100.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

15.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

05.06.2023

08 10

1.5.21.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

12.06.2023

09 11

1.5.22.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский К.В.

26.06.2023

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Краевым

государственным бюджетным

учреждением дополнительного

образования "Спортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение

-

Бондаренко А.В.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.24.

Контрольная точка"Заключен

договор купли-продажи на выкуп

объекта недвижимого

имущества", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен договор

купли-продажи

-

Бондаренко А.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Краевое

государственное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Cпортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" профинансировано

не менее 50% до 31.07.2024",

значение: 50.0000, Процент

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бондаренко А.В.

31.08.2024

16 14

1.5.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бондаренко А.В.

01.09.2024

18 15

1.5.27.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки-передачи объекта

выкупа недвижимого

имущества", значение: 1.0000,

Единица

Акт Подписан акт

приемки-передачи

объекта выкупа

недвижимого имущества

-

Бондаренко А.В.

31.10.2024

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Представлен Отчет Предоставлен

-

Бондаренко А.В.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

1.0000, Единица

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""

Субъектам Российской

Федерации

предоставлены субсидии

из федерального

бюджета на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря 

Дзенис Н.Ю.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.02.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.6.2.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05, 05

1.6.3.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

04 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


