
Руководитель

регионального проекта —

Хмелевский Константин Валерьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 36, из

них:

- 36 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

55172.59 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от 10.01.2024г.

№64/21, приложен файл.

34.4 51.2

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

51.251.21.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О достижении значений

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатскго края от 10.01.2024г.

№64/21, приложен файл.

42 83.5

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

83.587.61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fb21331-be1a-4756-9362-5bea1d4cd68d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YdPVdzgS2NrIphbVvti4UloiqSo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16ab5d34-7716-435f-a58d-3e413e6eb526?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BNWNH7p%2Bvxek0x4kUcYT6WaA4HE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

83,5000

83,200083,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,2000 83,5000 83,5000 83,5000

87,6000

87,500083,2000 83,2000 83,2000 87,0000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000 87,6000

ФП Процент 83,5000

87,6000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

51,2000

48,330047,2600 47,6200 47,9800 48,6900 49,0500 49,4100 49,7700 50,1300 50,4800

51,2000

49,600047,2600 47,6200 47,9800 49,3000 49,8000 50,0000 50,3000 50,5000 50,7000

ФП Процент 50,8400

51,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

7,0000 Дата: 25.12.2023

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

7Единица 0 771.1

Закупка включена в план

закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное План

закупок

Выполнено. Выполнено

в срок Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное КГАУ

СШОР "Морозная" от

31.03.2023г. №

2220660433, указана

ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

1

Иное План

закупок

2. "План закупок КГАУ

СШОР "Эдельвейс""

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c25fe7a-495b-40dd-84ad-b34cc3d50f25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkuAjdE9QmjG3m0E5OUQHAD4CXY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=869974&infoId=6853867
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=832893&infoId=6745097
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КГАУ

СШОР

"Эдельвейс"

Иное КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

21.02.2023г. №

2220647333, указана

ссылка.

Иное План

закупки

МБУ СШОР

"Звезда"

3. "План закупки МБУ

СШОР "Звезда" " Иное

МБУ СШОР "Звезда" от

16.03.2023г. №

202303383000024001,

указана ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

плаванию

4. "План закупки КГАУ

СШОР по плаванию"

Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 22.03.2023г.

№2220647045, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

ЗВС

5. "План закупки КГАУ

СШОР по ЗВС" Иное

КГАУ СШОР по ЗВС от

03.03.2023г. №

2220631172, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

25.12.2023 31.05.2023

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=832893&infoId=6745097
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303383000024001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=855763&infoId=6819956
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2413a3a-5692-4f80-9552-3d8847f2355f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i5CJGsNgzwYsuKUKOf%2BW4f6G3bY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СШОР по плаванию

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

передачи КГАУ "СШОР

по плаванию" от

24.05.2023г. №

ТC00005883, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР "Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУДО

"СШОР "Морозная"" от

25.04.2023г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

25.12.2023 31.05.2023

1.1.

3

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР "Звезда"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Контракт на

поставку

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку" Иное МБУ

ДО СШОР единоборств

"Кречет" от 10.04.2023г.

№14/23, приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 31.05.2023

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

31.01.2023 31.01.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2413a3a-5692-4f80-9552-3d8847f2355f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i5CJGsNgzwYsuKUKOf%2BW4f6G3bY%3D
-
-
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерациим

естному

бюджету

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерацииместному

бюджету" Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

31.01.2023г. №30607000

-1-2019-032, приложен

файл, указана ссылка.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 24.03.2021

№ 20-2021-00469"

Соглашение КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ

ВИДАМ СПОРТА от

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

24.03.2021

№ 20-2021-

00469

28.04.2022г. №20-2021-

00469/2, приложен файл,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

КГАУДО СШОР

"МОРОЗНАЯ" от

25.04.2023г. №09/23,

указана ссылка.

01.07.2023 01.07.2023

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.09.2023 27.09.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16086215
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b22d3f0a-21c0-4116-bbb3-c7ba35e132fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FPGIk7EQ2FnQrjqGSdlHGw4sQM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГБУДО

СШОР единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное КГБУДО

СШОР ЕДИНОБОРСТВ

от 18.12.2023г. №176,

приложен файл.

23.12.2023 22.12.2023

1.1.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

Эдельвейс от

14.04.2023г. №56,

приложен файл.

25.12.2023 31.05.2023

1.1.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Счет

фактура

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет

фактура" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

по ЗВС от 02.05.2023г.

№16, приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 31.05.2023

1.1.

10

Организациям, входящим

Дзенис Информаци

Иное Выполнено.Отсутствие

9Единица 0 991.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b22d3f0a-21c0-4116-bbb3-c7ba35e132fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FPGIk7EQ2FnQrjqGSdlHGw4sQM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28a87c2e-cb20-4d6e-8312-160e4a729f75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdSYWnYRDwypbAbEcFSg%2B%2F39lfA%3D
-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f3c8481-9109-4c90-a419-cfa58847f30b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8a3boDGA34lHUHoBrOkDICP1Ghk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в систему спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

9,0000 Дата: 25.12.2023

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

онная

система

отсутствует

информацио

нная справка

отклонений

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

Закупка включена в план

закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное План-

график

КГБУ

СШОР

единоборств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график КГБУ СШОР

единоборств" Иное

КГБУ СШОР

единоборств от

11.01.2023г. №

202303382000016001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

1

Иное План-

график МБУ

СШОР

"Звезда"

2. "План-график МБУ

СШОР "Звезда"" Иное

МБУ СШОР "Звезда" от

16.03.2023г. №

202303383000024001,

указана ссылка.

Иное План 3. "План закупки" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f3c8481-9109-4c90-a419-cfa58847f30b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8a3boDGA34lHUHoBrOkDICP1Ghk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202303382000016001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202303383000024001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=869974&infoId=6853867
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупки

КГАУ СШОР

"Морозная" от

31.03.2023г. №

2220660433, указана

ссылка.

Иное План-

график

КГБУ ЦСП

по АВС

4. "План-график КГБУ

ЦСП по АВС" Иное

КГБУ ЦСП по АВС от

03.02.2023г. №

202303382000020001,

указана ссылка.

Иное План-

график МБУ

СШОР ЛВС

5. "План-график МБУ

СШОР ЛВС" Иное МБУ

СШОР ЛВС от

24.03.2023г. №

202303383000022001,

указана ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР

"Эдельвейс"

6. "План закупки КГАУ

СШОР "Эдельвейс""

Иное КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

21.02.2023г. №

2220647333, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

7. "План закупки КГАУ

СШОР по ЗВС" Иное

КГАУ СШОР по ЗВС от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=869974&infoId=6853867
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303382000020001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303383000022001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=832893&infoId=6745097
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СШОР по

ЗВС

03.03.2023г. №

2220631172, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

плаванию

8. "План закупки КГАУ

СШОР по плаванию"

Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 22.03.2023г.

№2220647045, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР

тхэквондо

9. "План закупки КГАУ

СШОР тхэквондо" Иное

КГАУ СШОР тхэквондо

от 02.03.2023г. №

2220644798, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по тхэквондо

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Жданов и

Алехин

Выполнено. Оплата

командировочных

сборов

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения

Жданов и Алехин"

Платежное поручение

УФК по Камчатскому

краю от 11.10.2023г. №

702318, приложен файл.

25.12.2023 27.10.2023

1.2.

2

Произведена приемка

Дзенис -

Иное Выполнено. Выполнено

1.2.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=855763&infoId=6819956
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=824479&infoId=6771152
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/910e8c8e-93e4-4fba-9f2f-fcf02a2071d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q1yiq8wgWJRNUD7mvS4NOCmuQBA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e9d95d6-17b1-45af-93ed-da42099db098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCSpnm%2FMhLXSUmO4vgsFv7fGqsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР ЛВС

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нное письмо

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное МБУДО

СШОР по ЛВС от

22.12.2023г. №172,

приложен файл.

25.12.2023 22.12.2023

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР "Звезда"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное МБУ ДО

СШОР единоборств

«Кречет» от 22.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 22.12.2023

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

30.09.2023 27.09.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e9d95d6-17b1-45af-93ed-da42099db098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCSpnm%2FMhLXSUmO4vgsFv7fGqsc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4915c04-f1c9-47ab-b0de-6741bb5660b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oPQGWYyuXTkSG32aDpxTHsbZmLw%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счёт-

фактура

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Иное КГБУДО

СШОР ЕДИНОБОРСТВ

от 16.08.2023г. №9,

приложен файл.

25.12.2023 22.12.2023

1.2.

6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 29.03.2021

№ 20-2021-00468"

Соглашение КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

31.01.2023 31.01.2023

1.2.

7

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1b60a82-5460-46c4-9e6b-e0475976764e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qZ8x43fRetowIc6BIg9AdeE0%2FI%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кодекса

Российской

Федерации

от

29.03.2021

№ 20-2021-

00468

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

22.04.2022г. №20-2021-

00468/2, приложен файл,

указана ссылка.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«06»декабря

2021№

30501000-1-

2019-001

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от«06»декабря

2021№30501000-1-2019

-001" Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

24.01.2023г. №30501000

-12019-001/1, приложен

файл, указана ссылка.

Сведения о

Дзенис -

Иное Выполнено. Выполнено

1.2.

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

02.05.2023г. №35,

указана ссылка.

01.07.2023 01.07.2023

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

25.01.2023г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

25.12.2023 26.04.2023

1.2.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

Дзенис

Наталья

-

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

25.12.2023 26.04.2023

1.2.

10

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704
-
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по ЗВС

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Товарная

накладная

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

по ЗВС от 14.03.2023г.

№1064, приложен файл,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР "Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Счёт-

фактура

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Акт приема-

передачи КГАУДО

СШОР "МОРОЗНАЯ"

от 15.05.2023г. №62,

приложен файл, указана

ссылка.

25.12.2023 31.05.2023

1.2.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУ

СШОР по плаванию

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи

КГАУДО СШОР ПО

ПЛАВАНИЮ от

29.08.2023г. №28,

приложен файл.

25.12.2023 13.12.2023

1.2.

12

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

25.12.2023 13.12.2023

1.2.

13

-
-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2aa64b98-4a86-4a81-9ccd-b2aca2048bb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yXB%2BrIBnocQML8kQ22LlT2F2lKM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410103828723000002&contractInfoId=82105448
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг КГАУ

ЦСП по АВС

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

фактура " Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ ПО

АДАПТИВНЫМ

ВИДАМ СПОРТА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 26.06.2023г.

№236, указана ссылка.

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Акт на

выполнение

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт на

выполнение работ" Иное

Администрацией АМО

от 06.09.2023г. №18,

приложен файл.

25.12.2023 01.10.2023

1Единица 0 111.3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

-

Иное

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

Выполнено.

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea20/view/

documents.html?

regNumber=0138300004

823000001

https://zakupki.gov.ru/epz

01.04.2023 31.03.2023

1.3.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410103828723000002&contractInfoId=82105448
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02916b92-c236-4069-a964-821132ad9288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qu3aE6j6BHUt5oCl17OtAklizbo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0138300004823000001&protocolId=40370879
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

исполнителя

)

/order/notice/ea20/view/p

rotocol/protocol-main-

info.html?

regNumber=0138300004

823000001&protocolId=

40370879

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea20/view/

documents.html?

regNumber=0138300004

823000001

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ

от 24.02.2023г. №ИЭА1,

указана ссылка.

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

-

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

25.12.2023 01.10.2023

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0138300004823000001&protocolId=40370879
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f347ac4-a6b9-4e5a-843d-cdc855ed371b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLg9b0YMw7U%2FeCN9yG5g9b6JV4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

приема-передачи

Министерство спорт

Камчатского края от

24.08.2023г. №1,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Иное План-

график

АДМИНИС

ТРАЦИИ

АЛЕУТСКО

ГО МО

Выполнено. Выполнено

Номер процедуры

23341030001764103010

0100120003230244

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕУТСКОГО МО"

Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕУТСКОГО МО от

31.03.2023г. №

202301383000048001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

Выполнено. Соглашение

подписано

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

31.01.2023 31.01.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f347ac4-a6b9-4e5a-843d-cdc855ed371b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLg9b0YMw7U%2FeCN9yG5g9b6JV4M%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301383000048001
https://ssl2.unp.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

спортивного

мастерства

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.01.2023г. №30501000

-1- 2019-001, приложен

файл, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

=

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО от 30.06.2023г. №

398897, приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.3.

5

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Администрацией АМО

от 31.08.2023г. №

576257, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Администрацией АМО

https://ssl2.unp.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5e7bff3-b120-4b51-bf82-997d99fcabdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ITpxelrJrBwyyA0MQ6lKMzOsD5A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/381bbb0e-1ada-498f-bd16-89d55980bda9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y8iqsX1NCWOXXTpRSxTGL3FsL78%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5dce1c9-9b3a-4d0f-8f7d-ec00dfbb2f9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOQ30AZZQMLy2T3Z%2BOcT0%2FD7Jb4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 19.05.2023г. №

263457, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи

Администрация АМО от

24.08.2023г. №1,

приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.3.

6

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

сдачи товара

2. "Акт приемки-сдачи

товара" Акт приема-

передачи

Администрация АМО от

26.04.2023г. №42,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

3. "Акт приемки" Акт

приема-передачи

Администрации АМО от

24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

доставке

4. "Акт о доставке груза"

Акт приема-передачи

Администрация АМО от

11.08.2023г. №243,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5dce1c9-9b3a-4d0f-8f7d-ec00dfbb2f9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOQ30AZZQMLy2T3Z%2BOcT0%2FD7Jb4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10b6effb-7494-4bbd-8c7b-eaec358ff3ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrdDZngKOuIQVVOnWvA2CC3LlhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4e860cd-0fd9-423b-9d6a-717dd8507a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zJ3IvTkmLS7OQCdHBVNhRSJ5rwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7f4e6ff-2443-4cc1-81c0-3975becff1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eCKVqYq9l2dy9sELisGVVED91qw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee19e75-a61b-4993-9feb-697004620ece?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FU5Rhw%2B5fv7%2BVcB34YsPgPInNPA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

груза

приложен файл.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи МКУ "ЕРУС"

от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 11

1.4

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о объекта

2. "Заключение о

соответствии

построенного объекта"

Иное ИНСПЕКЦИЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО

НАДЗОРА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 20.02.2023г. №2,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

-

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

10.05.2023 01.02.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee19e75-a61b-4993-9feb-697004620ece?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FU5Rhw%2B5fv7%2BVcB34YsPgPInNPA%3D
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

строительств

ом объекта

объекта" Акт приема-

передачи МКУ

"Елизовское районное

Управление

строительства" от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Акт приема-

передачи

АКТ

ПРИЕМКИ

ЗАКОНЧЕН

НОГО

СТРОИТЕЛ

ЬСТВОМ

НЕЖИЛОГ

О ОБЪЕКТА

НЕПРОИЗВ

ОДСТВЕНН

ОГО

НАЗНАЧЕН

ИЯ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ

ПРИЕМКИ

ЗАКОНЧЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВОМ

НЕЖИЛОГО ОБЪЕКТА

НЕПРОИЗВОДСТВЕНН

ОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

Акт приема-передачи

Муниципальное

казенное учреждение

«Елизовское районное

Управление

строительства» от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

15.05.2023 01.02.2023

1.4.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Хмелевский

Константин

Валерьевич

-

Иное

Заключение

Выполнено. Выполнена

Подтверждающие

документы: 1.

05.06.2023 20.02.2023

1.4.

3

-
-
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

- Министр

спорта

Камчатского

края

"Заключение" Иное

Инспецкия

государственного

надзора от 20.02.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Выполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

Елизовского поселения

от 20.02.2023г. №RU 41-

501102-267-2023,

приложен файл, указана

ссылка.

12.06.2023 20.02.2023

1.4.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Сведения об

основных

характерист

иках объекта

недвижимос

ти

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об основных

характеристиках

объекта недвижимости"

Иное Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

26.06.2023 01.04.2023

1.4.

5

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6300c323-c125-476e-8f9d-e53b709d1c5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9LRBDLv1QA519vZpTog97%2BEp6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

картографии по

Камчатскому краю от

22.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, 90%

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджетасуб

ъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«05»апреля2

022№

30607000-1-

2019-030

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

бюджетасубъекта

Российской Федерации

местному бюджету от

«05»апреля2022№30607

000-1-2019-030"

Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

23.01.2023г. №30607000

-1-2019-030/3, приложен

файл, указана ссылка.

31.01.2023 31.01.2023

1.4.

6

Иное

Справка об

исполнении

контрольных

точек и

достижении

2. "Справка об

исполнении

контрольных точек и

достижении результата 5

«Построены и введены в

эксплуатацию объекты

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6300c323-c125-476e-8f9d-e53b709d1c5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9LRBDLv1QA519vZpTog97%2BEp6I%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/


28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата 5

«Построены

и введены в

эксплуатаци

ю объекты

спорта

регионально

й

( муниципал

ьной)

собственнос

ти»

регионально

го проекта

«Спорт-

норма жизни

( Камчатски

й край)» по

состоянию

на «01»

февраля

2023 года

спорта региональной

( муниципальной)

собственности»

регионального проекта

«Спорт-норма жизни

( Камчатский край)» по

состоянию на «01»

февраля 2023 года" Иное

МКУ "Елизовское

районное Управление

строительства от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Техническая готовность

объекта, 95%

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Справка об

исполнении

контрольных

точек и

достижении

результата 5

«Построены

и введены в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

об исполнении

контрольных точек и

достижении результата 5

«Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

28.02.2023 01.02.2023

1.4.

7

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю объекты

спорта

регионально

й

(муниципаль

ной)

собственнос

ти»

регионально

го проекта

«Спорт -

норма жизни

(Камчатский

край)» по

состоянию

на «01»

февраля

2023 года

(муниципальной)

собственности»

регионального проекта

«Спорт - норма жизни

(Камчатский край)» по

состоянию на «01»

февраля 2023 года" Иное

Администрация

Елизовского

муниципального района

от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

12 829,2512 829,24

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:522900

1.1 12 829,25 100,0012 829,2512 829,25

12 829,2512 829,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 12 829,25 100,0012 829,2512 829,25

12 807,9812 807,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

12 807,98 100,0012 807,9812 807,98

404,04404,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

404,04 100,00404,04404,04

425,31425,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

425,31 100,00425,31425,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 016,215 016,21

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки,оказана

1.2 5 016,21 100,005 016,215 016,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственная поддержка, код

направления расходов:508100

5 016,215 016,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 016,21 100,005 016,215 016,21

4 981,474 981,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 981,47 100,004 981,474 981,47

659,98659,98

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

659,98 100,00659,98659,98

694,72694,72

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

694,72 100,00694,72694,72

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 288,344 288,34

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля), код

направления расходов:522800

1.3 4 288,34 100,004 288,344 288,34

4 288,344 288,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 288,34   ----100,004 288,344 288,34

4 245,454 245,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 245,45  ---100,004 245,454 245,45

4 245,454 245,45межбюджетные трансферты1.3.1. 4 245,45 100,004 245,454 245,45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

4 288,344 288,34

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

4 288,34   -----100,004 288,344 288,34

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

33 038,7933 038,79

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:513900

1.4 33 038,79 100,0033 038,7933 038,79

33 038,7933 038,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 33 038,79  -100,0033 038,7933 038,79

25 466,8525 466,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

25 466,85  -100,0025 466,8525 466,85

25 466,8525 466,85

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

25 466,85 100,0025 466,8525 466,85

33 038,7933 038,79

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

33 038,79  --100,0033 038,7933 038,79

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

55 172,5955 172,58 55 172,59 100,0055 172,5955 172,59

55 172,5955 172,58 55 172,59 100,0055 172,5955 172,59

47 501,7547 501,75 47 501,75 100,0047 501,7547 501,75

30 776,32 30 776,32 100,0030 776,3230 776,32

38 447,1638 447,15 38 447,16 100,0038 447,1638 447,16

0,000,00 0,00 0,000,000,00

30 776,32
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки,оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 981,474 981,470,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 761,31 5 236,06 5 236,06 5 236,06 4 981,474 981,475 236,065 236,065 236,06

0,00

0,00

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 807,985 236,065 236,065 236,060,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 761,31 5 236,06 5 236,06 5 236,06 12 807,9812 807,985 236,065 236,065 236,06

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 466,8525 466,8525 466,8525 466,850,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 761,31 5 236,06 5 236,06 5 236,06 25 466,8512 807,985 236,065 236,065 236,06

0,00

0,00

1.4.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,454 245,454 245,454 245,450,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 087,02 3 087,02 4 245,454 245,454 245,453 094,893 094,89

0,00

0,00


