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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

53.6Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

5.5

Значения указаны согласно оперативной

информации.

161,75%20.10 92.2 57

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 73 091,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

70,091.00

3,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47,1047,10

(01) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,0047,1047,10 47,10

47,1047,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 47,10

перечисленно в

полном оъеме

100,0047,1047,10

47,1047,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 47,10

перечисленно в

полном оъеме

100,0047,1047,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 004,003 004,00

(02) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

2 100,003 004,003 004,00 3 004,00

3 004,003 004,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 3 004,00 выполненно100,003 004,003 004,00

3 004,003 004,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 004,00 выполненно100,003 004,003 004,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 476,0020 476,00

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

3 100,0020 476,0020 476,00 20 476,00

20 476,0020 476,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 20 476,00 выполнены100,0020 476,0020 476,00

20 476,0020 476,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 20 476,00 выполнены100,0020 476,0020 476,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

49 563,9049 563,90

(06) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

4 93,9546 563,9049 563,90 46 563,90

49 563,9049 563,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 46 563,90

освоены не в

полном объеме

93,9546 563,9049 563,90

49 563,9049 563,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 46 563,90

освоены не в

полном объеме

93,9546 563,9049 563,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

73 091,0073 091,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

70 091,00 95,9070 091,0073 091,00

73 091,0073 091,00бюджет субъекта Российской Федерации 70 091,00 95,9070 091,0073 091,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

73 091,0073 091,00 70 091,00 95,9070 091,0073 091,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

2

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

3

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1 1

4

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

3 1 2

5

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

2

6

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Епишков А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

выполнено Предоставлена информация : 50 из 50.

2

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Епишков А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению Предоставлена

информация : 50 из 50.

2.1

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.02.2020 01.02.2020 Епишков А. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Счет

фактура" Акт приема-передачи Агентство лессного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

16.10.2019г. №707, приложен файл. 2. "Счет фактура"

Акт поставки оборудования Агентство лесного озяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

16.10.2019г. №708, приложен файл. 3. "Счет фактура"

Акт поставки оборудования Агентство лесного хозяйства

и охраны животного мира Камчатского края от

28.10.2019г. №729, приложен файл. 4. "Товарная

накладная" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 28.09.2019г. №1380, приложен файл. 5. "Товарная

накладная" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и озраны животного мира Камчатского

края от 12.12.2019г. №1390, приложен файл. сведения

2.2.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования

01.04.2019 01.04.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

14.12.2018г. №1, приложен файл. заключено соглашение

2.2.2 РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования

31.12.2019 31.12.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Агентство лесного хозяйства и охраны животного

мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл. работы выполнены

3

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 2.56, на дату 31.12.2021

31.12.2021 09.01.2020 Лебедько А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 2.56 из 2.56.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт" Акт
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.07.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 02.10.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 04.10.2019г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл. 5. "Акт" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 20.08.2019г. №б/н,

приложен файл. 6. "Акт" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 31.07.2019г. №б/н, приложен файл. 7. "Акт" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 23.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 8. "Акт" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 31.07.2019г. №б/н, приложен файл. 9. "Акт" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 05.08.2019г. №б/н,

приложен файл. 10. "Акт" Акт приема-передачи

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.

11. "Акт" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

29.07.2019г. №б/н, приложен файл. 12. "Акт" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 30.09.2019г. №б/н,

приложен файл. 13. "Акт" Акт приема-передачи

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 30.10.2019г. №б/н, приложен файл.

14. "Акт" Акт приема-передачи Агентство лесного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

10.10.2019г. №б/н, приложен файл. 15. "Соглашение"

Соглашение Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 10.09.2019г. №1,

приложен файл. работы выполнены в полном объёме

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 24.12.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Госзадание" Государственное задание Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 23.12.2019г. №1, приложен файл. выполнено

3.2

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

01.03.2020 24.12.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

23.12.2019г. №1, приложен файл. выполнено

3.3

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

14.12.2018г. №1, приложен файл. сведения

3.3.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2019 01.03.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

14.12.2018г. №1, приложен файл. 2. "Соглашение"

Соглашение Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 04.02.2019г. №1,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аты" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. работы выполнены в полном объеме

3.4.1 РНП

 Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Соглашение" Соглашение Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 10.09.2019г. №1, приложен файл. работы

выполнены в полном объеме

3.5

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 09.01.2020 Лебедько А. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Соглашение Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 19.12.2019г. №1,

приложен файл.

3.5.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 09.01.2020 Лебедько А. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Соглашение Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 19.12.2019г. №1,

приложен файл. заключено соглашение

3.6 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

10.09.2019г. №1, приложен файл.

3.6.1 РРП

 Проведение приемки выполненных

работ по лесовосстановлению и

лесоразведению

31.12.2019 31.12.2019 Лебедько А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт

приема-передачи Агентство лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 2. "Соглашения" Соглашение Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 10.09.2019г. №1, приложен файл. Работы

выполнены в полном объеме
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019 Епишков А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира

Камчатского края от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

выполнено Предоставлена информация : 87 из 87.

4.1

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 25.12.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского края от

23.12.2019г. №4, приложен файл. Заключено соглашение

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.2 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная

Накладная" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 22.08.2019г. №327, приложен файл. 2. "Счет-

фактура" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

07.11.2019г. №2320, приложен файл. 3. "Товарная

накладная" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

13.11.2019г. №20191121, приложен файл. 4. "Товарная

накладная" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

10.10.2019г. №АР00000046, приложен файл. 5. "товарная

накладная" Акт приема-передачи Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

13.12.2019г. №mM928, приложен файл. сведения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники и оборудования

01.04.2019 01.04.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Техническое задание" Техническое задание Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл. сведения

4.2.2 РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

31.12.2019 31.12.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная

накладая" Акт поставки оборудования Агентство лесного

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от

28.09.2019г. №1380, приложен файл. 2. "Счет фактура"

Акт поставки оборудования Агентство лесного хозяйства

и охраны животного мира Камчатского края от

16.10.2019г. №708, приложен файл. 3. "Счет фактура"

Акт поставки оборудования Агентство лесного хозяйства

и охраны животного мира Камчатского края от

28.10.2019г. №729, приложен файл. 4. "Товарная

накладная" Акт поставки оборудования Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 12.12.2019г. №1390, приложен файл. сведения

5

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений. Значение: 0.2, на дату

31.12.2021

31.12.2021 01.01.2020 Епишков А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: заготовка семян, Причина

риска: с погодными условиями, Вероятность: 90%,

Сутевые: всего выполненно Предоставлена информация :

0.04 из 0.2.

Информация по результату:

В работе.

5.1

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 29.10.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема -передачи" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 29.10.2019г. №10-16, приложен файл. выполнено
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РНП

 Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

31.12.2019 29.10.2019 Епишков А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт приема-передачи Агентство

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского

края от 29.10.2019г. №10-16, приложен файл. выполнено

6

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Епишков А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Агентство лесного хозяйтва и охраны животного мира

Камчатского края от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

выполнено Предоставлена информация : 87 из 87.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

1 1

6 6
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11

1 1

8
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0

5

10

15

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(GА-30) Сохранение лесов (Камчатский край)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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