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" ( F3-30 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

539 368,6000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ПС отчет

сентябрь 2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

1.1. 0 0.705 0.89 0.86

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ПС отчет

сентябрь 2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

2.1. 0 14.1 18.12 15.39
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,8600

0,62000,5910 0,5910 0,6050 0,6350 0,6550 0,6700 0,6850 0,7050 0,7250

0,8600

0,72000,5910 0,6100 0,6500 0,6600 0,7500 0,7500 0,8600 0,8900 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,7400

0,0000

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

15,3900

12,400011,8200 11,8200 12,1000 12,7000 13,1000 13,4000 13,7000 14,1000 14,5000

15,3900

14,830011,8200 12,0900 13,0800 13,4600 15,3379 15,3858 15,3900 18,1200 0,0000

ФП Тысяча

квадратных

метров

14,8000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 15,3900 Дата:

31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://ais.ref

ormagkh.ru/

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "ПС отчет

сентябрь 2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 18.12 из

15.39.

31.12.2021 31.12.2021

15.39

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 18.1215.39

1.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021 год

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021 год" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонений нет.

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021 года

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021 года" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б.н.,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

- Министр

2021

1. "ПС отчет сентябрь

2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021" Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ПС отчет

Отчет ПС

отчет

сентябрь

2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ПС отчет сентябрь

2021 " Отчет

Государственная

корпорация Фонд

содействия

реформирования ЖКХ

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 088 630,911 091 562,62

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 091 562,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 263 269,40 Отклонений нет49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 088 630,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 263 269,40 Отклонений нет49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 088 630,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 091 562,62

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 263 269,40 Отклонений нет49,55539 368,601 087 730,91

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 088 630,911 091 562,62 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 091 562,62 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 088 630,91 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,91 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

1 088 630,911 091 562,62 1 263 269,40 49,55539 368,601 087 730,91

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 088 630,91
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

5 720.04 41 695.44 62 000.00 300 000.00 400 000.00 500 000.00 1 088 630.91900 000.00800 000.00700 000.00600 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 210 955.7

4

118 381.6

1

353 600.9

5

390 172.2

6

1 088 630.91900 000.0

0

800 000.0

0

539 368.6

0

390 172.2

6

0.00

0.00


