

ПРОТОКОЛ

заседания Совета при Губернаторе Камчатского края
по стратегическому развитию и национальным проектам
под председательством Губернатора Камчатского края Солодова В.В.
от 22.07.2025 года

08.08.2025 № Пр-01-363

г. Петропавловск-Камчатский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: 19 человека (список прилагается)

1. О ходе и рисках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», проблемных вопросах финансового обеспечения мероприятий на
2026 год

(Сивак В.И., Позднякова Е.С.)

РЕШИЛИ:

1.1. Минздраву Камчатского края (Мельников О.С.) совместно с Минстроем Камчатского края (Фирстов А.В.), Администрацией Карагинского муниципального района (Гаврилов В.Н) в части приобретения и установки быстровозводимых модульных конструкций (далее – БМК) для фельдшерско-акушерского пункта в с. Карага Карагинского муниципального района:

1.1.1. разработать дорожную карту с указанием необходимых работ, сроков их исполнения и ответственных лиц.

срок – до 01.09.2025;

1.1.2. проработать вопросы в части доставки БМК, технического присоединения к инженерным сетям, оснащения необходимым оборудованием, получения лицензии на осуществление медицинской деятельности

срок – до 01.09.2025.

1.2. Минздраву Камчатского края (Мельников О.С.) в части капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в с. Хайрюзово Тигильского муниципального округа обеспечить:

1.2.1. заключение контракта на разработку проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту здания
срок – до 01.09.2025;

1.2.2. проработку вопроса о внесении изменений в соглашение от 17.12.2024 № 056-2024-Д10042-1 с Минздравом России в части продления срока реализации мероприятия до 2026 года
срок – до 01.09.2025;

1.2.3. заключение контракта на проведение работ по капитальному ремонту
срок – до 15.10.2025

1.3. Минстрою Камчатского края (Фирстов А.В.) совместно с ООО «ИМПОРТ ГРУПП ДВ» проработать проблемные вопросы завершения строительства Карагинской районной больницы, предоставить соответствующий доклад с указанием путей и сроков решения
срок – до 20.08.2025.

1.4. Минздраву Камчатского края (Мельников О.С.) обеспечить достижение показателей и результатов региональных проектов, недостаточная динамика исполнения которых оказывает влияние на уровень достижения национальных проектов на территории Камчатского края
срок – до 30.12.2025.

2. О ходе и рисках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», проблемных вопросах финансового обеспечения мероприятий на 2026 год

(Смирнов Т.Ю., Позднякова Е.С.)

РЕШИЛИ:

2.1. Администрации Вилючинского городского округа (Головчак И.В.) обеспечить заключение контрактов на ремонт автомобильных дорог (ремонт автомобильной дороги от 50 лет ВЛКСМ 9 до КПП2, ремонт автомобильной дороги

от 50 лет ВЛКСМ 9 до 50 лет ВЛКСМ 15а, ремонт дороги от ул.50 лет ВЛКСМ 9 до КПП-2 (от отм. 0,000 до отм. 0.564км)) со сроком исполнения работ до 30.11.2025
срок – до 01.09.2025.

2.2. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Беляев Е.А.) взять на особый контроль выполнение работ по благоустройству Исторического квартала I очередь по контракту от 16.03.2025 № 12/25 ЭА с ООО «Строительная компания «Развитие».

2.3. Администрации Елизовского муниципального района (Гончаров А.С.):

2.3.1. взять на особый контроль выполнение работ по благоустройству Аллеи доблести и славы по контракту от 04.05.2025 № 0138300002125000024 с ООО «Строительная компания «Развитие»;

2.3.2. подготовить и направить в Прокуратуру Камчатского края обращения для рассмотрения возможности принятия мер прокурорского реагирования в отношении подрядных организаций, допустивших нарушение графика выполнения работ, а также некачественное выполнение работ
срок – до 15.08.2025.

3. О ходе и рисках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», проблемных вопросах финансового обеспечения мероприятий на
2026 год

(Тюлькин С.Н., Позднякова Е.С.)

РЕШИЛИ:

3.1. Администрации городского округа «поселок Палана» (Щербаков И.О.) совместно с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.), заместителем Председателя Правительства Камчатского края Смирновым Т.Ю. разработать и предоставить детализированный график по разработке проектной документации для строительства полигона твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана»
срок – до 08.08.2025.

4. Оценка влияния реализации региональных проектов на уровень достижения национальных целей на территории Камчатского края

(Позднякова Е.С.)

РЕШИЛИ:

4.1. Управлению по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края (Перевозниченко Ю.С.) обеспечить размещение на официальном сайте исполнительных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о завершении реализации региональных проектов и итоговой оценки влияния реализации региональных проектов на уровень достижения национальных целей на территории Камчатского края

срок – до 15.08.2025.

5. Разное

(Смирнов Т.Ю., Питиримов А.А.)

РЕШИЛИ:

5.1. Минстрою Камчатского края (Фирстов А.В.) по строительству водовода с водозабором в с. Тигиль:

5.1.1. обеспечить проведение претензионной работы в отношении подрядной организации в связи с нарушением сроков окончания работ

срок – до 20.08.2025;


5.1.2. предоставить согласованный с подрядчиком график завершения работ

срок – до 15.08.2025.

5.2. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) обеспечить завершение в 2025 году работ по строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Лесная

срок – до 01.12.2025

Председатель Совета



В.В. Солодов

СПИСОК

**участников заседания Совета при Губернаторе Камчатского края
по стратегическому развитию и национальным проектам
под председательством Губернатора Камчатского края В.В. Солодова
от 22.07.2025**

Правительство Камчатского края

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна | Председатель Правительства Камчатского края |
| 2. | ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна | Вице – губернатор Камчатского края |
| 3. | ЛЕБЕДЕВА
Александра Сергеевна | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 4. | ПОЗДНЯКОВА
Евгения Сергеевна | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5. | СИВАК
Виктория Ивановна | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6. | СМИРНОВ
Тимофей Юрьевич | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 7. | ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 8. | ПЕРЕВОЗНИЧЕНКО
Юрий Сергеевич | временно исполняющего обязанности начальника управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края |

Законодательное Собрание Камчатского края

- | | | |
|----|---|--|
| 9. | КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич
(в режиме ВКС) | заместитель Председателя Законодательного Собрания Камчатского края, |
|----|---|--|

Президент Союза «Торгово-промышленной палаты Камчатского края»

10. АГЕЕВ
Владимир Александрович заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

11. ФИЛАТОВ
Сергей Геннадьевич
(в режиме ВКС) руководитель Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю

Органы местного самоуправления

12. БЕЛЯЕВ
Евгений Александрович
(в режиме ВКС) глава Петропавловска-Камчатского городского округа
13. ГОЛОВЧАК
Игорь Васильевич
(в режиме ВКС) глава Вилучинского городского округа
14. ГОНЧАРОВ
Андрей Сергеевич
(в режиме ВКС) временно исполняющий полномочия Главы Елизовского муниципального района

Общественные объединения предпринимателей

15. МАЛАЙКИНА
Наталья Пьеровна руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Камчатском крае
16. КОСТЫЛЕВ
Алексей Владеленович
(в режиме ВКС) председатель Общественной палаты Камчатского края

Приглашённые

- | | | |
|-----|--|--|
| 17. | НОВОПАШИН
Альберт Рафаилович | и.о. Прокурора Камчатского края, старший
советник юстиции |
| 18. | ПИТИРИМОВ
Александр
Александрович | Министр жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края |
| 19. | ЩЕРБАКОВ
Игорь Олегович
(в режиме ВКС) | Глава городского округа «поселок Палана» |