
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Каюмов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R1-30 ) Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 013 502,8400

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.1. 63.5 69 69 69

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.2. 43.4 45.3 45.3 45.3

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

2.1. 60 62 62 62
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

69,0000

65,300065,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000

69,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 69,0000

ФП Процент 69,0000

69,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

43,400043,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

45,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

ФП Процент 45,3000

45,3000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 60,0000 60,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

отсутствует

Акт приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

01.12.2021 01.12.2021



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

Елизово -

Паратунка

на участке

км 24+338 -

км 29+900,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

Елизово –

Паратунка,

обустройств

о

недостающи

м

электроосве

щением (1

этап) и

содержание

линии

наружного

электроосве

щения на

автомобильн

ой дороге

Елизово –

Паратунка

(1 этап) в

рамках

контракта

 Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

09.11.2021г. №11,

указана ссылка.

2. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 09.11.2021г.

№9, указана ссылка.

3. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

Елизово – Паратунка,

обустройство

недостающим

электроосвещением (1

этап) и содержание

линии наружного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Елизово – Паратунка (1

этап) в рамках контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи  от

09.11.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Проведение

авторского надзора за

объектом «Капитальный

ремонт автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жизненного

цикла, Акт

приема-

передачи

Проведение

авторского

надзора за

объектом

«Капитальн

ый ремонт

автомобильн

ой дороги

Эссо-

Крапивная

на участке

км 12 - км

24», Акт

приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

 Эссо-

Крапивная

на участке

км 12 - км

24, Акт

приема-

передачи

Ремонт и

содержание

дороги Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24»" Акт приема-

передачи  от 26.10.2021г.

№58, указана ссылка.

5. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

 Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

25.10.2021г. №10,

указана ссылка.

6. "Ремонт и содержание

на принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

29.10.2021г. №10,

указана ссылка.

7. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

 Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

18.10.2021г. №9, указана

ссылка.

8. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

 Эссо-Крапивная на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

 автомобиль

ной дороги

Мильково -

Ключи -

Усть-

Камчатск на

участке км

84 - км 94

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

28.09.2021г. №8, указана

ссылка.

9. "Ремонт и содержание

на принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

30.09.2021г. №9, указана

ссылка.

10. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги Елизово –

Паратунка,

обустройство

недостающим

электроосвещением (1

этап) и содержание

линии наружного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Елизово – Паратунка (1

этап) в рамках контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи  от

20.09.2021г. №2, указана

ссылка.

11. "Капитальный



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ремонт автомобильной

дороги Елизово –

Паратунка,

обустройство

недостающим

электроосвещением (1

этап) и содержание

линии наружного

электроосвещения на

автомобильной дороге

Елизово – Паратунка (1

этап) в рамках контракта

жизненного цикла" Акт

приема-передачи  от

31.08.2021г. №1, указана

ссылка.

12. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 17.09.2021г.

№8, указана ссылка.

13. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 25.08.2021г.

№7, указана ссылка.

14. "Ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 13.08.2021г.

№6, указана ссылка.

15. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№7, указана ссылка.

16. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 01.09.2021г.

№6, указана ссылка.

17. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 18.08.2021г.

№5, указана ссылка.

18. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

17.09.2021г. №8, указана

ссылка.

19. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

18.08.2021г. №7, указана

ссылка.

20. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 30.07.2021г.

№5, указана ссылка.

21. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 19.07.2021г.

№4, указана ссылка.

22. "Ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№3, указана ссылка.

23. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 28.06.2021г.

№2, указана ссылка.

24. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 23.07.2021г.

№4, указана ссылка.

25. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 29.06.2021г.

№3, указана ссылка.

26. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

29.07.2021г. №6, указана

ссылка.

27. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

28.06.2021г. №5, указана

ссылка.

28. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 28.05.2021г.

№1, указана ссылка.

29. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 28.05.2021г.

№2, указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 28.04.2021г.

№1, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Перечень

объектов

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Перечень объектов

2022 года" Иное

Министерством

транспорта и дорожного

строительства

Камчаиского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.02.2022 02.11.2021

1.2.

Произведена приемка

Каюмов отсутствует

В работе.

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 163 821,751 163 821,75

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 1 163 089,32 87,081 013 502,841 163 821,75

1 163 821,751 163 821,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 163 089,32 Риски отсутствуют87,081 013 502,841 163 821,75

1 098 314,511 098 314,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 097 582,08 Риски отсутствуют92,281 013 502,841 098 314,51

333 000,00333 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

333 000,00 99,34330 811,32333 000,00

398 507,24398 507,24

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

398 507,24 Риски отсутствуют83,01330 811,32398 507,24

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 163 821,751 163 821,75 1 163 089,32 87,081 013 502,841 163 821,75

1 163 821,751 163 821,75 1 163 089,32 87,081 013 502,841 163 821,75

1 098 314,511 098 314,51 1 097 582,08 92,281 013 502,841 098 314,51

333 000,00 333 000,00 99,34330 811,32333 000,00

398 507,24398 507,24 398 507,24 83,01330 811,32398 507,24

0,000,00 0,00 0,000,000,00

333 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

66 293.21 66 293.21 66 293.21 109 492.40 147 484.01 279 851.26 1 098 314.511 091 379.

39

1 091 379.

39

993 778.46487 603.70

Факт/прогноз

66 293.21 66 293.21 66 293.21 79 428.88 147 484.0

2

313 578.0

9

1 013 502.841 013 502.

84

787 838.0

3

614 501.2

7

486 186.5

9

0.00

0.00


