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" ( N7-30 ) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Сведения

не представлены

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

19.95

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

25.46

Подтверждающие документы: 1.

"Количество пользователей ЕПГУ" Иное

Министерство здравоохранения

Камчатского края от 12.12.2019г. №Без

номера, приложен файл, указана ссылка. 2.

"Факт" Отчет Министерство

здравоохранения Российской Федерации от

31.01.2020г. №Без номера, указана ссылка.

100,00%41.119.53 50.7 32.31

23Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

27.43

Подтверждающие документы: 1. "Факт"

Отчет Министерство здравоохранения

Российской Федерации от 31.01.2020г. №Без

номера, указана ссылка. Существует риск:

Обеспечение информационного

взаимодействия с ЕГИСЗ, Причина риска:

многоступенчатое подключение к РЭМД.

Сложности перехода из тестового контура в

промышленную среду., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 30.05.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Разработан план-

график достижения показателя в 2020 году с

учетом отставания 2019 года, срок

исполнения 23.04.2020. Разработан план

достижения показателя на 2020 год с учетом

отставания 2019 года.

73,84%46.6724.9 53.9 732

0Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

0

Подтверждающие документы: 1. "Факт"

Отчет Министерство здравоохранения

11,33%2.680 3.74 333
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

Российской Федерации от 31.01.2020г. №Без

номера, указана ссылка. Существует риск:

Преемственность оказания медицинской

помощи путем организации

информационного взаимодействия с

централизованными полдсистемами в сфере

здравоохранения Камчатского края,

Причина риска: Долгая проработка

технических заданий на покупку ПО.

Позднее заключение контрактов на

внедрение (3-й квартал 2019 года),

недостаточность нормативной базы .,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.05.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Разработан план достижения

показателя на 2020 год с учетом отставания

2019 года., срок исполнения 30.05.2020, в

работе. Разработан план внедрения на 2020

год с учетом отставания 2019 года

0Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

0

Подтверждающие документы: 1. "Факт"

Отчет Министерство здравоохранения

Российской Федерации от 31.01.2020г. №Без

номера, указана ссылка. Существует риск:

Доступ граждан к электронным

медицинским документам, Причина риска:

Позднее заключение контракта в 2019 году.

многоступенчатый процесс подключения к

РЭМД., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.05.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Разработан план внедрения на

2020 год с учетом отставания 2019 года, срок

исполнения 30.05.2020, в работе, Выполнено.

В работе

0,00%00 0 74
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 90 474,45 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

90474,45

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0090 474,45

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 0,000,000,00 0,00

0,0090 474,45

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Не выполнено0,000,000,00

0,0090 474,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Не выполнено0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0090 474,45

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0090 474,45бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0090 474,45 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

1

3

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации.

Значение: 2 984,0000 Дата: 31.12.2019

1

4

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

1

5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение: 80,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ "ФАКТ" IV квартал 2019"  Министерство

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2019г.

№Без номера, указана ссылка.

По итогам 2019 года подключение составило 60.6 %.

Показатель формируется с нарастающим итогом до конца

2021 года.

Предоставлена информация : 60.6 из 80.

1.1. РНП

 Сформирована потребность и график

закупок средств криптографической

защиты информации и услуг для их

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет).

15.04.2019 20.03.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "утвержден план дооснащения государственных

медицинских организаций информационно-

телекоммуникационным оборудованием и развитию

информационно-коммуникационной инфраструктуры на

2019 год."  Министерство здравоохранения Камчатского

края от 20.03.2019г. №152, приложен файл.

Приказом Министерства здравоохранения Камчатского

края от 20.03.2019 № 152 утвержден план дооснащения

государственных медицинских организаций

информационно-телекоммуникационным оборудованием

и развитию информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2019 год.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РНП

 Проведение обследования

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) и определение объемов

закупки средств криптографической

защиты информации и услуг для их

подключения к защищенной сети

передачи данных

31.03.2019 20.03.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О утвержден план дооснащения государственных

медицинских организаций информационно-

телекоммуникационным оборудованием и развитию

информационно-коммуникационной инфраструктуры на

2019 год"  Министерство здравоохранения Камчатского

края от 20.03.2019г. №152, приложен файл.

Разработано тех задание.

На АО «Единая электронная торговая площадка»

размещено извещение о  закупке на поставку

информационно-коммуникационного оборудования для

оснащения государственных медицинских организаций

Камчатского края. Номер извещения

0138200001719000100.

Закупка состоялась. Поставщик – индивидуальный

предприниматель Андрей Юрьевич Баклушин.

1.2. РНП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет) в 2019

году выполнены. Запланированные на

2019 год территориально-выделенные

структурные подразделения

медицинских организаций подключены

к защищенной сети передачи данных.

20.12.2019 16.04.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по предоставлению сертификата на

техническую поддержку сети криптографической защиты

КГКУЗ МИАЦ" Контракт КГКУЗ «Камчатский краевой

медицинский информационно-аналитический центр» от

12.04.2019г. №0338200008219000003_215722, указана

ссылка.

Контракт исполнен

1.2.1 РНП

 Разработка технического задания,

объявление закупок для обеспечения в

2019 году подключения к защищенной

сети передачи данных территориально-

20.12.2019 16.04.2019

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по предоставлению сертификата на

техническую поддержку сети криптографической защиты
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет),

исполнение контрактов

КГКУЗ МИАЦ" Контракт КГКУЗ МИАЦ от 12.04.2019г.

№0338200008219000003_215722, указана ссылка.

2.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы. Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 30.11.2021

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "План по реализации мероприятия "Обеспечение

межведомственного электронного взаимодействия

государственных учреждений здравоохранения

Камчатского края с учреждениями медико-социальной

экспертизы по передаче направлений на МСЭ"

посредством РЭМД     на период до 30.05.2020 г.г."

Министерство здравоохранения Камчатского края от

23.04.2020г. №Без номера, приложен файл.

Существует риск:

Взаимодействие с МСЭ, Причина риска: Длительный

процесс разработки технического задания, Позднее

заключение контракта  - 3 й квартал 2019 года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

02.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработан план достижения показателя на 2020 год с

учетом отставания 2019 года., срок исполнения

02.05.2020.

Выполнение плана позволит устранить отставание 2019

года.

Просрочка 700 дней.

Предоставлена информация : 0 из 20.

2.1. РНП

 20% государственных медицинских

организаций Камчатского края

обеспечивают межведомственное

31.12.2019 30.11.2021

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка лицензии предоставляющей
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-социальной

экспертизы

неисключительное (пользовательское) право на

эксплуатацию версии регионального сегмента

медицинской информационно-аналитической системы

«qMS» функционалом «Взаимодействие с Федеральным

реестром медицинских документов»" Контракт КГКУЗ

«Камчатский краевой медицинский информационно-

аналитический центр» от 16.10.2019г. №

0338200008219000010_215722, указана ссылка.

2. "План по реализации мероприятия "Обеспечение

межведомственного электронного взаимодействия

государственных учреждений здравоохранения

Камчатского края с учреждениями медико-социальной

экспертизы по передаче направлений на МСЭ"

посредством на период до 30.05.2020 г.г." Иной вид

документа Министерство здравоохранения Камчатского

края от 23.04.2020г. №Без номера, приложен файл.

Существует риск:

Взаимодействие с МСЭ, Причина риска:

Многоступенчатый процесс подключения к РЭМД.

Долгий процесс настройки и отладки ПО. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Детальный план достижения показателя с учетом

отставания 2019 года, срок исполнения 30.05.2020.

Показатель не достигнут. Сложность подключения к

РЭМД. Разработан план достижения на 2020 год с учетом

отставания в 2019.

2.1.1 РНП

 Проведена модернизация и развитие

медицинских информационных систем,

эксплуатируемых в государственных

медицинских организациях

Камчатского края для обеспечения

межведомственного информационного

30.11.2021 30.05.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План по реализации мероприятия "Обеспечение

межведомственного электронного взаимодействия

государственных учреждений здравоохранения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

взаимодействия

Камчатского края с учреждениями медико-социальной

экспертизы по передаче направлений на МСЭ"

посредством РЭМД    на период до 30.05.2020 г.г."

Министерство здравоохранения Камчатского края от

23.04.2020г. №Без номера, приложен файл.

Контракт на приобретение программного обеспечения

для достижения целевого показателя был заключен в Ш

квартале 2019 года, многоступенчатый процесс

подключения и получение доступов к федеральному

реестру электронных медицинских документов (РЭМД),

не позволил в полном объеме внедрить Программное

обеспечение в 2019 году.

В целях достижения показателя в 2020 году разработан

детальный план внедрения, ликвидировать отставание

2019 года планируем к 29.05.2020 года.

3.

Организовано не менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации. Значение: 2

984,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.05.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ "ФАКТ" IV квартал 2019"  Министерство

здравоохранения РФ от 31.12.2019г. №Без номера,

указана ссылка.

Существует риск:

Организовано не менее 2984 АРМ, Причина риска:

Недостаток финансирования, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 02.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. План достижения результата, срок исполнения

02.05.2020.

2. План достижения результата, срок исполнения

02.05.2020.

Просрочка 151 день.

Предоставлена информация : 2129 из 2984.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. РНП

 Не менее 2984 автоматизированных

рабочих места организовано для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Камчатского края при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России.

31.12.2019 31.05.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Цель и показатели регионального проекта" Итоговый

отчет Министерство здравоохранения Российской

Федерации от 31.01.2020г. №без номера, указана ссылка.

Существует риск:

доступ граждан к электронным медицинским

документам, Причина риска: Долгая проработка

технического задания на приобретение ПО. Позднее

заключение контракта (3-й квартал 2019 года).

, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

30.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработан план достижения показателя на 2020 год с

учетом отставания в 2019 году., срок исполнения

30.05.2020, в работе.

3.1.1 РНП

 Проведение работ по развитию

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

Камчатского края для обеспечения

оказания услуг (сервисов) в личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

(далее – ЕПГУ) с использованием

ЕГИСЗ

30.11.2019 30.05.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Просрочка 182 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Планы на 2020 г."  Министерство здравоохранения

Камчатского края от 02.04.2020г. №21.09/4235, приложен

файл.

2. "План обеспечения необходимым оборудованием

потребления и обработки трафика СЗО, подключенных к

Интернету в 2019 году и планируемых к подключению в

2020 году"  Министерство здравоохранения Камчатского

края от 01.04.2020г. №Без номера, приложен файл.

Существует риск:

Риск развития медицинской информационной системы,

Причина риска: Отклонение от плана внедрения,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

30.05.2020г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Для достижения показателя запланированы денежные

средства для закупки АРМ и принтеров в учреждения

здравоохранения, срок исполнения 20.05.2020.

В работе

4.

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении    временного Порядка

информационного взаимодействия участников системы

льготного лекарственного обеспечения населения

Камчатского края"  Министерство здравоохранения

Камчатского края от 02.08.2018г. №418, приложен файл.

2. "О внесении изменений в приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края от 02.08.2018 № 418

Об утверждении    временного Порядка

информационного взаимодействия участников системы

льготного лекарственного обеспечения населения

Камчатского края"  Министерство здравоохранения

Камчатского края от 31.10.2018г. №614/1, приложен

файл.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РНП

 Проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления электронных рецептов,

технологии и методологии

формирования электронных рецептов.

15.07.2020 30.07.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении контрольной точкипо

проведению обучения мед работников, участвующих в

процессе оформления рецептов, технологии и

методолонии формирования рецептов" Отчет

Департамент информационных технологий и связи

Минздрава РФ от 17.12.2019г. №21.09/1378, приложен

файл, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе

4.1.1 РНП

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

с аптечными организациями, в том

числе электронными рецептами.

30.07.2019 30.07.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении    временного Порядка

информационного взаимодействия участ-ников системы

льготного лекарственного обеспечения населения

Камчатского края"  Министерство здравоохранения

Камчатского края от 02.08.2018г. №418, приложен файл.

2. "О внесении изменений в Приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края от 02.08.2018 № 418"

Министерство здравоохранения Камчатского края от

31.10.2018г. №614/1, приложен файл.

5.

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение:

31.12.2024 01.02.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ ФАКТ IV квартал 2019"  Министерство

здравоохранения Камчатского края от 31.12.2019г. №без

номера, указана ссылка.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1,0000 Дата: 31.12.2024

5.1. РНП

 100% граждан, застрахованных в ОМС,

и получивших медицинскую помощь в

государственных медицинских

организациях Камчатского края,

получают сведения об оказанных

медицинских услугах и их стоимости в

Личном кабинете пациента на ЕПГУ.

30.11.2019 30.11.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ "ФАКТ" 3 квартал 2020"  Министерство

здравоохранения РФ от 30.11.2019г. №Без номера,

указана ссылка.

Мероприятие реализовано 100 %. В 3-м квартале

подсистему «Интегрированная электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ передавали структурированные

электронные медицинские документы40 % ТВСП, из 64

% структурных подразделений государственных

медицинских организаций Камчатского края (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) на конец

2019 года при плане 60 %.

5.1.1 РНП

 Проведение работ по развитию

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

Камчатского края для обеспечения

оказания услуг (сервисов) в личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

(далее – ЕПГУ) с использованием

ЕГИСЗ

30.11.2019 30.11.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ ФАКТ IV квартал 2019"  Министерство

здравоохранения РФ от 30.11.2019г. №Без номера,

указана ссылка.

Выполнено. Исполнение составляет 100 %.

5.2. РНП

 100% структурных подразделений

государственных медицинских

организаций (включая ФАП и ФП

подключенные к сети Интернет),

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в Камчатском крае,

предоставляют возможность записи на

прием к врачу, диспансеризацию

(профилактический осмотр) в Личном

01.02.2020 01.02.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кабинете пациента на ЕПГУ

5.2.1 РНП

 Проведение работ по подключению

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций к государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения Камчатского края для

обеспечения оказания электронных

услуг и сервисов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.

01.01.2020 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ФП ЦКЗ ФАКТ IV квартал 2019"  Министерство

здравоохранения РФ от 31.12.2019г. №без номера,

указана ссылка.

Выполнено



19

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( N7-30 ) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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