
Руководитель

регионального проекта —

Каюмов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

15.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(R1-30) Дорожная сеть (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

503,853.20 370,000.00

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 370 000,00 тыс. руб

Всего: 503 853,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

-370 000,00503 853,20

(05) На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций в 2019 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации

мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий.0

1 0,00 0,000,000,00

-370 000,00503 853,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00503 853,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00370 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

-370 000,00503 853,20 0,00 0,000,000,00

-370 000,00503 853,20 0,00 0,000,000,00

0,00503 853,20 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00370 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций в 2019 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. Значение:

1, на дату 01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2019 01.02.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №1, приложен файл.

1.2 РРП

 Субъектом Российской

Федерации заключены

соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта

KT_Number=0}

17.03.2019 13.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные и муниципальные контракты" Контракт

Заказчик работ от 11.04.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.1 КРП

 Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному бюджету

от 12.04.2019 № 30701000-1-

2019-009

KT_Number=0}

17.03.2019 13.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

1.3

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные и муниципальные контракты" Контракт

Заказчики работ от 31.05.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019 Каюмов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государсвтенные и муниципальные контракты" Контракт

Заказчик работ от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

1.5 РРП

 Правительством Камчатского

края заключено соглашение с

администрацией ПКГО о

предоставлении местному

бюджету межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта

KT_Number=0}

12.04.2019 13.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету" Соглашение

Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 11.04.2019г. №30701000-1-2019-009,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.5.1 РНП

 Правительством Камчатского

края заключено соглашение с

администрацией ПКГО о

предоставлении местному

бюджету межбюджетных

трансфертов для оказания

поддержки реализации

мероприятий национального

проекта.

KT_Number=0}

17.03.2019 12.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Просрочка 26 дней.

2

Заключение с Правительством

Камчатского края соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих

принятие Правительством Камчатского

края обязательств по достижению

показателей и решению задач

национального проекта. Значение: 1, на

дату 01.03.2019

KT_Number=0}

01.03.2019 05.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету Камчатского края" Соглашение Министерство

транспорта и дорожного строительства Камчатского края от

15.03.2019г. №108-17-2019-025, приложен файл.

2.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

18.12.2018 18.12.2018 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 15.11.2018г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2019 01.02.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная

сеть (Камчатский край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №103-2019-R10072-1, приложен

файл.

2.3

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2019 01.02.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная

сеть (Камчатский край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №103-2019-R10072-1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.4

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

05.04.2019 05.04.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственные и муниципальные контракты" Контракт

Заказчик работ от 05.04.2019г. №б/н, приложен файл.

2.5 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.03.2019 16.03.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету Камчатского края" Соглашение Министерство

транспорта и дорожного строительства Камчатского края от

15.03.2019г. №108-17-2019-025, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.5.1 РНП

 Заключение с Правительством

Камчатского края соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие

Правительством Камчатского

края обязательств по

достижению показателей и

решению задач национального

проекта.

KT_Number=0}

01.03.2019 15.03.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету Камчатского края" Соглашение Министерство

транспорта и дорожного строительства Камчатского края от

15.03.2019г. №108-17-2019-025, приложен файл.

3

Определение участков дорожной сети

регионального или межмуниципального,

местного значения, которые должны

быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городской

агломерации (формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети) Значение: 1, на дату

14.12.2018

KT_Number=0}

14.12.2018 14.12.2018 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Формирование регионального проекта в

рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" Правительством

Камчатского края и администрацией

Петропавловск-Камчатского городского

округа (детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные на период

2022 - 2024 годов). Значение: 1, на дату

01.02.2019

KT_Number=0}

01.02.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 01.02.2019г. №1, приложен файл.

Существует риск:

Формирование регионального проекта в рамках федерального

проекта "Дорожная сеть" Правительством Камчатского края и

администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на

период 2022 - 2024 годов)., Причина риска: В срок до 15.12.2019

должна быть представлена актуализированная версия РП,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. В срок до 15.12.2019 направить актуализированную версию РП,

срок исполнения 15.12.2019.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1 РРП

 Сформирован и представлен в

Росавтодор на согласование

региональный проект

KT_Number=0}

01.02.2019 16.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

Просрочка 317 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Программа дорожной деятельности" Программа дорожной

деятельности Министерство транспорта и дорожного

строительства Камчатского края от 01.02.2019г. №1, приложен

файл.

Существует риск:

Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование

региональный проект, Причина риска: Системой проставлена

некорректная дата, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Сформировать и представить в Росавтодор в срок до 15.12.2019

на согласование актуализированный региональный проект, срок

исполнения 15.12.2019.

4.1.1 РНП

 Минтрансом Камчатского края

разработан и представлен в

Росавтодор согласованный

региональный проект,

актуализированный, в том

числе, с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2018 01.11.2018 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План дорожных работ" План Министерство транспорта и

дорожного строительства Камчатского края от 01.11.2018г. №б/н,

приложен файл.

4.3

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.11.2018 15.11.2018 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 15.11.2018г. №1, приложен файл.

4.4

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.01.2019 31.01.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 15.11.2018г. №1, приложен файл.

4.5

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.02.2019 31.01.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального

проекта Министерство транспорта и дорожного строительства

Камчатского края от 15.11.2018г. №1, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.6

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.02.2019 31.01.2019 Каюмов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт" Информация Министерство транспорта и

дорожного строительства Камчатского края от 01.02.2019г. №б/н,

указана ссылка.

5

Правительством Камчатского края

разработан и представлен в Росавтодор

согласованный региональный проект,

актуализированный в том числе с

учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1, на дату

15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

5.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019 Каюмов В. В.

В работе.

5.2

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

5.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2019 14.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

5.4

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.

5.5

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Каюмов В. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-30) Дорожная сеть (Камчатский край)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


